

В соответствии со Стандартом раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства № 24 от 21.01.2004 г. ОАО «КурганЭнерго» публикует следующую информацию:

График ремонта ЛЭП и оборудования ОАО «Курганэнерго» на 2012 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
Филиал «Курганские электрические сети»				
ВЛ-110 кВ				
КТЭЦ – Промышленная I цепь с отпайками	11	18.01	28.01	Монтаж демонтированного на время реконструкции ВЛ 110 кабеля ВОЛС
КТЭЦ-Утятская	1	21.02	21.02	Выправка опор
Промышленная - Курганская ТЭЦ-2 I цепь с отпайкой на ПС Рябово	10	13.02	22.02	Переустройство в месте переходов через ВЛ220 Курган-Промышленная и Шумиха - Промышленная
КТЭЦ – КСМ с отпайками	1	14.03	14.03	Замена изоляции
Промышленная – КСМ с отпайкой на ПС Восточная	2	13.06	14.06	Переустройство подключения ПС Береговая со шлейфового захода на отпайку от двух ВЛ 110 кВ
Тобол – Береговая с отпайкой на ПС Восточная	2	13.06	14.06	Переустройство подключения ПС Береговая со шлейфового захода на отпайку от двух ВЛ 110 кВ
Сибирская-Н. Георгиевка	1	15.03	15.03	Установка виброгасителей
Петухово-Т - Октябрьская	1	28.03	28.03	Установка виброгасителей
КТЭЦ – Промышленная IV цепь с отпайками	3	29.03	31.03	Монтаж захода на ПС Рябово (установка дополнительной опоры)
КЗММК – Промышленная с отпайками	3	29.03	31.03	Монтаж захода на Курганскую ТЭЦ-2 (установка дополнительной опоры)
Белозерская – Св.Дол	2	26.03	28.03	Замена виброгасителей
В.Глубокое – Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т	1	22.03	22.03	Замена изоляции
Сухмень – Лопатки	1	29.03	29.03	Замена изоляции
Варгаши-Т – Лебяжье-Т с отпайкой на ПС Юрахлы-Т	1	04.04	04.04	Замена изоляции
Варгаши-Т – Кравцево-Т с отпайками	1	12.04	12.04	Замена изоляции, вырубка угрожающих деревьев
Мокроусово - Дубровное	1	26.04	26.04	Замена изоляции
Сибирская - Н. Георгиевка	1	13.04	13.04	Установка виброгасителей
Утятская - Черёмухово	1	25.04	25.04	Выправка опор
Глядянская – Н.Берёзово	1	27.04	27.04	Замена изоляции
Боровлянская – Звериноголовская	1	26.04	26.04	Замена изоляции
Макушино-Т – Литейная с отпайками	1	05.04	05.04	Замена изоляции и арматуры
Белозерская - Светлый Дол	1	03.04	03.04	Замена изоляции, вырубка угрожающих деревьев
КТЭЦ-Утятская	2	23.04	24.04	Замена изоляции, вырубка угрожающих деревьев
Казаркино - Трюхино	1	03.05	03.05	Замена грозотроса
Макушино - Моршиха	1	16.05	16.05	Вырубка угрожающих деревьев
Октябрьская – Б. Приютная	1	24.05	24.05	Замена изоляции
Кравцево-Т – Лебяжье-Т	1	04.05	04.05	Замена изоляции
Баксары-Т – Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т	1	29.05	29.05	Вырубка угрожающих деревьев
Мокроусово – Дубровное	2	14.05	16.05	Вырубка угрожающих деревьев
Лопатки – Сетовное	1	30.05	30.05	Замена изоляции
Белозерская – Мостовская	1	14.05	14.05	замена изоляции
Светлый Дол – Фрунзе	2	30.05	31.05	Замена изоляции, выправка опор
Белозерская – Светлый Дол	1	21.05	21.05	Выправка опор
Варгаши-Т – Солнечная	1	18.05	18.05	Выправка опор
Солнечная – Строево с отпайкой на ПС Варгаши-Н	2	04.05	04.05	Выправка опор, замена изоляции
Белозерская – Мостовская	1	22.05	22.05	Выправка опор
Нагорная – Раскатиха	1	15.05	15.05	Замена изоляции, выправка опор
В.Глубокое – Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т	1	05.06	05.06	Вырубка угрожающих деревьев
Варгаши-Т – Кравцево-Т с отпайками	1	06.06	06.06	Вырубка угрожающих деревьев
Мостовская – Старо-Першино	2	20.06	21.06	Вырубка угрожающих деревьев
Половинное – Сухмень	1	26.06	26.06	Выправка опор
Казаркино – Трюхино	1	01.06	01.06	Вырубка угрожающих деревьев
Трюхино – Частоозерье	2	07.06	08.06	Вырубка угрожающих деревьев
КТЭЦ – КСМ с отпайками	1	14.06	14.06	Выправка опор, замена изоляции
Боровская – Введенка-Т	1	21.06	21.06	Вырубка угрожающих деревьев
Н. Березово – Боровлянская	1	13.06	13.06	Выправка опор
Варгаши-Т – Лебяжье-Т с отпайкой на ПС Юрахлы-Т	1	03.07	03.07	Вырубка угрожающих деревьев
Баксары-Т – Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т	1	05.07	05.07	Замена изоляции

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
Мостовская – Старо-Першино	1	10.07	10.07	Выправка опор
Половинное – Сухмень	1	12.07	12.07	Замена изоляции
Сухмень - Лопатки	1	13.07	13.07	Выправка опор
Моршиха – Дубровное	2	19.07	20.07	Замена изоляции, выправка опор
Октябрьская – Б. Приютная	2	24.07	25.07	Вырубка угрожающих деревьев
Курганская ТЭЦ-2 – Белозерская	1	06.07	06.07	Замена изоляции
Сумки-Т – Зауралье-Т	1	26.07	26.07	Замена изоляции
Лопатки – Сетовное	1	02.08	02.08	Вырубка угрожающих деревьев
Сухмень – Лопатки	2	07.08	08.08	Вырубка угрожающих деревьев
Старо-Першино – Мокроусово	2	14.08	15.08	Замена изоляции, выправка опор
Трюхино – Частоозерье	1	23.08	23.08	Выправка опор
Макушино – Моршиха	1	24.08	24.08	Выправка опор
Боровлянская – Звериноголовская	2	28.08	29.08	Замена изоляции, вырубка угрожающих деревьев
Светлый Дол – Фрунзе	2	16.08	17.08	Замена изоляции, вырубка угрожающих деревьев
Белозерская – Дружба	1	01.08	01.08	Вырубка угрожающих деревьев
Комсомольская – Зауралье-Т	1	02.08	02.08	Вырубка угрожающих деревьев
Строево – Комсомольская	1	24.08	24.08	Замена изоляции
КТЭЦ - Марково	1	31.08	31.08	Замена изоляции, выправка опор
Старо-Першино – Мокроусово	2	11.09	12.09	Вырубка угрожающих деревьев
Макушино – Сетовное	2	07.09	08.09	Вырубка угрожающих деревьев
Восток – Н. Георгиевка	1	23.09	23.09	Замена изоляции
Петухово-Т – Октябрьская	3	19.09	21.09	Замена изоляции
Литейная – Петухово-Т	2	05.09	06.09	Вырубка угрожающих деревьев
Просвет-Т – Кособродск-Т с отпайкой на ПС Иковка	2	24.09	25.09	Замена изоляции, вырубка угрожающих деревьев
КТЭЦ – Промышленная IV цепь с отпайками	2	27.09	28.09	Замена изоляции
Глядянская – Н. Березово	1	03.09	03.09	Замена изоляции
Солнечная – Строево с отпайкой на ПС Варгаши-Н	1	20.09	20.09	Вырубка угрожающих деревьев
Сибирская – Н.Георгиевка	1	10.10	10.10	Замена изоляции
Трюхино – Частоозерье	2	03.10	04.10	Установка виброгасителей, замена изоляции
Макушино – Казаркино	1	10.10	10.10	Установка виброгасителей, выправка опор
Малиновка-Т – Кособродск-Т с отпайкой на ПС Иковка	2	02.10	03.10	Замена изоляции, вырубка деревьев
Байдари-Т – Зауралье-Т	2	08.10	09.10	Вырубка угрожающих деревьев
Макушино – Моршиха	2	12.11	13.11	Установка виброгасителей замена изоляции
КТЭЦ – Промышленная I цепь с отпайками	1	21.11	21.11	Вырубка угрожающих деревьев
КТЭЦ – Промышленная II цепь с отпайками	1	22.11	22.11	Вырубка угрожающих деревьев
ПС 110 кВ Глядянская				
1СШ-110 кВ, 2СШ-110 кВ		июль, сентябрь	июль, сентябрь	ТО ЛР-110 кВ
ПС 110 кВ Раскатица				
СВ-110 кВ		июнь	июнь	В/в испытания
СВ-110 кВ		апрель	апрель	Отбор проб из вводов 110 кВ на ХАРГ
1СШ-110 кВ, 2СШ-110 кВ, СВ-110 кВ		март, ноябрь	март, ноябрь	Слив конденсата и доливка масла МВ 110 кВ, замена силикагеля в ТН-110 кВ
ТН-1-110 кВ		апрель	апрель	Отбор проб на ХАРГ
ТН-2-110 кВ		апрель	апрель	Отбор проб на ХАРГ
1СШ-110 кВ, 2СШ-110 кВ		сентябрь	сентябрь	ТО ЛР-110 кВ
ПС 110 кВ Н.Берёзово				
1,2 СШ-110 кВ В-110 кВ ВЛ 110 кВ Закоулово		сентябрь	сентябрь	Замена силикагеля в ТН-110 кВ и ТТ-110 кВ ВЛ Закоулово
ТН-1-110 кВ		июнь	июнь	В/в испытания. Отбор проб на сокр. Химанализ
ТН-2-110 кВ		июнь	июнь	В/в испытания. Отбор проб на сокр. Химанализ
В-110 кВ Закоулово, В-110 кВ Глядянская, В-110 кВ Боровлянская, СВ-110 кВ		март, ноябрь	март, ноябрь	Слив конденсата и доливка масла МВ 110 кВ
СВ-110 кВ		июнь	июнь	В/в испытания
В-110 кВ Закоулово		июнь	июнь	В/в испытания
В-110 кВ Глядянская		июнь	июнь	В/в испытания
В-110 кВ Боровлянская		июнь	июнь	В/в испытания. Отбор проб из вводов 110кВ на ХАРГ
1СШ-110 кВ, 2СШ-110 кВ		июль	июль	ТО ЛР-110 кВ
ПС 110 кВ Боровлянская				
ЛР-110 кВ Звериноголовская, ЛР-110 кВ Н.Березово		апрель, ноябрь	апрель, ноябрь	ТО ЛР-110 кВ
В-110 кВ Звериноголовская, В-110 кВ Н.Березово		апрель, ноябрь	апрель, ноябрь	ТО В-110 кВ

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Нагорная				
2СШ-110 кВ		сентябрь	сентябрь	ТО РНДЗ-110 РС-2-110, РП-2-110, ЛР-110 Раскатиха, замена силикагеля в ТТ-110 и ТН-2-110
1СШ-110 кВ и Т-1		июль	июль	ТО РНДЗ-110 РС-1-110, РП-1-110, ЛР-110 Садовая, замена силикагеля в ТТ-110 и ТН-1-110
ПС 110 кВ Садовая				
1СШ-110 кВ, 2СШ-110 кВ		август	август	ТО Р-110 кВ
ПС 110 кВ Солнечная				
1СШ-110 кВ, 2СШ-110 кВ		март, ноябрь	март, ноябрь	Замена силикагеля в ТН-110
В-110 кВ Т-1, СВ-110 кВ		ноябрь	ноябрь	Доливка масла
СВ-110 кВ		август	август	Отбор проб из вв-110 кВ на ХАРГ
ТН-1-110 кВ		август	август	Отбор проб на ХАРГ
ТН-2-110 кВ		август	август	Отбор проб на ХАРГ
ПС 110 кВ Мостовская				
СВ-110 кВ		март, ноябрь	март, ноябрь	ТО В-110
1СШ-110 кВ, СВ-110 кВ		август	август	ТО РНДЗ-110 РТ-110 Т-1, РС-1-110, РП-1-110, ЛР-110 Белозерская
2СШ-110 кВ, СВ-110 кВ		август	август	ТО РНДЗ-110 РТ-110 Т-2, РС-2-110, РП-2-110, ЛР-110 Старопершино
ТН-2-110 кВ		август	август	Отбор проб на ХАРГ
СВ-110 кВ		май	май	Отбор проб из вв-110 кВ на ХАРГ
ПС 220 кВ Промышленная				
В-110 АТ-3, В-110 АТ-4, В-110 Т-1, В-110 Т-2, ШСВ-110, В-110 БСК, ОВ-110, В-110 ВЛ 110		апрель, ноябрь	апрель, ноябрь	ТО В-110
ТН-110		октябрь	октябрь	ТО ТН-110
БСК-2		апрель	апрель	ТО БСК-2
В-110 АТ-3, В-110 АТ-4, В-110 Т-1, В-110 Т-2, ШСВ-110, В-110 БСК, ОВ-110, В-110 ВЛ 110		апрель, ноябрь	апрель, ноябрь	ТО В-110
ТН-1-110		апрель	апрель	Отбор проб на ХАРГ
ТН-2-110		апрель	апрель	Отбор проб на ХАРГ
ТН-110 ОСШ		апрель	апрель	Отбор проб на ХАРГ
ШСВ-110		август	август	Отбор проб из вв-110 кВ на ХАРГ
ОВ-110		август	август	Отбор проб из вв-110 кВ на ХАРГ
ПС 110 кВ Утятская				
ТН-1-110 кВ		май	май	Отбор проб на ХАРГ. Отбор проб на сокр. Химанализ
ТН-2-110 кВ		май	май	Отбор проб на ХАРГ. Отбор проб на сокр. Химанализ
В-110 кВ КТЭЦ		июль	июль	Отбор проб из вв-110 кВ на ХАРГ
В-110 кВ Черемухово		май	май	Отбор проб из вв-110 кВ на ХАРГ
СВ-110 кВ		июль	июль	Отбор проб из вв-110 кВ на ХАРГ
ТН-1-110 кВ, ТН-2-110 кВ		июнь	июнь	ТО ТН-110 кВ
ПС 110 кВ Боровская				
ТН-1-110 кВ		август	август	Отбор проб на ХАРГ
ТН-2-110 кВ		август	август	Отбор проб на ХАРГ
ТН-110 кВ ОСШ		август	август	Отбор проб на ХАРГ
В-110 кВ Т-1, В-110 кВ ВЛ		июнь	июнь	ТО В-110 кВ, подготовка к грозосезону
ТН-1-110 кВ, ТН-2-110 кВ		апрель	апрель	ТО ТН-110 кВ
ОСВ-110 кВ		апрель	апрель	ТО ТТ-110 кВ
ПС 110 кВ КЗММК				
ТН-1-110 кВ		июнь	июнь	Отбор проб на ХАРГ
ТН-2-110 кВ		июнь	июнь	Отбор проб на ХАРГ
В-110 Т-1, В-110 Т-2, ШСВ-110, В-110 ВЛ КТЭЦ, ВЛ Промышленная		апрель, ноябрь	апрель, ноябрь	ТО В-110 кВ
ТН-1-110 кВ, ТН-2-110 кВ		май	май	ТО ТН-110 кВ
ПС 110 кВ Черемухово				
ТН-1-110 кВ		май	май	Отбор проб на ХАРГ, Отбор проб на сокр. Химанализ
ТН-2-110 кВ		май	май	Отбор проб на ХАРГ, Отбор проб на сокр. Химанализ
СВ-110 кВ		май	май	Отбор проб на ХАРГ, Отбор проб на сокр. Химанализ
ТТ-110 кВ СВ-110 кВ		май	май	Отбор проб на ХАРГ, Отбор проб на сокр. Химанализ
1СШ-110 кВ, Т-1		апрель	апрель	ТО Т-1, доливка масла в Т-1, замена силикагеля, ТО ТСН, ТО ТН-1-110, подготовка к грозосезону
СВ-110 кВ		апрель, ноябрь	апрель, ноябрь	ТО В-110 кВ
2СШ-110 кВ		апрель	апрель	ТО ТН-2-110 кВ
ПС 110 кВ Белозерская				

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТН-1,2-110 кВ		август, ноябрь	август, ноябрь	Замена силикагеля
В-110 кВ Курганская ТЭЦ-2, ШСВ		апрель	апрель	КР, слив конденсата МКП—110, доливка масла
В-110 кВ: Т-1, Т-2, Св. ДОЛ, ОМВ.		август	август	КР ВМТ-110 кВ
В-110 кВ Мостовская		июнь	июнь	В/в испытания, Замена ВЧ-заградителей по ИП
В-110 кВ Курганская ТЭЦ-2		июнь	июнь	В/в испытания, Замена ВЧ-заградителей по ИП
ШСВ-110 кВ		июнь	июнь	В/в испытания
ТН-1-110 кВ		июнь	июнь	В/в испытания
ТН-2-110 кВ		июнь	июнь	В/в испытания
ТН-110 кВ ОСШ		июнь	июнь	В/в испытания
В-110 кВ Мостовская		июль	июль	Отбор проб из вв-110 кВ на ХАРГ
В-110 кВ Курганская ТЭЦ-2		июль	июль	Отбор проб из вв-110 кВ на ХАРГ
ШСВ-110 кВ		июнь	июнь	Отбор проб из вв-110 кВ на ХАРГ
ТН-1-110 кВ		июль	июль	Отбор проб на ХАРГ
ТН-2-110 кВ		июль	июль	Отбор проб на ХАРГ
ТН-110 кВ ОСШ		июль	июль	Отбор проб на ХАРГ
ПС 110 кВ Фрунзе				
1СШ-110 кВ и Т-1		март	март	ТО РНДЗ-110 РС-1-110, РП-1-110, ЛР-110 Светлый Дол, подготовка к грозосезону
2СШ-110 кВ		март	март	ТО РНДЗ-110 РС-2-110, РП-2-110, ЛР-110 Чаша-Н
ТН-1-110 кВ		апрель	апрель	Отбор проб на ХАРГ, Отбор проб на сокр. Химанализ
ТН-2-110 кВ		апрель	апрель	Отбор проб на ХАРГ, Отбор проб на сокр. Химанализ
ПС 110 кВ Половинное				
1СШ-110 кВ, 2СШ-110 кВ		август	август	КР РНДЗ-110 РТ-110 Т-1, Т-2
СВ-110 кВ		октябрь	октябрь	Доливка, масла, слив конденсата СМВ 110
СВ-110 кВ, ТН-1-110 кВ		июнь	июнь	В/в испытания, Отбор проб на ХАРГ
ТН-1-110 кВ		сентябрь	сентябрь	В/в испытания, Отбор проб на ХАРГ
ПС 110 кВ Сухмень				
СШ-110, Т-1 и ВЛ 110 Половинное		ноябрь	ноябрь	ТО РНДЗ-110 РТ-110 Т-1, ЛР-110 Половинное
СШ-110 и ВЛ 110 Лопатки		ноябрь	ноябрь	ТО РНДЗ-110 ЛР-110 Лопатки
ПС 110 кВ Мокроусово				
ВЛ 110 кВ Старопершино и 2СШ-110		июль	июль	ТО РНДЗ-110 РП-2-110, ЛР-110 Старопершино
ВЛ 110 кВ Дубровное и 1СШ-110		август	август	ТО РНДЗ-110 РП-1-110, ЛР-110 Дубровное
2СШ-110, СВ-110 и Т-2		июль	июль	ТО РНДЗ-110 РТ-110 Т-2, РС-2-110
1СШ-110, СВ-110 и Т-1		август	август	ТО РНДЗ-110 РТ-110 Т-1, РС-1-110
СВ-110		март, ноябрь	март, ноябрь	ТО В-110
СВ-110		август	август	Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ
ТН-1-110		май	май	Отбор проб на ХАРГ
ТН-2-110		май	май	Отбор проб на ХАРГ
ПС 110 кВ Старопершино				
2СШ-110 кВ и Т-1		июль	июль	ТО РНДЗ-110 РС-110
2СШ-110 кВ и ВЛ 110 Мокроусово		июль	июль	ТО РНДЗ-110 ЛР-110 Мокроусово
2СШ-110 кВ и ВЛ 110 Мостовская		июль	июль	ТО РНДЗ-110 ЛР-110 Мостовская
ВЛ 110 Мокроусово и ВЛ 110 Мостовская		июль	июль	ТО РНДЗ-110 РП-110 кВ
ПС 110 кВ Дубровное				
2СШ-110 и Т-2		сентябрь, октябрь	сентябрь, октябрь	ТО РНДЗ-110 РС-110 Т-2
2СШ-110 и ВЛ 110 Мокроусово		сентябрь, октябрь	сентябрь, октябрь	ТО РНДЗ-110 ЛР-110 Мокроусово
1СШ-110 и ВЛ 110 Моршиха		сентябрь, октябрь	сентябрь, октябрь	ТО РНДЗ-110 ЛР-110 Моршиха
1СШ-110, 2СШ-110, Т-2 и ВЛ 110 Мокроусово		сентябрь, октябрь	сентябрь, октябрь	ТО РНДЗ-110 РП-110 кВ
ПС 110 кВ В.Глубокая				
ТН-1-110, ТН-2-110		июль	июль	Замена силикагеля
В-110 Т-1, ОВ-110, В-110 ВЛ		июль	сентябрь	ТО В-110 кВ
1СШ-110, В-110 Лебяжье-Т		июль	сентябрь	ТО РНДЗ-110 ШР-110 Т-1, ШР-110 ТН-1-110, ШР-110 ВЛ Лебяжье, ШР-110 ВЛ Арлагуль
2СШ-110, В-110 Макушино, ОСВ-110		июль	сентябрь	ТО РНДЗ-110 ШР-110 ТН-2-110, ШР-110 РП, ОР-110 ВЛ
ТН-1-110		июль	июль	В/в испытания, Отбор проб на сокр. Химанализ
ТН-110 ОСШ		июль	июль	В/в испытания, Отбор проб на сокр. Химанализ
ТН-2-110		июль	июль	В/в испытания, Отбор проб на сокр. Химанализ
ПС 110 кВ Лопатки				
ТТ-110 кВ, ТН-110 кВ		март, октябрь	март, октябрь	Замена силикагеля

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
СВ-110 кВ		март, октябрь	март, октябрь	ТО В-110 кВ
ТН-1,2-110 кВ		июль	июль	Отбор проб на сокр. химанализ
СВ-110 кВ		июль	июль	В/в испытания, Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ
ПС 220 кВ Макушино				
АТ-1		апрель, октябрь	апрель, октябрь	ТО В-110 АТ-1
ОВ-110		апрель, октябрь	апрель, октябрь	ТО В-110 ОВ-110
ШСВ-110		апрель, октябрь	апрель, октябрь	ТО В-110 ШСВ-110
БСК-110		апрель, октябрь	апрель, октябрь	ТО В-110 БСК-110
В-110 ВЛ Казаркино		апрель, октябрь	апрель, октябрь	ТО В-110 ВЛ Казаркино
В-110 ВЛ Моршиха		апрель, октябрь	апрель, октябрь	ТО В-110 ВЛ Моршиха, замена трансформаторов тока по инвестпрограмме
В-110 ВЛ Сетовное		апрель, октябрь	апрель, октябрь	ТО В-110 ВЛ Сетовное, замена трансформаторов тока по инвестпрограмме
В-110 ВЛ Макушино-Т		апрель, октябрь	апрель, октябрь	ТО В-110 ВЛ Макушино-Т
В-110 ВЛ ОП-18-Т		апрель, октябрь	апрель, октябрь	ТО В-110 ВЛ ОП-18-Т
В-110 ВЛ В. Глубокая		апрель, октябрь	апрель, октябрь	ТО В-110 ВЛ В. Глубокая
В-110 ВЛ Баксары-Т		апрель, октябрь	апрель, октябрь	ТО В-110 ВЛ Баксары-Т
ТН-1-110, ТН-2-110		апрель	апрель	Подготовка РВС-110 кВ к грозовому сезону
ТН-1-110		апрель	апрель	Отбор проб на ХАРГ
ТН-2-110		апрель	апрель	Отбор проб на ХАРГ
В-110 АТ-1		июль	июль	В/в испытания
В-110 В.Глубокое		июль	июль	В/в испытания, Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ
В-110 Баксары		июль	июль	В/в испытания, Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ
В-110 ОП-18		июль	июль	В/в испытания, Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ
В-110 Макушино-Т		май	май	В/в испытания, Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ
В-110 Моршиха		май	май	В/в испытания, Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ
В-110 Сетовное		май	май	В/в испытания, Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ
В-110 Казаркино		май	май	В/в испытания, Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ
В-110 БСК		июнь	июнь	В/в испытания, Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ
ОВ-110		июль	июль	В/в испытания
ТН-110 ОСШ		апрель	апрель	Отбор проб на ХАРГ
ПС 110 кВ Моршиха				
Т-1 и ВЛ 110 кВ Дубровное		март	март	ТО РНДЗ-110 РТ-110 Т-1 и ЛР-110 Дубровное
Т-1 и ВЛ 110 кВ Макушино		март	март	ТО РНДЗ-110 Макушино
ПС 110 кВ Трюхино				
СШ-110 кВ и ВЛ Частоозерье		июль	июль	ТО РНДЗ-110 ЛР-110 Частоозерье
СШ-110 кВ и ВЛ Казаркино		июль	июль	ТО РНДЗ-110 ЛР-110 Казаркино
СШ-110 кВ и Т-1		июль	июль	ТО РНДЗ-110 ШР-110 Т-1
ПС 110 кВ Сибирская				
1СШ-110, В-110 Т-1, Т-1		апрель, ноябрь	апрель, ноябрь	ТО РНДЗ-110 ШР-110 Т-1, ТО В-110
2СШ-110, В-110 Т-2, Т-2		апрель, ноябрь	апрель, ноябрь	ТО РНДЗ-110 ШР-110 Т-2, ТО В-110
1СШ-110, ОВ-110, ОСШ-110кВ		апрель, ноябрь	апрель, ноябрь	ТО РНДЗ-110 ШР-110 ТН-1-110, ШР-1-110 ОВ, ОР-110 ОВ, ТО В-110
1СШ-110, В-110 ОП-18-Т, В-110 Н.Георгиевка		апрель, ноябрь	апрель, ноябрь	ТО РНДЗ-110 ЛР-110 ВЛ ОП-18-Т и ЛР-110 ВЛ Н.Георгиевка, ТО В-110
2СШ-110, ВЛ 110 Петухово-Т, В-110 Петухово-Т		апрель, ноябрь	апрель, ноябрь	ТО РНДЗ-110 ЛР-110 ВЛ Петухово-Т, ТО В-110
ОВ-110, ШСВ-110, В-110 ВЛ		апрель, ноябрь	апрель, ноябрь	ТО В-110
ТТ-110, ТН-110		март, ноябрь	март, ноябрь	ТО ТТ-110, ТН-110
ТН-1-110		сентябрь	сентябрь	Отбор проб на ХАРГ
ТН-2-110		июнь	июнь	Отбор проб на сокр. химанализ
ТН-110 ОСШ		сентябрь	сентябрь	Отбор проб на ХАРГ
ПС 110 кВ Октябрьская				
1СШ-110 кВ, 2СШ-110 кВ		март, май	март, май	ТО ТТ-110, ТН-110
ТН-1-110 кВ		июль	июль	Отбор проб на ХАРГ
ТН-2-110 кВ		июль	июль	Отбор проб на ХАРГ

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТТ-110 СВ-110 кВ		июнь	июнь	Отбор проб на сокр. химанализ
ТТ-110 СВ-110 кВ		июнь	июнь	Отбор проб на ХАРГ
ПС 110 кВ Б.Приютная				
Т-1,Т-2, СШ-110		июль	июль	Замена силикагеля
1СШ-110, Т-1, 2СШ-110, Т-2, ВЛ 110 Октябрьская		июль	июль	К.Р.,РНДЗ-110 РТ-110 Т-1, Т-2, ЛР-110 Октябрьская
1СШ-110, Т-1, 2СШ-110, Т-2, ВЛ 110 Октябрьская, ВЛ 110 Пресновка		июль	июль	ТО РНДЗ-110 РТ-110 Т-1, РТ-110 Т-2, РП-1-110, РП-2-110, ЛР-110 Октябрьская, ЛР-110 Пресновка
ТН-1-110		апрель	апрель	В/в испытания
ТН-1-110		июнь	июнь	Отбор проб на сокр. химанализ
ПС 110 кВ Н.Георгиевка				
1СШ-110, СВ-110, Т-1, ВЛ 110 Сибирская		сентябрь	сентябрь	ТО РНДЗ-110 РС-1-110, РП-1-110, ЛР-110 Сибирская
2СШ-110, СВ-110, ВЛ 110 Восток		сентябрь	сентябрь	ТО РНДЗ-110 РС-1-110, РП-2-110, ЛР-110 Восток
ТН-1,2-110		сентябрь	сентябрь	Отбор проб на ХАРГ
ТТ-110 СВ-110		июнь	июнь	Отбор проб на ХАРГ
ПС 110 кВ Частоозерье				
Т-1, 1СШ-110кВ ВЛ 110 Восток		октябрь	октябрь	ТО РНДЗ-110 РТ-110 Т-1, РП-1-110, РС-1-110, ЛР-110 Восток
Т-2, 2СШ-110кВ ВЛ 110 Трюхино		октябрь	октябрь	ТО РНДЗ-110 РТ-110 Т-2, РП-2-110, РС-2-110, ЛР-110 Трюхино
ТН-1,2-110		сентябрь	сентябрь	Отбор проб на ХАРГ
ТТ-110 СВ-110		сентябрь	сентябрь	Отбор проб на ХАРГ
ПС 110 кВ Восток				
Т-1, 1 и 2СШ-110кВ, ВЛ 110 Н.Георгиевка, ВЛ 110 Частоозерье		ноябрь	ноябрь	ТО РНДЗ-110 РТ-110 Т-1, РС-1-110, РС-2-110, РП-1-110, ЛР-110 Н.Георгиевка, ЛР-110 Частоозерье
1СШ-110, СВ-110		март, ноябрь	март, ноябрь	ТО ТТ-110, ТН-110
ТН-2-110		август	август	Отбор проб на ХАРГ
ТТ-110 СВ-110		август	август	Отбор проб на ХАРГ
Филиал «Западные электрические сети»				
Январь				
ПС Шумиха В-110 кВ Урал, В-110 кВ Шумиха-т-1, В-110 кВ АТ-1, СВ-110 кВ, В-110 кВ Маслово-1, В-110 кВ Хохлы-Н, В-110 кВ Искра	7	10.01 16.01	13.01 18.01	Опробование приводов, ревизия обогревов В-110 кВ.
Февраль				
ПС Альменево, В-110 кВ Мир, В-110 кВ Целинное	6	01.02 06.02	03.02 08.02	Ревизия обогрева В-110 кВ.
ПС Кузнецовская В-110 кВ, ВГ-110	6	01.02 06.02	03.02 08.02	Опробывание привода.
ПС Мирная В-110 кВ Т-1,2,3; ОВ-110 кВ, ШСВ-110 кВ; В-110 кВ отходящих ВЛ-110 кВ, В-10 кВ.	2	08.02	09.02	Опробывание привода.
Март				
ПС Шумиха В-110 кВ Урал, В-110 кВ Шумиха-Т-2, В-110 кВ АТ-2, ОВ-110 кВ, В-110 кВ Маслово-2, В-110 кВ Бутырская-Т, В-110 кВ Альменево	7	01.03 05.03	02.03 09.03	Опробование приводов, ревизия обогревов В-110 кВ.
ПС Альменево, 1СШ-110 кВ, СВ-110 кВ.	4	05.03	08.03	Ревизия ШР-110 кВ от 1СШ-110 кВ.
ПС Шумиха, АТ-1; АТ-2	14	01.03	14.03	Ревизия РВС-110/10 кВ.
ПС Куртамыш 1,2 СШ-110 кВ; СВ-110 кВ; ТН-1,2-110 кВ; В-110 кВ Гагарье; В-110 кВ Мирная; В-110 кВ Обанино. ВЛ-110 кВ Куртамыш-Гагарье, ВЛ-110 кВ Куртамыш-Мирная, ВЛ-110 кВ Мирная-Обанино.	14	01.03	14.03	ТО ШР-110 и ЛР-110, замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110 кВ, ТН-110 кВ; Ревизия обогревов приводов и МВ-110 кВ на ПС Куртамыш.
ПС Кирово 1,2 СШ-110 кВ, СВ-110 кВ. ВЛ-110 кВ Искра-Кирово, ВЛ-110 кВ Кирово-Заря.	9	01.03	09.03	Ревизия ЛР-110 кВ.
ПС Западная В-110 кВ Щучье-Т-1,2; В-110 кВ Шумиха-Т-1,2; В-110 кВ Т-1,2,3; СВ-110 кВ; ОВ-110 кВ, Т-1, ВЧЗ Шумиха-т-1,2.	4	12.03	15.03	Опробование приводов, ТО Т-1.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС Мирная 1СШ-110 кВ, ОСШ-110 кВ, СВ-110 кВ. ВЛ-110 кВ Мирная-НПС-1; ВЛ-110 кВ Мирная-Гагарье.	7	12.03	19.03	Ремонт РОСШ-110 кВ, ШР-110 кВ и ЛР-110 кВ НПС-1, Гагарье; СР-1-110 РТ-1-110 на ПС Мирная.
Апрель				
ПС Альменев, В-110 кВ Мир, В-110 кВ Шумиха, ТТ-110 кВ, ТН-110 кВ.	2	02.04	03.04	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110 кВ, ТН-110 кВ.
ПС Шумиха -АТ-1	9	02.04	10.04	Ревизия пожаротушения.
ПС Шумиха, В-110 всех присоединений поочередно.	17	11.04	27.04	Слив конденсата В-110 кВ.
ПС Кирово СВ-110 кВ, ТН-110 кВ.	1	09.04	09.04	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, ТН-110, отбор проб масла на СХА из ТТ-110.
ПС Маяк 1СШ-110 кВ, ОВ-110 кВ, ОСШ-110. ВЛ-110 кВ Бутырская -Маяк	5	09.04	14.04	Техническое обслуживание ШР-1-110 кВ Бутырская-Т, ШР-1-110 кВ Севостьяновская, ШР-1-110 кВ ТН-1-110 кВ, РТ-1-110 кВ, ШР-1-110 кВ ОВ.
ПС Заря 1,2 СШ-110кВ, СВ-110кВ. ВЛ-110 Заря-Зауральская	2	03.04	04.04	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110 кВ, ТН-110 кВ, отбор проб масла на СХА из СВ-110 кВ.
ПС Сулейманово 1СШ-110 кВ; ОВ-110 кВ, В-110 кВ Чудиново, В-110 кВ Мартыновка; ОВ-110 кВ.	5	09.04	14.04	ТО ШР-110 кВ Чудиново; ШР-1-110 кВ Т-1; ШР-1-110 кВ ОВ; ЛР-110 кВ, ШР-1-110 кВ ТН-1-110 кВ, в/в испытания ОВ, В-110 кВ Мартыновка - Сулейманово.
ПС Искра 1,2 СШ-110 кВ, СВ-110 кВ поочередно	2	05.04	06.04	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-110 кВ.
ПС Галкино 1,2 СШ-110 кВ, СВ-110 кВ поочередно	2	02.04	03.04	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-110 кВ, ТТ-110 кВ.
ПС Кузнецовская 1СШ-110 кВ, ТН-1,2-110 кВ.	5	09.04	14.04	ТО ШР-110 кВ от 1СШ-110 кВ, замена силикагеля в ТН-110 кВ, ТТ-110 кВ
ПС Западная ТН-1,2-110 кВ поочередно	1	17.04	17.04	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-110 кВ, в/в испытания ТН-1,2-110 кВ.
ПС Нифанка СШ-110 кВ; ТН-1,2-110 кВ	1	05.04	05.04	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110 кВ, ТН-110 кВ.
ПС Мирная 1СШ-110 кВ, ОСШ-110 кВ, СВ-110 кВ. ВЛ-110 кВ Мирная-Зырянка; ВЛ-110кВ Мирная-Юргамыш-Т-1; ВЛ-110 кВ Мирная Боровская; ТН-1,2-110 кВ; Т-1,2,3	7	16.04	23.04	ТО РОСШ-110 кВ, ШР-110 кВ, ЛР-110 Зырянка; Юргамыш-т-1; СР-1-110 РТ-1-110; замена силикагеля в возд.осушит. ТТ, ТН-110; РВС-110, в/в испытания Т-1,3; ТН-1-110, в/в испытания ШСВ, ОВ-110
ПС Прорыв 1,2 СШ-110 кВ, СВ-110 кВ. ВЛ-110 кВ Прорыв-Звериноголовская, ВЛ-110 кВ Прорыв-Косолапово	2	11.04	12.04	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-110 кВ.
ПС Целинная 1СШ-110 кВ, В-110 кВ Косолапово, В-110 кВ Мир	4	16.04	19.04	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-110 кВ. Отбор проб масла на СХА из В-110 кВ на ПС Целинная.
ПС Косолапово 1,2 СШ-110 кВ, МВ-110 кВ Целинное	1	20.04	20.04	Отбор проб масла на СХА из СВ-110 кВ, ТТ-110 кВ Целинное на ПС Косолапово.
ПС Звериноголовская ТН-1-110 кВ	1	18.04	18.04	В/В испытания.
ПС Звериноголовская ТН-2-110 кВ	1	19.04	19.04	В/В испытания.
ПС Целинное ТН-1-110 кВ	1	17.04	17.04	В/В испытания.
Май				
ВЛ-110 кВ Мишкино-Юргамыш-Т	3	10.05	12.05	Чистка трассы.
ВЛ-110 кВ Альменев-Мир	3	14.05	16.05	Выправка опор.
ВЛ-110 кВ Щучанская-Щучье-т	1	29.05	29.05	В/В испытания КС.
ВЛ-110 кВ Кузнецовская-Свердловская	5	14.05	18.05	Вырубка угрожающих деревьев
ПС Шумиха В-110 от 1СШ-110 кВ	8	10.05	18.05	Замена масла гидрозатворах вводов 110 кВ
ПС Шумиха АТ-1	3	14.05	16.05	Ремонт ВДТ-1, ревизия пожара тушения.
ПС Шумиха АТ-2	5	17.05	21.05	Ремонт ВДТ-2, ревизия пожара тушения
ПС Куртамыш В-110 кВ Гагарье; В-110 кВ Мирная, В-110 кВ Обанино	3	07.05	09.05	Отбор проб масла на СХА
ПС Маяк 1,2СШ-110 кВ, ОВ-110 кВ, ОСШ-110 кВ. ВЛ-110 Маяк -Бутырская-Т	2	10.05	12.05	Техническое обслуживание ШР-2-110 Юргамыш-т, ШР-2-110 ОВ, ШР-2-110 ТН-2-110, РТ-2-110, ШР-2-110 ОВ, РП-2-110, замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ, ТН-1,2-110 кВ.
ПС Маяк 2СШ-110 кВ, ОВ-110 кВ, ОСШ-110 кВ. ВЛ-110 Маяк -Юргамыш-Т	3	14.05	16.05	Техническое обслуживание ШР-2-110 Юргамыш-т, ШР-2-110 ОВ, ШР-2-110 ТН-2-110, РТ-2-110, ШР-2-110 ОВ, РП-2-110, замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ, ТН-1,2-110 кВ.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС Сулейманово 2СШ-110 кВ; ОВ-110 кВ; В-110 кВ Мартыновка	5	07.05	11.05	ТО ШР-110 кВ Мартыновка; ШР-110 кВ Преображенка; ШР-1-110 кВ ОМВ; ШР-2-110 кВ ТН-2-110 кВ; ШР-110 кВ РВС-2-110 кВ; РРП-2-110 кВ на МВ-110 кВ Мартыновка слив конденсата.
ПС Шумиха-В-110 кВ поочередно от 2СШ-110 кВ	10	21.05	31.05	Замена масла гидрозатворах вводов 110 кВ
ПС Искра1,2СШ-110кВ, СВ-110кВ ВЛ-110 кВ Шумиха-Искра, ВЛ-110 кВ Искра-Кирово	2	10.05	18.05	ТО ЛР-110 кВШумиха; ЛР-110 кВ Кирово; РРП-1-110 кВ; РРП-2-110 кВ; ШР-1,2-110 кВ; РТ-1-110 кВ
ПС Свердловская 1,2СШ-110. ВЛ-110 кВ Кузнецовская- Свердловская; ВЛ-110 кВ Свердловская-Галкино	7	10.05	17.05	ТО СР-1,2-110кВ; РТ-1,2-110 кВ; ЛР-110 кВ Кузнецовская; ЛР-110 кВ Галкино
ПС Кузнецовская 1СШ-110 кВ, МВ-110 кВ Щучье-т, ОМВ-110 кВ	5	21.05	25.05	ТО ШР-110 кВ от 2СШ-110 кВ; в/в испытания МВ-110 кВ Щучье-т, ОМВ-110 кВ.
ПС Нифанка СШ-110 кВ ТН-1,2- 110 кВ. ВЛ-110 кВ Щучье-тяга-Сухоборка	5	14.05	18.05	ТО ЛР-110 кВ Сухоборка; РТ-1-110 кВ; РП-1,2-110 кВ, СР-1-110 кВ.
ПС Звериноголовская 1,2СШ-110, СВ-110 кВ. ВЛ-110 кВ Зверинка-Боровлянка, ВЛ-110 кВ Зверинка-Прорыв	4	14.05	17.05	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110 кВ, ТН-110 кВ, отбор проб масла на СХА из СВ-110 кВ и ТТ-110 кВ. В/в испытания СВ-110 кВ, ТН-1,2-110 кВ на ПС Звериноголовская.
ПС Косолапово 1,2,3 СШ-110 кВ, СВ-110 кВ. ВЛ-110 кВ Косолапово-Прорыв, ВЛ-110 кВ Косолапово-Целинное	10	21.05	31.05	Текущий ремонт ЛР-110 кВ, ШР-1,2-110 кВ, РП-1,2-110 кВ, СР-1,2-110 кВ. Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110 кВ, ТН-110 кВ. Слив конденсата и доливка масла В-110 кВ на ПС Косолапово.
ПС Щучанская В-110 кВ Объектовая-1	1	30.05	30.05	В/В испытания ТТ-110 кВ.
ПС Щучанская В-110 кВ Объектовая-2	1	31.05	31.05	В/В испытания ТТ-110 кВ.
ПС Сулейманово ОВ-110 кВ	1	23.05	23.05	В/В испытания вводов.
ПС Сулейманово В-110 кВ Мартыновская	1	24.05	24.05	В/В испытания вводов.
ПС Мирная В-110 кВ Т-3	1	15.05	15.05	В/В испытания вводов
ПС Мирная В-110 кВ Куртамыш	1	16.05	16.05	В/В испытания вводов
ПС Мирная В-110 кВ Гагарье	1	17.05	17.05	В/В испытания вводов
ПС Мирная В-110 кВ Зырянка	1	18.05	18.05	В/В испытания вводов
Июнь				
ВЛ-110 кВ Чернявская-Щучье-т	3	04.06	06.06	Вырубка угрожающих деревьев, замена изоляции.
ВЛ-110 кВ Кузнецовская - Белоярская	3	11.06	13.06	Замена изоляции, чистка трассы.
ВЛ-110 кВ Сафакулево- Мартыновка	2	07.06	08.06	Чистка трассы
ВЛ-110 кВ Целинное -Пески	1	15.06	15.06	Замена изоляции
ВЛ-110 кВ Целинное -Косолапово	3	04.06	06.06	Замена изоляции, чистка трассы.
ПС Западная 1СШ-110 кВ, ТН-1- 110 кВ	11	04.06	14.06	ТО ШР-110 кВ от 1СШ-110 кВ.
Мирная 2СШ-110 кВ; ОСШ-110 кВ; СВ-110 кВ. ВЛ-110 кВ Мирная-Боровская; ВЛ-110 кВ Мирная-Юргамыш-Т-2 ВЛ-110 кВ Мирная- НПС-2	12	04.06	15.06	ТО РОСШ-110 кВ, ШР-110 кВ и ЛР-110 кВ на ПС Мирная, в/в испытания ТТ-110 кВ НПС-2
ПС Целинная 1,2СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Целинная-Мир, ВЛ-110 кВ Целинная-Косолапово	10	04.06	09.06	Текущий ремонт ЛР-110 кВ, ШР-110 кВ, РП-1,2-110 кВ, СР-1-110 кВ на ПС Целинная
ПС Сафакулево 1СШ-110 кВ ВЛ-110 кВ Сафакулево- Мартыновка	3	04.06	06.06	Ревизия РНДЗ-110 кВ (3шт) на ПС Сафакулево
ПС Сафакулево 2СШ-110 кВ ВЛ-110 кВ Сафакулево-Сухоборка	3	11.06	13.06	Ревизия РНДЗ-110 кВ (3шт) на ПС Сафакулево
ПС Щучанская ТТ-110 кВ ОВ-110 кВ	1	19.06	19.06	В/В испытания
ПС Щучанская ТТ-110 кВ Кузнецовская	1	13.06	13.06	В/В испытания
ПС Щучанская ТТ-110 В-110 АТ- 1	1	21.06	021.06	В/В испытания
ПС Щучанская ТТ-110 В-110 АТ- 2,	1	26.06	26.06	В/В испытания
ПС Щучанская ТТ-110 В-110 ШСВ	1	27.06	27.06	В/В испытания
ПС Шумиха РВС-110 кВ АТ-2	1	05.06	05.06	В/В испытания
ПС Шумиха В-110 Шумиха Тяга-2	1	06.06	06.06	В/В испытания вводов

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС Западная Т-2	2	12.06	13.06	В/В испытания
ПС Западная Т-3	2	14.06	15.06	В/В испытания
ПС Кузнецовская В-110 кВ Свердловская	1	07.06	07.06	В/В испытания вводов
Июль				
ВЛ-110 кВ Щучье-т-Западная-1 с отп на ПС Медведская	5	02.07	06.07	ККР
ВЛ-110 кВ Щучье-т-Западная-2 с отп на ПС Медведская	3	09.07	11.07	ККР
ВЛ-110 кВ Мирная-Гагарье	2	02.07	03.07	Чистка трассы, замена линейной дефектной аппаратуры.
ВЛ-110 кВ Мир-Целинное с отпайкой на ПС Восход	3	09.07	11.07	Замена линейной дефектной аппаратуры, выправка опор.
ПС 110/10 Мир. ВЛ-110 кВ Мир-Целинная, ВЛ-110 кВ Мир-Альменево	3	02.07	04.07	ТО РНДЗ-110
ПС Закоулово 1,2СШ-110 кВ ВЛ-110 кВ Н.Березово-Закоулово-Обанино	3	02.07	04.07	ТО ЛР-110 Н.Березово, РП-1-110, РТ-1-110 на ПС Закоулово
ПС Щучанская ТН-1-110 кВ	1	24.07	24.07	В/В испытания
ПС Щучанская ТН-2-110 кВ	1	25.07	25.07	В/В испытания
ПС Щучанская ТН-110 кВ ОСШ	1	27.07	27.07	В/В испытания
ПС Щучанская В-110 кВ Щучье-Т	1	26.07	26.07	В/В испытания ТТ-110 кВ Щучье-Т
ПС Шумиха В-110 кВ Альменево	1	12.07	12.07	В/В испытания вводов
ПС Шумиха ОВ-110 кВ	1	11.07	11.07	В/В испытания вводов
ПС Кузнецовская ОВ-110 кВ	1	10.07	10.07	В/В испытания вводов
Август				
ПС Маяк ОВ-110 кВ, ОСШ-110кВ, В-110 кВ Бутырская-Т. ВЛ-110 кВ Маяк -Юргамыш-т, ВЛ-110 кВ Маяк- Юргамыш	5	06.08	10.08	Техническое обслуживание РОСШ-110 кВ Юргамыш-Т, РОСШ-110 кВ ОМВ, РОСШ-110 кВ Бутырская-Т, РП-110, отбор пробы масла из ТТ-110кВ Бутырская-Т
ПС Куртамыш В-110 кВ Обанино, В-110 кВ Гагарье; В-110 кВ Мирная; СВ-110 кВ; ТН-2-110 кВ, ТТ-110 кВ Обанино, Гагарье	4	15.08	18.08	ТО ТТ-110 кВ Обанино, Гагарье, В-110 кВ Мирная, Обанино, Гагарье, СВ-10 кВ ТН-1,2-110 кВ
ПС Шумиха В-110 кВ АТ-1, В-110 кВ БСК; В-110 кВ Искра; В-110 кВ Маслово-2; В-110 кВ Шумиха-т-2; В-110 кВ Хохлы-Н; В-110кВ ОМВ; В-110 кВ ТН-2-110-поочередно	8	06.08	13.08	отбор пробы масла на СХА
ПС Галкино СМВ-110 кВ	1	01.08	01.08	отбор пробы масла на СХА
ПС Шумиха БСК-110 кВ	24	01.08	24.08	Ремонт лакокрасочного покрытия м/к БСК-110 кВ на 2 слоя
ПС Западная 2СШ-110 кВ	10	06.08	18.08	ТО ШР-110 кВ от 2СШ-110 кВ.
ПС Западная В-110 кВ Щучье-т-2; ШСВ-110 кВ; В-110 Шумиха-т-2	3	06.08	08.08	Отбор пробы масла на СХА из вводов 110 кВ
ПС Западная В-110 кВ Т-1, Т-3; Щучье-тяги-1; Шумиха-тяги-1	4	20.08	24.08	Отбор пробы масла на СХА из вводов 110 кВ
ПС Кузнецовская 1,2СШ-110 кВ; ОСШ-110 кВ; В-110 кВ	5	27.08	31.08	ТО В-110 кВ и ШР-110 кВ; РОСШ-110 кВ; ЛР-110 кВ на ПС Кузнецовская
ПС Мирная Т-3; 1,2СШ-10 кВ. ВЛ-110 кВ Мирная-Зырянка; ВЛ-110 кВ Мирная Боровская; ТН-1,2-110 кВ; В-110 кВ Т-3, В-110 кВ Юргамыш-т-1,2; В-110 кВ Гагарье; ОВ-110 кВ; ШСВ-110 кВ.	13	01.08	13.08	ТО Т-3; 1,2СШ-10 кВ; замена силикагеля в возд. фильтрах ТТ, ТН-1,2-110 кВ, отбор пробы масла СХА, в/в испытания ТН-2-110 кВ, ТТ-110 кВ НПС-1 на ПС Мирная
ПС Прорыв 1,2СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Прорыв-Звериноголовская, ВЛ-110 кВ Прорыв-Косолапово	5	06.08	10.08	Текущий ремонт ЛР-110 кВ, РП-1,2-110 кВ, СР-1-110 кВ на ПС Прорыв
ПС Щучанская АТ-1	3	31.07	02.08	В/В испытания
ПС Щучанская АТ-2	3	07.08	09.08	В/В испытания
ВЛ-110 кВ Щучанская-Кузнецовская	1	14.08	14.08	В/В испытания КС-110 кВ
ВЛ-110 кВ Щучанская -Объектовая-1	1	15.08	15.08	В/В испытания КС-110 кВ
ВЛ-110 кВ Щучанская -Объектовая-2	1	16.08	16.08	В/В испытания КС-110 кВ
ПС Мирная Т-1	2	21.08	22.08	В/В испытания
ПС Мирная Т-2	2	23.08	24.08	В/В испытания
Сентябрь				
ВЛ -110 кВ Шумиха-Альменево	10	17.09	27.09	ККР
ВЛ-110 кВ Щучье-т-Алакуль-т	5	03.09	07.09	Вырубка угрожающих деревьев

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ-110 кВ Сулейманово-Преображенка	3	10.09	12.09	Чистка трассы
ПС Альменево, 2СШ-110 кВ, ТН-110 кВ, СВ-110 кВ	4	03.09	06.09	Ревизия ШР-110 кВ от 2СШ-110 кВ
ПС Альменево В-110 кВ Мир. ВЛ-110 кВ Альменево-Мир	4	07.09	10.09	Ревизии ЛР-110 кВ на ПС Альменево
ПС Альменево В-110 кВ Шумиха ВЛ-110 кВ Шумиха - Альменево	2	11.09	12.09	Ревизии ЛР-110 кВ на ПС Альменево
ПС Альменево ОСШ-110 кВ	3	13.09	15.09	Ревизия РОСШ-110 кВ
ВЛ-110 кВ Юргамыш-Т-Маяк, ВЛ-110 Маяк-Бутырская-Т, В-110 кВ Бутырская-Т, В-110 кВ Юргамыш-Т на ПС Маяк	3	03.09	05.09	Ревизия ЛР-110 кВ на ПС Маяк
ПС Заря 1СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Заря-Зауралье	3	10.09	12.09	Ревизия РНДЗ-110 кВ на ПС Заря
ПС Заря 2СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Кирово-Заря,	5	13.09	17.09	Ревизия РНДЗ-110 кВ СВ на ПС Заря
ПС Галкинская 1СШ-110 кВ, СВ-110 кВ ВЛ-110 кВ Свердловская-Галкино	4	03.09	06.09	ТО РРП-1-110 кВ; ШР-1-110 кВ; РТ-1-110 кВ; ЛР-110 кВ Свердловская на ПС Галкино
ПС Галкинская 2СШ-110 кВ, СВ-110 кВ ВЛ-110 кВ Галкино-КС-13	4	10.09	13.09	ТО РРП-2-10 кВ; ШР-2-110 кВ; РТ-2-110 кВ; ЛР-110 кВ Свердловская; ЛР-110 кВ КС-13 на ПС Галкино
ПС Галкино 1,2СШ-110 кВ, СВ-110 кВ поочередно	2	17.09	18.09	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-110 кВ, ТТ-110 кВ.
ПС Кузнецовская ОСШ-110 кВ и отходящие ВЛ-110 кВ поочередно	5	03.09	07.09	ТО РОСШ-110 кВ и ЛР-110 кВ отходящих ВЛ-110 кВ поочередно на ПС Кузнецовская
ПС Мирная В-110 кВ Т-1,2,3; ОВ-110 кВ, ШСВ-110 кВ; В-110 кВ отходящих ВЛ-110 кВ, В-10 кВ.	2	03.09	04.09	Опробование приводов
ПС Западная В-110 кВ Т-2, Т-3, ОВ-110 кВ	3	10.09	13.09	ТО В-110 кВ Т-2, Т-3, ОВ-110 кВ
Октябрь				
ВЛ-110 кВ Кузнецовская - Белоярская	12	01.10	12.10	Замена изоляции, чистка трассы
ВЛ-110 кВ Кузнецовская -Пуктыш	2	15.10	16.10	Чистка трассы
ПС Шумиха В-110 кВ всех присоединений от 1СШ-110 кВ	5	01.10	05.10	Опробование приводов, ревизия обогревов В-110 кВ
ПС Шумиха АТ-2	1	12.10	26.10	Ревизия пожаротушения
ПС Шумиха В-110 кВ всех присоединений от 2СШ-110 кВ	5	08.10	13.10	Опробование приводов, ревизия обогревов В-110 кВ, слив конденсата из В-110 кВ
ПС Обанино СШ-110 кВ и ВЛ-110 кВ Куртамыш -Обанино	3	22.10	24.10	ТО ЛР-1-110 кВ, РП-1,2-110 кВ, ОД-1-110 кВ на ПС Обанино
ПС Мартыновка 1,2СШ-110 кВ; СВ-110 кВ ВЛ-110 кВ Мартыновка-Сулейманово; ВЛ-110 кВ Мартыновка-Сафакулево	8	01.10	08.10	ТО ЛР-1-110 кВ Сафакулево, РП-1,2-110 кВ, ЛР 2-110 кВ Сулейманово; СР-1,2-110 кВ; РТ-1-110 кВ на ПС Мартыновка
ПС Кузнецовская В-110 кВ, ВГ-110 кВ	4	09.10	12.10	Опробование приводов
ПС Западная ОСШ-110 кВ и отходящие ВЛ-110 кВ поочередно	5	15.10	19.10	ТО РОСШ-110 кВ и ЛР-110 кВ Шумиха-Т-1, Щучье-т, Т-1, Т-3 и ВЛ-110 кВ поочередно на ПС Западная
ПС Западная ОСШ-110 кВ, ОВ-110 кВ и отходящие ВЛ-110 кВ поочередно	5	22.10	26.10	ТО РОСШ-110 кВ и ЛР-110 кВ Шумиха-т-2, Щучье-т-2, Т-2 и ВЛ-110 кВ поочередно на ПС Западная
ПС Сухоборка 1,2СШ-110 кВ ВЛ-110 кВ Сухоборка-Сафакулево ВЛ-110 кВ Сухоборка-Щучье-т поочередно	3	29.10	31.10	Ревизия РП-1,2-110 кВ; РТ-1,2-110 кВ; ЛР-110 кВ Сафакулево; ЛР-110 кВ Щучье-Т на пс Сухоборка
Ноябрь				
ВЛ-110 Кузнецовская -Пуктыш	2	01.11	02.11	Чистка трассы
ПС Альменево, В-110 кВ Мир, СВ-110 кВ	1	01.11	01.11	Ревизия обогрева В-110 кВ
ПС Альменево, В-110 кВ Шумиха, ОВ-110 кВ	1	02.11	02.11	Ревизия обогрева В-110 кВ
ПС Кирово СВ-110 кВ, ТН-110 кВ	1	05.11	05.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110 кВ, ТН-110 кВ
ПС Маяк В-110 кВ Бутырская-т, ОВ-110 кВ, ТН-1-110 кВ	1	06.11	06.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110 кВ, ТН-110 кВ

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС Маяк В-110 кВ Юргамыш-т, ОВ-110 кВ, ТН-2-110 кВ	1	07.11	07.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110 кВ, ТН-110 кВ
ПС Заря 1,2СШ-110 кВ, СВ-110 кВ ВЛ-110 кВ Заря-Зауральская	1	08.11	08.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110 кВ, ТН-110 кВ
ПС Сулейманово В-110 кВ Чудиново; В-110 кВ Мартыновка; ОВ-110 кВ	1	01.11.	01.11	Слив конденсата В-110 кВ
ПС Шумиха В-110 кВ поочередно	10	01.11	10.11	Опробование приводов
ПС Кузнецовская В-110 кВ Щучье-т; ТН-1,2-110 кВ	3	05.11	07.11	Замена силикагеля в ТН-110 кВ, ТТ-110 кВ
ПС Западная ТН-1,2-110 кВ поочередно	1	08.11	08.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-110 кВ
ПС Нифанка СШ-110 кВ; ТН-1,2-110 кВ	1	12.11	12.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ, ТН-110 кВ
ВЛ-110 кВ Мирная-Гагарье; ВЛ-110 кВ Гагарье-Куртамыш-поочередно	2	01.11	02.11	ТО ЛР-110 кВ Куртамыш; Мирная РТ-1-110 кВ на ПС Гагарье
ПС Звериноголовская 1СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Зверинка-Боровлянка	2	05.11	06.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110 кВ, ТН-110 кВ.
ПС Звериноголовская 2СШ-110кВ, ВЛ-110 кВ Зверинка-Прорыв	2	07.11	08.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110 кВ, ТН-110 кВ
ПС Прорыв 1,2СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Прорыв-Звериноголовская, ВЛ-110 кВ Прорыв-Косолапово	2	12.11	13.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-1-110 кВ
ПС Целинная 1СШ-110 кВ	1	01.11	01.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-110 кВ
Декабрь				
ПС Косолапово 1,2,3 СШ-110 кВ, СМВ-110 кВ, МВ-110 кВ Косолапово-Прорыв, Косолапово-Целинное	3	03.12	05.12	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110 кВ, ТН-110 кВ. Слив конденсата и доливка масла В-110 кВ на ПС Косолапово.
ПС Западная В-110 кВ Щучье-т-1,2; В-110 кВ Шумиха-т-1,2; В-110 кВ Т-1,2,3; СВ-110 кВ; ОВ-110 кВ	4	03.12	06.12	Опробование приводов
Филиал «Шадринские электрические сети»				
Январь				
ПС Житниково Т1, ТТ-110 кВ	3	18.01	20.01	Текущий ремонт оборудования
ПС Уксянка Т-2	1	16.01	16.01	Тех.обслуживание Т-2.
ПС Уксянка ТН2-110 кВ	1	18.01	18.01	Тех.обслуживание ТН2-110 кВ.
ПС Уксянка ШОВ-110 кВ	1	24.01	24.01	Тех.обслуживание ШОВ-110 кВ.
ПС Уксянка МВ-110 кВ Калининская	1	26.01	26.01	Тех.обслуживание МВ-110 кВ ВЛ-110 кВ Калининская.
Февраль				
ПС Уксянка Т-1	1	02.02	02.02	Тех.обслуживание Т-1.
ПС Уксянка ТН1-110 кВ	1	07.02	07.02	Тех.обслуживание ТН1-110 кВ.
ПС Уксянка МВ-110 кВ КС-13	1	14.02	14.02	Тех.обслуживание МВ-110 кВ КС-13.
ПС Уксянка МВ-110 кВ Крутиха	1	22.02	22.02	Тех.обслуживание МВ-110 кВ Крутиха.
Март				
ВЛ-110 кВ Кособродск –Твердыш	3	15.03	17.03	Вырубка угрожающих деревьев.
ВЛ 110 кВ Твердыш – Жарникова	3	22.03	24.03	Вырубка угрожающих деревьев
ПС 110 кВ Каргаполье-Р МВ-110 кВ ВЛ Жарниково	1	06.03	06.03	Текущий ремонт оборудования
ПС 110 кВ Каргаполье-Р МВ-110 кВ ВЛ Зауральская	1	07.03	07.03	Текущий ремонт оборудования
ПС 110 кВ Каргаполье-Р МВ-110 кВ Ватolino-Т	1	08.03	08.03	Текущий ремонт оборудования
ПС 110 кВ Каргаполье-Р МВ-110 кВ ШОВ	2	12.03	13.03	Текущий ремонт оборудования
Апрель				
ВЛ-110 кВ Высокая-ЗОК	2	09.04	10.04	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ Катайск-Р - Катайск-Т	1	14.04	14.04	Замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ Катайск-Т – КНЗ-1	1	18.04	18.04	Замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ Катайск-Т – КНЗ- 2	1	19.04	19.04	Замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ Солодянка-Фрунзе	2	11.04	12.04	Текущий ремонт РПИ-1-110 кВ, ЛР-110 кВ Солодянка.
ВЛ-110 кВ Далматово Р-Лещево-Т	3	16.04	18.04	Вырубка угрожающих деревьев , замена дефектной изоляции.
ПС Калининская Т-1	1	03.04	03.04	Тех.обслуживание Т-1.
ПС Шутино СШ1-110 кВ	2	10.04.	11.04	Ремонт РНДЗ-110 кВ Т-1, ОД-110 кВ, КЗ-110 кВ.
ПС Зауральская Т1, 1, 2СШ-110 кВ	2	16.04.	17.04	Текущий ремонт оборудования
Май				

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ-110 кВ Далматово-Т-Лещево-Т	3	02.05	04.05	Вырубка угрожающих деревьев , замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ Исетская - Далматово-Т	1	04.05	04.05	Расчистка трассы. Замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ Лещево-Т-ШААЗ	2	07.05	08.05	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ Крутиха - Лещево-Т	1	09.05	09.05	Тех.обслуживание ЛР-110 кВ Лещево-Т.
ВЛ-110 кВ Крутиха - Уксянка	1	11.05	11.05	Тех.обслуживание ЛР-110 кВ Уксянка.
ВЛ-110 кВ ЗОК-Макарово	4	14.05	17.05	Вырубка угрожающих деревьев , замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ КС-13 - Галкино	1	15.05	15.05	Тех.обслуживание ЛР-110 кВ Галкино.
ВЛ-110 кВ Катайск-Т – КНЗ-1 с отпайкой на Шутино	2	10.05	11.05	Вырубка опасных деревьев, замена дефектной изоляции, замена грозтроса.
ВЛ-110 кВ Шатрово-Самохвалово	1	15.05	15.05	Замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ КС-13 - Уксянка	1	18.05	18.05	Тех.обслуживание ЛР-110 кВ Уксянка.
ПС 220 кВ Высокая ТН-1-110 кВ	1	10.05	10.05	Текущий ремонт ТН-110 и РВС-110 кВ.
ПС 220 кВ Высокая ТН-2-110 кВ	1	11.05	11.05	Текущий ремонт ТН и РВС-110 кВ.
ПС 220 кВ Высокая МВ-110 кВ Мыльниково	17	15.05	31.05	Капитальный ремонт МВ-110 кВ.
ПС Макарово 1СШ-110 кВ ВЛ-110 кВ ЗОК-Макарово	1	14.05	14.05	Ремонт ЛР-110 кВ ЗОК.
ПС Кодское Т-1	1	03.05	03.05	Тех. обслуживание ОД; КЗ-110 кВ
ПС Кодское СМВ-110 кВ	1	11.05	11.05	Тех. обслуживание СМВ-110 кВ.
ПС Кодское 1СШ-110 кВ	1	23.05	23.05	Тех. обслуживание 1СШ-110 кВ
ПС Кодское 2СШ-110 кВ	1	25.05	25.05	Тех. обслуживание 2СШ-110 кВ.
ПС Крутиха 1СШ-110 кВ	1	07.05	07.05	Тех. обслуживание 1СШ-110 кВ
ПС Крутиха 2СШ-110 кВ	1	10.05	10.05	Тех. обслуживание 2СШ-110 кВ
ПС КС-13 2СШ-110 кВ	1	14.05	14.05	Тех. обслуживание 2СШ-110 кВ
ПС КС-13 1СШ-110 кВ	1	17.05	17.05	Тех. обслуживание 1СШ-110 кВ
ПС Житниково ОД, КЗ 110 кВ, РВС 110 кВ	2	10.05	11.05	Текущий ремонт оборудования.
ПС Барино Т-1	1	07.05	07.05	Тех. обслуживание ОД; КЗ-110 кВ.
ПС Барино Т-2	1	10.05	10.05	Тех. обслуживание ОД; КЗ-110 кВ.
ПС Барино 1СШ-110 кВ	2	15.05	16.05	Тех. обслуживание 1СШ-110 кВ
ПС Барино 2СШ-110 кВ	2	17.05	18.05	Тех. обслуживание 2СШ-110 кВ
ПС Каргаполье-Р Т1, ОД, КЗ 110 кВ, РВС	2	07.05	08.05	Текущий ремонт оборудования.
ПС Каргаполье-Р Т2, ОД КЗ 110 кВ, РВС	2	14.05	15.05	Текущий ремонт оборудования.
ПС Катайск-Р 1СШ-110 кВ	3	16.05	18.05	Ремонт ТФНД-110 кВ, НКФ-110 кВ, РНДЗ-110 кВ.
Июнь				
ВЛ-110 кВ Черняково-Борчаниново	3	06.06	08.06	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ Далматово-Р-Катайск-Т	2	07.06	08.06	Капитальный ремонт ЛР-110 кВ Катайск-Т.
ВЛ-110 кВ Кособродск -Т – Чаша-Н -2ц	3	07.06	09.06	Замена изоляции, вырубка угрожающих деревьев.
ВЛ -110 кВ Колчедан-Т - Чуга-Т	2	14.06	15.06	Расчистка трассы. Замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ Далматово-Р-Лещево-Т	2	14.06	15.06	Капитальный ремонт ЛР-110 кВ Лещево-Т.
ВЛ-110 кВ Шатрово-Кодское	2	20.06	21.06	Замена дефектной изоляции, выправка опор.
ВЛ-110 кВ Кособродск -Т – Чаша-Н -1ц	3	21.06	23.06	Вырубка угрожающих деревьев
ВЛ-110 кВ Заря - Зауральская	2	28.06	29.06	Вырубка угрожающих деревьев
ПС 220 кВ Высокая МВ-110 кВ ЗОК	2	04.06	05.06	Текущий ремонт МВ и ТТ.
ПС 220 кВ Высокая МВ-110 кВ Ватолино	2	06.06	07.06	Текущий ремонт МВ и ТТ.
ПС 220 кВ Высокая МВ-110 кВ Черняково	2	13.06	14.06	Текущий ремонт МВ и ТТ.
ПС 220 кВ Высокая ШСМВ-110 кВ	5	18.06	22.06	Текущий ремонт МВ.
ПС 220 кВ Высокая 1СШ-110 кВ	2	18.06	19.06	Ремонт ШР-1-110 кВ ШСМВ.
ПС 220 кВ Высокая 2СШ-110 кВ	2	20.06	21.06	Ремонт ШР-2-110 кВ ШСМВ.
ПС Брылино Т1, 1 СШ-110 кВ, РВС-110 кВ	2	04.06	05.06	Текущий ремонт оборудования.
ПС Брылино Т2, 2 СШ-110кВ, РВС	2	11.06	12.06	Текущий ремонт оборудования.
ПС Шатрово, Т-1	1	04.06	04.06	Тех. обслуживание ОД; КЗ-110 кВ.
ПС Шатрово, Т-2	1	05.06	05.06	Тех. обслуживание ОД; КЗ-110 кВ.
ПС Шатрово, 1СШ-110 кВ	2	13.06	14.06	Тех. обслуживание СШ-1-110 кВ.
ПС Шатрово, 2СШ-110 кВ	2	13.06	14.06	Тех. обслуживание СШ-2-110 кВ.
ПС Шатрово, 3СШ-110 кВ	2	15.06	17.06	Тех. обслуживание СШ-3-110 кВ.
ПС Далматово-Р, Т-1	5	04.06	08.06	Капитальный ремонт Т-1.
ПС Далматово-Р, 1СШ-110 кВ	4	05.06	08.06	Капитальный ремонт 1СШ-110 кВ.
ПС Далматово-Р, Т-2	5	11.06	15.06	Капитальный ремонт Т-2.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС Далматово-Р, 2СШ-110 кВ	4	12.06	15.06	Капитальный ремонт 2СШ-110 кВ.
ПС Далматово-Р, СМВ-110 кВ	4	18.06	21.06	Капитальный ремонт СМВ-110 кВ.
Июль				
ВЛ-110 кВ Высокая-Мальцево	4	02.07.	05.07	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ Высокая-Мыльниково	2	13.07.	14.07	Ремонт ЛР-110 кВ Мыльниково.
ВЛ-110 кВ Чаша-Н - Брылино	2	05.07.	06.07	Вырубка угрожающих деревьев
ВЛ-110 кВ Катайск-Т – Чуга-Т	2	06.07	07.07	Расчистка трассы. Замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ Уксянка-КС-13	1	06.07	06.07	Тех. обслуживание ЛР-110 кВ КС-13.
ВЛ-110 кВ Уксянка- Калининская	1	12.07	12.07	Тех. обслуживание ЛР-110 кВ Калининская.
ВЛ-110 кВ Ольховка-КС-12	3	12.07	14.07	Замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ Высокая – Шадринск-Т	3	16.07	18.07	Ремонт ЛР-110 кВ Шадринск Т
ВЛ-110 кВ Кодское-Барино	2	16.07	17.07	Замена дефектной изоляции, ремонт грозозащитного троса.
ВЛ-110 кВ Крутиха – Уксянка	2	19.07	20.07	Замена дефектной изоляции. Вырубка угрожающих деревьев.
ВЛ-110 кВ Уксянка - Крутиха	1	19.07	19.07	Тех. обслуживание ЛР-110 кВ ПС Крутиха.
ВЛ-110 кВ Майская - Житникова	2	19.07	20.07	Вырубка угрожающих деревьев.
ВЛ-110 кВ КС-12-Шатрово	4	18.07	21.07	Замена дефектной изоляции, ремонт грозозащитного троса.
ВЛ-110 кВ Уксянка - Кр.Звезда	1	23.07	23.07	Тех. обслуживание ЛР-110 кВ ПС Кр. Звезда.
ВЛ-110 кВ Чаша-Н - Житникова	2	26.07	27.07	Вырубка угрожающих деревьев.
ПС 220 кВ Высокая, МВ-110 кВ ВЛ Шадринск Р-1	2	02.07	03.07	Текущий ремонт МВ-110 кВ.
ПС 220 кВ Высокая, МВ-110 кВ ВЛ Шадринск-Т	3	04.07	06.07	Текущий ремонт МВ и ТТ.
ПС 220 кВ Высокая, 1СШ-110 кВ	2	09.07	10.07	Ремонт ШР-1-110 кВ Шадринск-Т.
ПС 220 кВ Высокая, 2СШ-110 кВ	2	11.07	12.07	Ремонт ШР-2-110 кВ Шадринск-Т.
ПС 220 кВ Высокая, ОСШ-110 кВ	2	19.07	20.07	Ремонт ОР-110 кВ Шадринск -Т.
ПС 220 кВ Высокая, МВ-110 кВ Мальцево	2	23.07	24.07	Текущий ремонт МВ-110 кВ.
ПС 220 кВ Высокая, МВ-110 кВ ШААЭ	2	25.07	26.07	Текущий ремонт МВ-110 кВ.
ПС 220 кВ Высокая, МВ-110 кВ Ольховка	2	30.07	31.07	Текущий ремонт МВ-110 кВ, ТТ-110 кВ.
ПС КС-12, Т-1	1	02.07	02.07	Тех. обслуживание элегазового выключателя.
ПС КС-12, Т-2	1	03.07	03.07	Тех. обслуживание элегазового выключателя.
ПС КС-12, 1СШ-110 кВ	1	09.07	09.07	Тех. обслуживание СШ-1-110 кВ.
ПС КС-12, 2СШ-110 кВ	1	10.07	10.07	Тех. обслуживание СШ-2-110 кВ.
ПС Уксянка, 1СШ-110 кВ	4	02.07	05.07	Тех. обслуживание 1СШ-110 кВ.
ПС Уксянка, 2СШ-110 кВ	3	09.07	11.07	Тех. обслуживание 2СШ-110 кВ.
ПС Уксянка, Т-1	1	16.07	16.07	Тех. обслуживание Т-1.
ПС Уксянка, ШОВ-110 кВ	1	18.07	18.07	Тех. обслуживание ШОВ-110 кВ.
ПС Мыльниково, Т-1	1	02.07	02.07	Техническое обслуживание Т-1; ТСН-1-10 кВ; МВ-10 кВ Т-1.
ПС Мыльниково, МВ-110 кВ Т-1	1	03.07	03.07	Техническое обслуживание МВ-110 кВ Т-1.
ПС Мыльниково, МВ-110 кВ Т-2	1	04.07	04.07	Техническое обслуживание МВ-110 кВ Т-2.
ПС Мыльниково, 1СШ-110 кВ ВЛ-110 кВ Высокая -Мыльниково	2	13.07	14.07	Ревизия ЛР-110 кВ Высокая; ШР-1-110 кВ СМВ; ШР-1-110 кВ МВ-110 кВ Т-1.
ПС Катайск-Р, 2СШ-110 кВ	3	10.07	12.07	Ремонт ТФНД-110 кВ, НКФ-110 кВ, РНДЗ-110 кВ.
Август				
ВЛ-110 кВ Солянка-Фрунзе	1	02.08.	02.08	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ Кр.Звезда-Мыльниково	1	06.08.	06.08	Ревизия ЛР-110 кВ Мыльниково.
ВЛ-110 кВ Кр.Звезда-Мыльниково	1	07.08.	07.08	Тек. Ремонт ЛР-110 кВ Кр. Звезда.
ВЛ-110 кВ Катайск-Т - Исетская	1	06.08.	06.08	Вырубка угрожающих деревьев. Замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ Далматово- Т- Лещево - Т	2	09.08	10.08	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ Катайск-Т – Далматово-Р	2	10.08	11.08	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции.
ВЛ-110кВ Каргаполье-Р-Зуральская	2	10.08	11.08	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ Барино-Брылино	1	14.08	14.08	Замена дефектной изоляции
ВЛ-110 кВ Брылино- Барино	3	29.08	31.08	Вырубка угрожающих деревьев
ВЛ-110 кВ Высокая-Черняково	2	16.08	17.08	Текущий ремонт ЛР-110 кВ Чкрняково.
ВЛ-110 кВ Чаша Н - Фрунзе	2	16.07	17.08	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции.
ПС 220 кВ Высокая, ОМВ-110 кВ	5	02.08	06.08	Текущий ремонт МВ и ТТ.
ПС 220 кВ Высокая, ОСШ-110 кВ	3	04.08	06.08	Тек. Ремонт СМВ-110, А/Г 1 час
ПС 220 кВ Высокая, МВ-110 кВ Шадринск Р-2	3	08.08	10.08	Текущий ремонт МВ и ТТ.
ПС Красная Звезда, Т-2	2	02.08	03.08	Текущий ремонт Т-2; проверка привода РПН; МВ-10 кВ Т-2; ТСН-2.
ПС Красная Звезда 2СШ-110 кВ	1	06.08	06.08	Ревизия ШР2-110 кВ МВ-110 кВ.
ПС Макарово, Т-1	2	09.08	10.08	Текущий ремонт Т-1; проверка привода РПН; МВ-10кВ Т-1; ТСН-1.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС Макарово, Т-2	2	13.08	14.08	Текущий ремонт Т-2; проверка привода РПН; МВ-10кВ Т-2; ТСН-2.
ПС Макарово, СМВ-110 кВ	1	16.08	16.08	Техническое обслуживание СМВ-110 кВ.
ПС Далматово-Р, 1СШ-110 кВ	3	01.08	03.08	Тех. обслуживание 1СШ-110 кВ.
ПС Далматово-Р, 2СШ-110 кВ	4	06.08	09.08	Тех. обслуживание 2СШ-110 кВ.
ПС Майская, Т1, МВ-110 кВ, РВС	5	06.08	10.08	Кап. ремонт оборудования.
ПС Майская, СМВ-110 кВ	3	13.08	15.08	Кап. ремонт оборудования.
ПС Майская, Т2, МВ-110 кВ, РВС	5	20.08	24.08	Кап. ремонт оборудования.
ПС Самохвалово, Т-1	1	13.08	13.08	Тех. обслуживание ОД; КЗ-110 кВ.
ПС Самохвалово, СШ-110 кВ	1	14.08	14.08	Тех. обслуживание СШ-110 кВ.
ПС Уксянка, Т-2	1	15.08	15.08	Тех. обслуживание Т-2.
ПС Уксянка, ШОМВ-110кВ	1	22.08	22.08	Тех. обслуживание ШОМВ-110 кВ.
ПС В.Ключи, СШ1-110 кВ	3	14.08	16.08	Ремонт: РНДЗ-110 кВ, ВМТ-110 кВ Т-1.
Сентябрь				
ВЛ-110 кВ Высокая-Ольховка	2	04.09	05.09	Ремонт ЛР-110 кВ Ольховка
ВЛ-110 кВ Кр. Звезда-Уксянка	1	06.09	06.09	Ревизия ЛР-110 кВ Уксянка
ВЛ-110 кВ В.Ключи – Катайск-Р	2	06.09	07.09	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ Калининская-Уксянка	1	12.09	12.09	Тех. обслуживание ЛР-110 кВ ПС Уксянка.
ВЛ-110 кВ Уксянка-Калининская	2	12.09	13.09	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ Далматово -Т- Лещево - Т	2	13.09	14.09	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ Каргаполье - Ватолино	3	27.09	29.09	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции.
ПС 220 кВ Высокая, БСК-110 кВ	10	10.09	19.09	Текущий ремонт БСК.
ПС 220 кВ Высокая, МВ-110 кВ БСК	3	11.09	13.09	Текущий ремонт МВ-110 кВ.
ПС Красная Звезда, Т-1	2	04.09	05.09	Текущий ремонт Т-1; проверка привода РПН; МВ-10 кВ Т-1; ТСН-1.
ПС Красная Звезда, 1СШ-110 кВ	1	06.09	06.09	Текущий ремонт ШР1-110 кВ МВ-110 кВ 1-3.
ПС Далматово-Р, СМВ-110 кВ	1	03.09	03.09	Тех. обслуживание СМВ-110 кВ.
ПС Далматово-Р, СШ-35 кВ	1	05.09	05.09	Тех. обслуживание СШ-35 кВ.
ПС Калининская, Т-1	1	06.09	06.09	Текущий ремонт оборудования.
ПС Житниково, ОД, КЗ 110 кВ, РВС	1	03.09	03.09	Текущий ремонт оборудования.
ПС Каргаполье-Р, Т1, ОД КЗ 110 кВ, РВС	2	10.09	11.09	Текущий ремонт оборудования.
ПС Каргаполье-Р, Т2, ОД КЗ 110 кВ, РВС	2	17.09	18.09	Текущий ремонт оборудования.
ПС Исектская, 1СШ-110 кВ	2	12.09	13.09	Ремонт РНДЗ-110 кВ.
ПС Исектская, 2СШ-110 кВ	2	19.09	20.09	Ремонт РНДЗ-110 кВ.
Октябрь				
ВЛ-110 кВ Каргаполье - Жарникова-Т	3	04.10	06.10	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ Каменск – В. Ключи	2	04.10	05.10	Вырубка угрожающих деревьев. Ремонт провода.
ВЛ-110 кВ Лещево-Т – Крутиха	1	20.10	20.10	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции.
ВЛ-110 кВ Уксянка – КС-13	2	23.10	24.10	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции.
ПС Катайск-Р, Т-1	1	11.10	11.10	Ремонт герметичных вводов 110 кВ Т-1.
ПС Катайск-Р, Т-2	1	18.10	18.10	Ремонт герметичных вводов 110 кВ Т-2.
Ноябрь				
ВЛ-110 кВ КС-13 – Галкино	2	06.11	07.11	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции.