

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-
главный диспетчер


 М.А. Абдушукуров
«02» 03 2010 года

График ремонта ЛЭП и оборудования на 2010 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Курганские электрические сети														
ВЛ-110 кВ														
Петухово-Т-Литейная	10	06.09	15.09							10	06.09	15.09	Замена изоляции и арматуры	
Петухово-Т-Мамлютка	10	20.09	29.09							10	20.09	29.09	Замена изоляции и арматуры	
Б.Приютное - Пресновка	8	01.10	08.10							8	01.10	08.10	Замена изол. и арматуры, ремонт провода, верховой осмотр опор.	
КТЭЦ - Марково	2	02.02	03.02							2	02.02	03.02	Вырубка угрож. дер., ремонт опор	
Баксары – Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т	1	02.02	02.02							1	02.02	02.02	Вырубка угрож. дер.	
В. Глубокое - Арлагуль	1	04.02	04.02							1	04.02	04.02	Вырубка угрож. дер.	
Зырянка - КТЭЦ с отпайкой на ПС Логовушка-Т	1	09.02	09.02							1	09.02	09.02	Вырубка угрож. дер.	
Кравцево-Т – Лебяжье-Т	1	09.02	09.02							1	09.02	09.02	Вырубка угрож. дер.	
Мостовская - Старо-Першино	1	10.02	10.02							1	10.02	10.02	Вырубка угрож. дер.	
Солнечная – Строево с отпайкой на ПС Варгаши-Н	1	11.02	11.02							1	11.02	11.02	Вырубка угрож. дер.	
Половинное - Сухмень	1	15.02	15.02							1	15.02	15.02	Замена изоляции	
Старо-Першино - Мокроусово	1	25.02	25.02							1	25.02	25.02	Вырубка угрож. дер.	
В. Глубокое – Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т	1	01.03	01.03							1	01.03	01.03	Вырубка угрож. дер.	
Белозерская - Дружба	1	03.03	03.03							1	03.03	03.03	Вырубка угрож. дер.	
Лебяжье-Т – Боксары-Т	1	05.03	05.03							1	05.03	05.03	Вырубка угрож. дер.	

Лопатки – Сетовное	1	11.03	11.03						1	11.03	11.03	Замена изол., вырубка угрож. дер.	
КТЭЦ – Роза-Т с отпайками	1	23.03	23.03						1	23.03	23.03	Замена изол.	
Сухмень – Лопатки	1	24.03	24.03						1	24.03	24.03	Замена изоляции	
Глядянская – Н. Березово	1	01.04	01.04						1	01.04	01.04	Вырубка угрож. дер.	
КТЭЦ – КЗММК с отпайкой на ГПП Автобусного завода	1	02.04	02.04						1	02.04	02.04	Замена изоляции	
Баксары-Т – Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т	2	05.04	06.04						2	05.04	06.04	Замена изол., вырубка угрож. дер.	
Раскатиha - Глядянская	1	13.04	13.04						1	13.04	13.04	Вырубка угрож. дер.	
Комсомольская – Зауралье-Т	1	15.04	15.04						1	15.04	15.04	Вырубка угрож. дер.	
Боровлянская - Звериноголовская	1	26.04	26.04						1	26.04	26.04	Замена изоляции	
КТЭЦ – Дубрава-Т	2	04.05	05.05						2	04.05	05.05	Замена изол. вырубка угрож. дер.	
Сибирская -Петухово-Т	1	11.05	11.05						1	11.05	11.05	Текущий ремонт ЛР-110 ВВ "Сибирская" на ПС Петухово-Т	
Литейная -Петухово-Т	1	13.05	13.05						1	13.05	13.05	Текущий ремонт ЛР-110 ВВ "Литейная" на ПС Петухово-Т	
Варгаши-Т – Кравцево-Т с отпайками	2	12.05	13.05						2	12.05	13.05	Замена изол., вырубка угрож. дер.	
Басковская - Б. Мартино	2	17.05	18.05						2	17.05	18.05	Выправка опор	
Строево – Комсомольская	1	17.05	17.05						1	17.05	17.05	Замена изоляции	
Промышленная – Рябово	5	17.05	21.05						5	17.05	21.05	Реконструкция, замена опор.	
Промышленная – Белозерская с отпайками	5	17.05	21.05						5	17.05	21.05	Реконструкция, замена опор	
КЗММК - Промышленная с отпайками	2	19.05	20.05						2	19.05	20.05	ТР ЛР-2-110 на ПС ГПП-2 КМЗ	
Лебяжье-Т - Боксары-Т	1	20.05	20.05						1	24.05	24.05	Вырубка угрожающих деревьев	<i>Наложение на ремонт ВЛ 220 кВ Аврора-Макушино 17-22.05</i>
Промышленная – КСМ с отпайкой на ПС Восточная	5	24.05	28.05						5	24.05	28.05	Реконструкция, замена опор (для включения ПС 110 кВ Тобол).	
Промышленная – Береговая с отпайкой на ПС Восточная	5	24.05	28.05						5	24.05	28.05	Реконструкция, замена опор (для включения ПС 110 кВ Тобол).	
КТЭЦ – Просвет-Т	2	26.05	27.05						2	26.05	27.05	Ремонт опор, замена изол., вырубка угрож. Дер.	
Варгаши-Т - Кравцево-Т с отпайками	1	Май							1	Май		ТР ЛР-1-110кВ и др. разъединители 1СШ. Кравцево-Т	
Лебяжье-Т -Баксары-Т	1	май							1	май		Текущий ремонт ЛР-1-110 и разъединители от 1СШ и 2СШ-110кВ на ПС Лебяжье-Т	
Боровская – Введенка-Т	2	май							2	май		Текущий ремонт ЛР-2-110 и покраска на ПС Введенское-Т	
Кравцево-Т –Лебяжье-Т	1	май							1	май		Профиспытания ТТ-РП-110кВ 2СШ-110кВ Кравцево-т	

Казарки – Трюхино	1	01.06	01.06						1	01.06	01.06	Выправка опор	
В. Глубокое – Арлагуль	1	02.06	02.06						1	02.06	02.06	Выправка опор	
Сибирская - Н. Георгиевка	1	03.06	03.06						1	03.06	03.06	Ремонт опор.	
Макушино-Т _ Литейная с отпайками	1	03.06	03.06						1	03.06	03.06	ТО ЛР-110 на ПС Макушино-Т и Пьянково-Т	
Макушино – Макушино-Т и Макушино-Т - Литейная с отпайками	1	07.06	07.06						1	07.06	07.06	ТО ЛР-110 и Р РП-110 на ПС Макушино-Т	
Макушино – Басковская	2	07.06	08.06						2	07.06	08.06	Выправка опор, замена изоляции	
КТЭЦ – Промышленная II цепь с отпайками	1	08.06	08.06						1	21.06	21.06	ТР ЛР-110 на ПС ЗДС	<i>Наложение на ТР ВЛ-110кВ КЗММК-Промыш и КТЭЦ-Пром 4ч 8-12.06</i>
Малиновка-Т – Кособродск-Т с отпайкой на ПС Иковка	1	08.06	08.06						1	08.06	08.06	Вырубка угрож. Дер.	
КЗММК – Промышленная с отпайками	5	08.06	12.06						5	08.06	12.06	Реконструкция, замена опор.	
КТЭЦ -Промышленная IV цепь с отпайками	5	08.06	12.06						5	08.06	12.06	Реконструкция, замена опор.	
КТЭЦ – КСМ с отпайками	1	09.06	09.06						1	09.06	09.06	ТР ЛР-110 на ПС Сельмаш	
Промышленная – КСМ с отпайкой на ПС Восточная	1	10.06	10.06						1	10.06	10.06	ТР ЛР-110 на ПС Сельмаш	
Макушино - Сетовное	2	10.06	11.06						2	10.06	11.06	Выпр. опор, установка виброгас.	
Макушино – ОП-18-Т с отпайкой на ПС Суислово-Н	1	15.06	15.06						1	15.06	15.06	ТО ЛР-110 на ПС ОП-18-Т	
Промышленная - Рябово	5	15.06	19.06						5	15.06	19.06	Реконструкция, замена опор	
Промышленная –Белозерская с отпайками	5	15.06	19.06						5	15.06	19.06	Реконструкция, замена опор	
ОП-18-Т - Сибирская с отпайкой на ПС Пьянково-Т	1	17.06	17.06						1	17.06	17.06	ТО ЛР-110 на ПС ОП-18-Т и ПС Пьянково-Т	
КТЭЦ – Промышленная IV цепь с отпайками	2	16.06	17.06						2	16.06	17.06	ТР ЛР-110 на ПС ГПП-2 КМЗ	
В. Глубокое – Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т	1	17.06	17.06						1	17.06	17.06	Замена изоляции	
Мокроусово - Дубровное	1	21.06	21.06						1	21.06	21.06	Замена изоляции	
КТЭЦ – Промышленная I цепь с отпайками	5	21.06	25.06						5	21.06	25.06	Реконструкция, замена опор	
КТЭЦ – Промышленная II цепь с отпайками	5	21.06	25.06						5	21.06	25.06	Реконструкция, замена опор	
Петухово - Октябрьская	2	22.06	23.06						2	22.06	23.06	Замена изоляции	
Байдары-Т – Зауралье-Т	1	24.06	24.06						1	24.06	24.06	Вырубка угрож. дер.	
Сухмень – Лопатки	1	28.06	28.06						1	28.06	28.06	Вырубка угрож. дер.	
Баксары-Т – Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т	1	июнь							1	июнь		Покраска ЛР-1-110 и др. констр. ПС Коновалово-т	
Лебяжье-Т - В. Глубокое	1	июнь							1	июнь		ТР ЛР-2-110 и разъединители от 1СШ и 2СШ-110кВ на ПС Лебяжье-Т	

Байдары-Т – Зауралье-Т	2	июнь							2	июнь		КР разъединителей ЛР-1-110 и разъед. 1СШ Байдары-Т	
В. Глубокое – Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т	1	июнь							1	июнь		ТР и покраска ЛР-2-110 и др. констр. Коновалово-т	
Керамзит-Т – Варгаши-Т с отпайкой на ПС Утяк-Т	1	июнь							1	июнь		ТР покраска констр. ЛР-1-110 на ПС Утяк-т	
КТЭЦ – Роза-Т с отпайками	1	июнь							1	июнь		ТР, покраска констр. ЛР-2-110 на ПС Утяк-т	
Зырянка-Т - КТЭЦ с отпайкой на ПС Логовушка-Т	2	июнь							2	июнь		ТР разъединителей ЛР-1-110 и разъед. 1СШ на ПС Логовушка-Г	
Мирная – Боровская с отпайкой на ПС Логовушка-Т	2	июнь							2	июнь		ТР ЛР-2-110 и разъед. 2СШ на ПС Логовушка-Т	
Восток - Н. Георгиевка	1	01.07	01.07						1	01.07	01.07	Установка виброгас.	
Макушино – Моршиха	1	05.07	05.07						1	05.07	05.07	Вырубка угрож. дер.	
КЗММК - Промышленная с отпайками	5	05.07	09.07						5	05.07	09.07	Реконструкция, замена опор	
КТЭЦ -Промышленная IV цепь с отпайками	5	05.07	09.07						5	05.07	09.07	Реконструкция, замена опор	
Петухово-Т - Октябрьская	1	06.07	06.07						1	06.07	06.07	ТО 1СШ-110 на ПС Петухово-Т	
Петухово-Т - Октябрьская	1	20.07	20.07						1	20.07	20.07	ТО ЛР-110 на ПС Петухово-Т	
Моршиха – Дубровное	2	06.07	07.07						2	06.07	07.07	Вырубка угрож. дер.	
Мостовская – Старо- Першино	2	06.07	07.07						2	06.07	07.07	Замена изол., выправка опор	
КТЭЦ – Береговая с отпайками	1	07.07	07.07						1	07.07	07.07	ТР ЛР-1-110 на ПС ГПП-1 КЗКТ	
КТЭЦ – Дубрава-Т	1	08.07	08.07						1	08.07	08.07	Вырубка угрож. дер.	
Н. Березово - Боровлянская	1	12.07	12.07						1	12.07	12.07	Замена изоляции	
Промышленная - Рябово	5	12.07	16.07						5	12.07	16.07	Реконструкция, замена опор	
Промышленная-Белозерская с отпайками	5	12.07	16.07						5	12.07	16.07	Реконструкция, замена опор	
Макушино - ОП-18-Т с отпайкой на ПС Суислово	2	13.07	14.07						2	13.07	14.07	Замена изоляции	
Половинное – Сухмень	1	13.07	13.07						1	13.07	13.07	Замена изоляции	
Октябрьская – Б.Приютное	2	19.07	20.07						2	19.07	20.07	Замена изоляции	
КТЭЦ -Промышленная I цепь с отпайками	5	19.07	23.07						5	19.07	23.07	Реконструкция, замена опор	
КТЭЦ -Промышленная II цепь с отпайками	5	19.07	23.07						5	19.07	23.07	Реконструкция, замена опор	
КТЭЦ – Керамзит-Т с отпайкой на ПС Лесники	2	26.07	27.07						2	26.07	27.07	Вырубка угрож. дер., замена изол.	
Макушино - Сетовное	3	26.07	28.07						3	26.07	28.07	Вырубка угрож. дер.	
Кравцево-Т - Лебяжье-Т	1	июль							1	июль		ТР и замена колонок изоляторов ЛР-2-110кВ и др. разъединители 2СШ Кравцево -Т	
Варгаши-Т – Лебяжье-Т с отпайкой на ПС Юрахлы-Т	1	июль							1	июль		Текущий ремонт ЛР-3-110 и разъединители от 1СШ и 2СШ-110кВ на ПС Лебяжье-Т	

Байдары-Т – Зауралье-Т	2	июль							2	июль		КР разъединителей ЛР-2-110 и разъед. 2СШ Байдары-Т	
ВЛ-110кВ Дубрава-Т – Байдары-Т	2	июль							2	июль		КР разъединителей ЛР-2-110 и разъед. 2СШ Байдары-Т	
Белозерская - Дружба	1	03.08	03.08						1	03.08	03.08	Вырубка угрож. дер.	
Литейная – Петухово-Т	1	03.08	03.08						1	03.08	03.08	Замена изоляции	
Промышленная – Белозерская с отпайками	1	04.08	04.08						1	04.08	04.08	Замена изоляции	
Макушино - Казаркино	1	09.08	09.08.						1	09.08	09.08.	Ремонт провода	
КЗММК– Промышленная с отпайками	5	09.08	13.08						5	09.08	13.08	Реконструкция, замена опор	
КТЭЦ -Промышленная IV цепь с отпайками	5	09.08	13.08						5	09.08	13.08	Реконструкция, замена опор	
Светлый Дол – Фрунзе	1	10.08	10.08						1	10.08	10.08	Вырубка угрож. дер.	
Половинное - Сухмень	2	11.08	12.08						2	11.08	12.08	Выправка опор	
Мостовская – Старо- Першино	1	16.08	16.08						1	16.08	16.08	Выправка опор	
ОП-18-Т – Сибирская с отпайкой на ПС Пьянково-Т	2	16.08	17.08						2	16.08	17.08	Вырубка угрож. дер., замена изол.	
Промышленная - Рябково	5	16.08	20.08						5	16.08	20.08	Реконструкция, замена опор	
Промышленная –Белозерская с отпайками	5	16.08	20.08						5	16.08	20.08	Реконструкция, замена опор	
КТЭЦ – Промышленная I цепь с отпайками	3	17.08	19.08						3	17.08	19.08	ТР ЛР-2-110 на ПС ГПП-1 КМЗ	
КТЭЦ – Береговая с отпайками	1	19.08	19.08						1	19.08	19.08	Замена изоляции	
Старо-Першино - Мокроусово	1	23.08	23.08						1	23.08	23.08	Вырубка угрож. дер.	
КТЭЦ-Промышленная I цепь с отпайками	5	23.08	27.08						5	23.08	27.08	Реконструкция, замена опор	
КТЭЦ-Промышленная II цепь с отпайками	5	23.08	27.08						5	23.08	27.08	Реконструкция, замена опор	
Комсомольская – Зауралье-Т	1	24.08	24.08						1	24.08	24.08	Вырубка угрож. дер.	
Моршиха – Дубровное	3	25.08	27.08						3	25.08	27.08	Вырубка угрож. дер., замена изол.	
Промышленная –Белозерская с отпайками	4	28.08	31.08						4	28.08	31.08	Включение КТЭЦ-2	
Кравцево-Т – Лебяжье-Т,	1	август							1	август		ТР и замена колонок изоляторов ЛР-2-110кВ и др. разъединители 2СШ. ПС Кравцево-Т	
Кравцево-Т – Лебяжье-Т	1	август							1	август		Текущий ремонт ЛР-4-110 и разъединители от 1СШ и 2СШ-110кВ на ПС Лебяжье-Т	
Октябрьская – Б. Приютное	2	01.09	02.09						2	01.09	02.09	Замена изоляции	
Сумки-Т – Зауралье-Т	1	02.09	02.09						1	02.09	02.09	Вырубка угрож. дер.	
КЗММК– Промышленная с отпайками	5	06.09	10.09						5	06.09	10.09	Реконструкция, замена опор	
КТЭЦ-Промышленная IV цепь с отпайками	5	06.09	10.09						5	06.09	10.09	Реконструкция, замена опор	

Керамзит-Т - Варгаши-Т с отпайкой на ПС Утяк-Т	1	07.09.	07.09						1	07.09.	07.09	Вырубка угрож. дер.	
Макушино – Моршиха	2	08.09	09.09						2	08.09	09.09	Замена изол.	
Промышленная –Белозерская с отпайками	5	13.09	17.09						5	13.09	17.09	Реконструкция, замена опор	
Баксары-Т - Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т	1	14.09	14.09						1	14.09	14.09	Вырубка угрож. дер.	
КТЭЦ – Промышленная II цепь с отпайками	2	15.09	16.09						2	15.09	16.09	ТР ЛР-3-110 на ПС ГПП-1 КМЗ	
КТЭЦ – КСМ с отпайками	1	16.09	16.09						1	16.09	16.09	Замена изол.	
Макушино - ОП-18-Т с отпайкой на ПС Суслово-Н	1	20.09	20.09						1	20.09	20.09	Вырубка угрож. дер.	
КТЭЦ -Промышленная I цепь с отпайками	5	20.09	24.09						5	20.09	24.09	Реконструкция, замена опор	
КТЭЦ-Промышленная II цепь с отпайками	5	20.09	24.09						5	20.09	24.09	Реконструкция, замена опор	
Макушино – Сетовное	2	23.09	24.09						2	23.09	24.09	Вырубка угрож. дер., замена изол.	
Трюхино - Частоозерье	2	27.09	28.09						2	27.09	28.09	Вырубка угрож. дер., замена изол.	
КТЭЦ–КЗММК с отпайкой на ГПП Автобусного завода	5	04.10	08.10						5	04.10	08.10	Реконструкция, замена опор	
КТЭЦ-Промышленная IV цепь с отпайками	5	04.10	08.10						5	04.10	08.10	Реконструкция, замена опор	
Баксары-Т - Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т	1	04.10	04.10						1	04.10	04.10	Замена изоляции	
КТЭЦ – Дубрава-Т	2	05.10	06.10						2	05.10	06.10	Вырубка угрож. дер., замена изол.	
Мостовская – Старо- Першино	1	07.10	07.10						1	07.10	07.10	Вырубка угрож. дер.	
Промышленная–Белозерская с отпайками	5	11.10	15.10						5	11.10	15.10	Реконструкция, замена опор	
Моршиха – Дубровное	2	11.10	12.10						2	11.10	12.10	Вырубка угрож. дер.	
КТЭЦ - Промышленная IV цепь с отпайками	1	12.10	12.10						1	12.10	12.10	Замена изоляции	
Роза-Т - Варгаши-Т	1	14.10	14.10						1	14.10	14.10	Вырубка угрож. дер.	
КТЭЦ -Промышленная I цепь с отпайками	5	18.10	22.10						5	18.10	22.10	Реконструкция, замена опор	
КТЭЦ -Промышленная II цепь с отпайками	5	18.10	22.10						5	18.10	22.10	Реконструкция, замена опор	
Малиновка-Т - Кособродск- Т с отпайкой на ПС Иковка	2	18.10	19.10						2	18.10	19.10	Вырубка угрож. дер., замена изол.	
Трюхино – Частоозерье	2	21.10	22.10.						2	21.10	22.10.	Установка виброгас. и вырубка угрож. дер.	
Промышленная – КСМ с отпайкой на ПС Восточная	5	25.10	29.10						5	25.10	29.10	Реконструкция, замена опор	
Промышленная – Береговая с отпайкой на ПС Восточная	5	25.10	29.10						5	25.10	29.10	Реконструкция, замена опор	
КТЭЦ – Керамзит-Т с отпайкой на ПС Лесники	1	25.10	25.10						1	25.10	25.10	Ремонт опор	

Макушино - Басковская	1	27.10	27.10						1	27.10	27.10	Установка виброгас.	
В. Глубокое – Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т	1	02.11	02.11						1	02.11	02.11	Вырубка угрож. дер.	
Частоозерье – Восток	2	08.11	09.11						2	08.11	09.11	Установка виброгас.	
Введенка-Т – КТЭЦ	1	09.11	09.11						1	09.11	09.11	Вырубка угрож. дер.	
Промышленная – Белозерская с отпайками	1	11.11	11.11						1	11.11	11.11	Замена изоляции	
Казаркино - Трюхино	1	15.11	15.11						1	15.11	15.11	Установка виброгас.	
Макушино – Казаркино	1	16.11	16.11						1	16.11	16.11	Установка виброгас.	
Солнечная – Строево с отпайкой на ПС Варгаши-Н	1	18.11	18.11						1	18.11	18.11	Замена изоляции	
Н. Березово – Боровлянская	2	22.11	23.11						2	29.11	30.11	Вырубка угрож. дер., замена изол.	<i>Наложение на ТР ТН 1,2 СШ-110 ПС Прорыв 22-23.11.</i>
Светлый Дол – Фрунзе	1	25.11	25.11						1	25.11	25.11	Вырубка угрож. дер.	
Глядянская – Н. Березово	1	02.12	02.12						1	02.12	02.12	Вырубка угрож. дер.	
Строево - Комсомольская	1	06.12	06.12						1	06.12	06.12	Вырубка угрож. дер.	
ПС 110/35/10кВ Мостовская													
СМВ -110		май							май			Отбор проб масла из вв110 на хроматогр.	
ПС 220/110/10/6кВ Промышленная													
МВ-110 КТЭЦ-2		апрель							апр.			Отбор проб масла из вв110 на хроматогр.	
МВ-110 КТЭЦ-4		апрель							апр.			Отбор проб масла из вв110 на хроматогр.	
МВ-110 Береговая		май							май			Отбор проб масла из вв110 на хроматогр.	
МВ-110 Сельмаш		май							май			Отбор проб масла из вв110 на хроматогр.	
ШСМВ-110		март							март			Отбор проб масла из вв110 на хроматогр.	
ОМВ-110		март							март			Отбор проб масла из вв110 на хроматогр.	
Т-1, Т-2		июль							июль			ТО Т-1, Т-2	
ПС 110/10кВ Утятская													
СМВ-110 ввод в ст. I СШ		февраль							февр			Отбор проб масла из вв 110 на хроматогр.	
МВ-110 КТЭЦ ввод в ст. Т-1 ф.А		февраль							февр			Отбор проб масла из вв 110 на хроматогр.	
МВ-110 Черёмухово ввод в ст. ВЛ ф.С		февраль							февр			Отбор проб масла из вв 110 на хроматогр.	
ПС 110/10кВ Черёмухово													
СМВ-110 ввод в ст. С Ш ф.А		апрель							апр.			Отбор проб масла из вв 110 на хроматогр.	
ПС 110/35/10кВ Белозерская													
ШСМВ-110		июль							июль			Отбор проб масла из вв 110 на хроматогр.	
МВ-110 Промышленная		июль							июль			Отбор проб масла из вв 110 на хроматогр.	

МВ-110 Мостовская		август							авг			Отбор проб масла из вв 110 на хроматогр.	
ПС 110/35/10кВ Лопатки													
СМВ-110 ввод в ст. I СШ ф.А		июнь							июнь			Отбор проб масла из вв 110 на хроматогр.	
Тяговая ПС 110/10кВ ОП-18													
СМВ-110	1	20.05	20.05						1	20.05	20.05	ТО МВ	
Тяговая ПС 110/35/10кВ Петухово													
ОМВ-110 кВ	1	13.04	13.04						1	13.04	13.04	ТО МВ	
МВ-110 Сибирская	1	20.04	20.04						1	20.04	20.04	Проверка РЗА, испытания МВ	
МВ-110 Литейная	1	23.04	23.04						1	23.04	23.04	Проверка РЗА, испытания МВ	
МВ-110 Октябрьская	1	26.04	26.04						1	26.04	26.04	Проверка РЗА, испытания МВ	
ВЛ-110 кВ Сибирская-Петухово-Т	1	11.05	11.05						1	11.05	11.05	Текущий ремонт ЛР-110 ВВ "Сибирская" на ПС Петухово-Т	
ВЛ-110 кВ Литейная -Петухово-Г	1	13.05	13.05						1	13.05	13.05	Текущий ремонт ЛР-110 ВВ "Литейная" на ПС Петухово-Т	
СМВ-110	1	18.05	18.05						1	18.05	18.05	ТО МВ	
Тяговая ПС 110/10кВ Керамзит													
1СШ-110кВ	1	сентябрь							1	сентяб		Замена колонок изоляторов разъединителя СР-1-110кВ	
2СШ-110кВ	1	сентябрь							1	сентяб		Замена колонок изоляторов разъединителя СР-2-110кВ	
ВС-110кВ	2	май							2	май		Профиспытания ВС-110кВ	
Тяговая ПС 110/10кВ Роза													
1СШ -110кВ	1	апрель							1	апрель		Профиспытания ТН-1-110кВ	
2СШ-110кВ	1	апрель							1	апрель		Профиспытания ТН-2-110кВ	
Ремонтная перемычка	1	апрель							1	апрель		Профиспытания ТТ-РП-110кВ	
Тяговая ПС 110/10кВ Кравцево													
Ремонтная перемычка ТТ РП-110	1	май							1	май		Профиспытания ТТ-РП-110кВ	
ВС-110кВ	9	сентябрь							9	сентяб		Кр ВС-110кВ	
Тяговая ПС 110/35/10кВ Лебяжье													
1СШ-110кВ	1	июнь							1	июнь		ТР разъединителей 1СШ-110кВ	
2СШ-110кВ	1	июль							1	июль		ТР разъединителей 2СШ-110кВ	
ВС-110кВ	1	июнь							1	июнь		Профиспытания ВС-110кВ	
В-1-110 Баксары-Т	2	июнь							2	июнь		Профиспытания В-1-110кВ	
Тяговая ПС 110/10кВ Баксары													
1 СШ-110кВ	1	август							1	август		ТР разъединителей 1СШ-110кВ.	
2 СШ-110кВ	1	август							1	август		ТР разъединителей 2 СШ-110кВ.	
Тяговая ПС 110/10кВ Зауралье													
1 СШ-110кВ	1	июль							1	июль		ТР разъединителей 1СШ-110 кВ через ОСШ	
2 СШ-110кВ	1	июль							1	июль		ТР разъединителей 2СШ-110 кВ через ОСШ	

В-4-110 Байдары	2	июль							2	июль		Межремонтные испытания ТТ ВВ-4-110кВ	
В-5-110 Комсомольская	2	июль							2	июль		Межремонтные испытания ТТ ВВ-5-110кВ	
Тяговая ПС 110/10кВ Дубрава													
1СШ-110 кВ	1	май							1	май		ТР ОД-110Т-1, КЗ-110Т-1	
2СШ-110 кВ	1	май							1	май		ТР ОД-110Т-2, КЗ-110Т-2	
Тяговая ПС 110/кВ Сумки													
1СШ-110 кВ	1	май							1	май		ТР ОД-110Т-1, КЗ-110Т-1	
2СШ-110 кВ	1	май							1	май		ТР ОД-110Т-2, КЗ-110Т-2	
Тяговая ПС 110/10кВ Марково													
1СШ -110кВ	1	апрель							1	апрель		Профиспытания ТН-1-110кВ	
ВС-110кВ	1	апрель							1	апрель		Профиспытания ТТ1-ВС-110кВ	
Тяговая ПС 110/10кВ Логовушка													
1СШ-110кВ	2	июнь							2	июнь		ТР ЛР-110 и покраска	
2СШ-110кВ	2	июнь							2	июнь		ТР ЛР-110 и покраска	
Тяговая ПС 110/10кВ Введенское													
1СШ-110 кВ	2	май							2	май		Покраска, чистка от гнезд	
2СШ-110 кВ	2	май							2	май		Покраска, чистка от гнезд	
1СШ-110 кВ	2	июль							2	июль		ТР ТН-1-110, ТТ-110 и ТТ РП-110	
2СШ-110 кВ	2	июль							2	июль		ТР ТН-2-110, ТТ-110	
1СШ-110 кВ	2	август							2	август		ТР разъединителей, МВ, РВ и покраска	
2СШ-110 кВ	2	август							2	август		ТР разъединителей, МВ, РВ и покраска	
ПС ГПП-1 КМЗ 110/6 кВ													
ПРМ АКПА-460кГц	5	06.09	10.09						5	06.09	10.09	Проверка ПА	
ПС ГПП-2 КМЗ 110/6 кВ													
ПРМ АКПА-196кГц	5	04.10	08.10						5	04.10	08.10	Проверка ПА	
Западные электрические сети													
ВЛ-110 Март													
ВЛ-110кВ Свердловская-Галкино	5	05.03	19.03						5	05.03	19.03	Замена изоляторов на ЛК70/110, выправка и ремонт опор	
Апрель													
ВЛ-110кВ Целинное -Косолапово	5	05.04	09.04						5	05.04	09.04	Замена изоляции на ЛК70/110, выправка опор	
Июнь													
ВЛ-110кВ Мир-Целинное	5	07.06	11.06						5	07.06	11.06	Вырубка угрожающих деревьев, замена изоляции на ЛК70/110, выправка опор	

ВЛ-110кВ Мирная-Боровская	4	01.06	04.06						4	01.06	04.06	Замена изоляции	
Июль													
ВЛ-110кВ Бутырская-т-Маяк	5	05.07	09.07						5	05.07	09.07	Чистка трассы	
ВЛ-110кВ Шумиха-Хохлы	5	12.07	16.07						5	12.07	16.07	Чистка трассы	
ВЛ-110 Шумиха-Бутырская -т	5	19.07	23.07						5	19.07	23.07	Чистка трассы	
ВЛ-110кВ Косолапово-Прорыв	5	05.07	09.07						5	05.07	09.07	Чистка трассы , замена изоляторов на ЛК70/110	
ВЛ-110кВ Кузнецовская- Свердловская	5	05.07	09.07						5	05.07	09.07	Вырубка угрожающих деревьев	
ВЛ-110кВ Козырево-Алакуль	5	12.07	16.07						5	12.07	16.07	Замена изоляции	
Август													
ВЛ-110кВ Хохлы-Н-Мишкино-т	5	02.08	06.08						5	02.08	06.08	Чистка трассы	
ВЛ-110кВ Мартыновка- Сулейманово	5	09.08	13.08						5	09.08	13.08	Вырубка угрожающих деревьев	
Сентябрь													
ВЛ-110кВ Шумиха-Маслово-1,2	5	06.09	10.09						5	06.09	10.09	Чистка трассы, ремонт опор	
ВЛ-110кВ Маяк-Юргамыш-т	5	13.09	17.09						5	13.09	17.09	Ремонт провода	
ВЛ-110кВ Мирная-Куртамыш	5	06.09	10.09						5	06.09	10.09	Ремонт провода, ремонт лучей заземления	
ВЛ-110кВ Чернявская-Щучье-т	5	06.09	10.09						5	06.09	10.09	Вырубка угрожающих деревьев	
Октябрь													
ВЛ-110кВ Мирная-Зырянка	5	04.10	08.10						5	04.10	08.10	Замена изоляции	
ВЛ-110кВ Мартыновка- Сулейманово	5	04.10	08.10						5	04.10	08.10	Вырубка угрожающих деревьев	
Ноябрь													
Щучье-т-Западная-1	5	08.11	15.11						5	08.11	15.11	Чистка трассы	
Щучье-т-западная-2	5	15.11	19.11						5	15.11	19.11	Чистка трассы	
ПС 220/110 кВ													
Январь													
ПС Мирная ФИП-2В	1	18.01	18.01						1	18.01	18.01	Проверка	
ПС Мирная Осциллограф 44	1	19.01	19.01						1	19.01	19.01	Проверка	
ПС Мирная Осциллограф 45	1	20.01	20.01						1	20.01	20.01	Проверка	
Февраль													
ПС Шумиха ФИП-А ВЛ-220 Промышленная	1	02.02	02.02						1	02.02	02.02	Проверка	
ПС Шумиха ФИП-2А ВЛ-220 Козырево-1	1	03.02	03.02						1	03.02	03.02	Проверка	

ПС Шумиха ФИП-2А ВЛ-220 Козырево-2	1	04.02	04.02							1	04.02	04.02	Проверка	
ПС Шумиха ФИП-2В-110	1	05.02	05.02							1	05.02	05.02	Проверка	
ПС Шумиха Осц. 48,40,41	3	08.02	10.02							3	08.02	10.02	Проверка	
ПС Шумиха ФИП-2А Маслово-1	1	11.02	11.02							1	11.02	11.02	Проверка	
ПС Шумиха ФИП-2А Альменево	1	12.02	12.02							1	12.02	12.02	Проверка	
ПС Шумиха ФИП-2А Маслово-2	1	11.02	11.02							1	11.02	11.02	Проверка	
ПС Западная Осц. 51ФИП -1В	2	08.02	09.02							2	08.02	09.02	Проверка	
ПС Зверинка ИМФ ВЛ-110 Прорыв	1	10.02	10.02							1	10.02	10.02	Проверка	
ПС Кузнецовская ИМФ ВЛ-110 Свердловская	1	03.02	03.02							1	03.02	03.02	Проверка	
ПС Кузнецовская Осц.50	1	04.02	04.02							1	04.02	04.02	Проверка	
ПС Куртамыш ФИП -2А	1	01.02.	01.02.							1	01.02.	01.02.	Проверка	
ПС Куртамыш ФИП -2В	1	02.02.	02.02.							1	02.02.	02.02.	Проверка	
ПС Куртамыш Осц. 182	1	03.02.	03.02.							1	03.02.	03.02.	Проверка	
ПС Нифанская ИМФ -3Р ВЛ- 110кВ Сухоборка	1	22.02	22.02							1	22.02	22.02	Проверка	
ПС Нифанская Осц. 137	1	24.02	24.02							1	24.02	24.02	Проверка	
ПС Целинное ФИП-А ВЛ-110 Пески	1	09.02	09.02							1	09.02	09.02	Проверка	
ПС Целинное ФИП-А ВЛ-110 Косолапово	1	10.02	10.02							1	10.02	10.02	Проверка	
ПС Целинное ФИП-А ВЛ-110 Альменево	1	11.02	11.02							1	11.02	11.02	Проверка	
ПС Целинное Осц. 181	1	11.02	11.02							1	11.02	11.02	Проверка	
ПС Альменево МВ -110 Шумиха , ОМВ-110	1	03.02	03.02							1	03.02	03.02	Ревизия обогрева, ТО МВ-110	
ПС Альменево МВ-110 Мир, СМВ-110	1	04.02	04.02							1	04.02	04.02	Ревизия обогрева, ТО МВ-110	
ПС Кузнецовская МВ-110 Свердловская ОМВ- 110	1	05.02	05.02							1	05.02	05.02	Опробование приводов	
ПС Мирная ОМВ-110, МВ-110 Т-1,2,3, МВ-110 Боровская, МВ-110 Зырянка	1	08.02	08.02							1	08.02	08.02	Опробование приводов	

ПС Мирная ШСМВ-110, МВ-Юргамыш-т-1,2; МВ-110 НПС-1, МВ-110 НПС-2	1	09.02	09.02							1	09.02	09.02	Опробование приводов	
Март														
ПС Шумиха ПРД АКПА-328 ВЛ-220 Промышленная	1	02.03	02.03							1	02.03	02.03	Проверка	
ПС Галкино ИМФ ВЛ-110 Свердловская	1	03.03	03.03							1	03.03	03.03	Проверка	
ПС Косолапово ФИП-1А ВЛ-110 Целинное	1	11.03	11.03							1	11.03	11.03	Проверка	
ПС Косолапово ИМФ ВЛ-110 Прорыв	1	12.03	12.03							1	12.03	12.03	Проверка	
ПС Сулейманово ФИП –В	1	01.03	01.03							1	01.03	01.03	Проверка	
ПС Сулейманово ФИП –А ВЛ-110 Чудиново	1	02.03	02.03							1	02.03	02.03	Проверка	
Альменево 1СШ-110, СМВ-110	4	01.03	04.03							4	01.03	04.03	Ревизия ШР-110 от 1СШ-110	
ПС Куртамыш 1СШ-110, СМВ-110, ТН-1-110, МВ-110 Мирная, МВ-110 Обанино	9	09.03.	17.03							9	09.03.	17.03	ТО ШР-110, замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, ТН-110, Ревизия обогревов ,приводов и МВ-110	
ВЛ-110кВ Куртамыш-Обанино	2	09.03	10.03							2	09.03	10.03	ТО ЛР-110 на ПС Куртамыш	
ВЛ-110кВ Куртамыш-Мирная	2	11.03	12.03							2	11.03	12.03	ТО ЛР-110 на ПС Куртамыш	
ПС Куртамыш 2СШ-110, СМВ-110, ТН-2-110, МВ-110 Гагарье , МВ-110 Нижнее	9	18.03.	26.03							9	18.03.	26.03	ТО ШР-110, замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, ТН-110, Ревизия обогревов ,приводов и МВ-110	
ВЛ-110кВ Куртамыш-Гагарье	2	18.03	19.03							2	18.03	19.03	ТО ЛР-110 на ПС Куртамыш	
ПС Кирово 1СШ-110, СМВ-110	4	01.03	04.03							4	01.03	04.03	Ревизия РП-1-110, РТ-1-110, СР-1-110	
ВЛ-110 Кирово-Искра	4	01.03	04.03							4	01.03	04.03	Ревизия ЛР-110 на ПС Кирово	
ПС Кирово 2СШ-110, СМВ-110	4	09.03	12.03							4	09.03	12.03	Ревизия РП-2-110, РТ-2-110, СР-2-110	
ВЛ-110 Кирово-Заря	4	09.03	12.03							4	09.03	12.03	Ревизия ЛР-110 на ПС Кирово	
ПС Западная МВ-110 Щучье-т-1,2	1	01.03	01.03							1	01.03	01.03	Опробование привода, проверка РЗА	
ПС Западная МВ-110 Шумиха-т-1,2	1	02.03	02.03							1	02.03	02.03	Опробование привода, проверка РЗА	

ПС Западная МВ-110 Т-1,2,3	1	03.03	03.03						1	03.03	03.03	Опробование привода, проверка РЗА	
ПС Западная СМВ-110; ОМВ-110, Т-1	1	04.03	04.03						1	04.03	04.03	Проверка РЗА, опробование приводов МВ-110, ТО Т-1	
ПС Западная ВЧЗ ВЛ-110 Западная-Шумиха –т-1	1	05.03	05.03						1	05.03	05.03	Проверка на ПС Западная	
ПС Западная ВЧЗ ВЛ-110 Западная-Шумиха –т-2	1	09.03	09.03						1	09.03	09.03	Проверка на ПС Западная	
ПС Мирная 1СШ-110, ОСШ-110, СМВ-110 ,Т-1	9	22.03	30.03						9	22.03	30.03	Ремонт РОСШ-110, ШР-110кВ и ЛР-110 "НПС-1"; "Гагарье"; СР-1-110 РТ-1-110 на ПС Мирная	
ВЛ-110 кВ Мирная-НПС-1	1	22.03	22.03						1	22.03	22.03	Ремонт ЛР-110 и РОСШ-110 НПС-1 на ПС Мирная	
ВЛ-110 Мирная-Гагарье	1	24.03	24.03						1	24.03	24.03	Ремонт ЛР-110 и РОСШ-110 Гагарье на ПС Мирная	
Апрель													
ПС Щучье-т В-110 Щучанская	23	05.04	27.04.						23	05.04	27.04.	Капитальный ремонт В-110	
ПС Щучье-т 1 СШ-110 , ШСМВ-110	1	05.04	05.04						1	05.04	05.04	Для включения ВЛ-110 Щучанская через ШСМВ-110	
ВЛ-110 Щучье-т-Щучанская	1	05.04	05.04						1	05.04	05.04	Для включения ВЛ-110 Щучанская через ШСМВ-110 на ПС Щучье-т	
ВЛ-110кВ Шумиха-т Западная-1	3	12.04	14.04						3	12.04	14.04	Текущий ремонт ЛР-110 с заменой колонок на ПС Чистое- т	
ПС Чистое-т 1,2СШ-110 пооч.	3	12.04	14.04						3	12.04	14.04	Текущий ремонт ШР-110 с заменой колонок, В-110	
ПС Шумиха ПРМ АКПА-244 ВЛ-220кВ Козырево-2	1	06.04	06.04						1	06.04	06.04	Проверка	
ПС Кузнецовская МВ-110 Свердловская	1	12.04	12.04						1	12.04	12.04	Проверка РЗА	
ПС Мирная Т-3	1	13.04	13.04						1	13.04	13.04	В/В испытания Т-3	
ПС Мирная ТН-1-110, ТН-2-110	1	14.04	14.04						1	14.04	14.04	В/В испытания ТН-1,2-110	
ПС Мирная МВ-110 Юргамыш-2, МВ-110 НПС-1	1	15.04	15.04						1	15.04	15.04	В/В испытания МВ-110	
ПС Мирная МВ-110 Юргамыш-т-1, ШСМВ- 110	1	20.04	20.04						1	20.04	20.04	В/В испытания МВ-110	
ПС Мирная МВ-110 Т-1	1	21.04	21.04						1	21.04	21.04	В/В испытания МВ-110	
ПС Шумиха МВ-110 АТ-1	15	01.04	15.04						15	01.04	15.04	ТО МВ-220/110	
ПС Шумиха МВ-110 АТ-2	15	16.04	30.04						15	16.04	30.04	ТО МВ-220/110	

ПС Кирово СМВ-110, ТН-110	1	01.04	01.04							1	01.04	01.04	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, ТН-110, отбор проб масла на СХА из ТТ-110	
ПС Маяк 1СШ-110, ОМВ-110, ОСШ-110	5	05.04	09.04							5	05.04	09.04	ТО ШР-1-110 Бутырская, ШР-1-110 Севостьяновская, ШР-1-110 ТН-1-110, РТ-1-110, ШР-1-110 ОМВ	
ВЛ-110 Бутырская-Маяк	5	05.04	09.04							5	05.04	09.04	ТО ЛР-110 Бутырская, на ПС Маяк	
ПС Заря 1,2СШ-110, СМВ-110	2	12.04	13.04							2	12.04	13.04	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, ТН-110, отбор проб масла на СХА из СМВ-110	
ВЛ-110кВ Заря-Зауральская	2	12.04	13.04							2	12.04	13.04	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110 на ПС Заря	
ПС Шумиха МВ-110 Урал с вкл ВЛ-110 ч/з ОМВ	1	01.04	01.04							1	01.04	01.04	Слив конденсата из МВ и вв.110кВ	
ПС Шумиха МВ-110 Шумиха-т-1 с вкл ВЛ-110 ч/з ОМВ	1	02.04	02.04							1	02.04	02.04	Слив конденсата из МВ и вв.110кВ	
ПС Шумиха МВ-110Шумиха-т-2 с вкл ВЛ-110 ч/з ОМВ	1	05.04	05.04							1	05.04	05.04	Слив конденсата из МВ и вв.110кВ	
ПС Шумиха МВ-110 Альменеве с вкл ВЛ-110 ч/з ОМВ	1	06.04	06.04							1	06.04	06.04	Слив конденсата из МВ и вв.110кВ	
ПС Шумиха ШСМВ-110	1	07.04	07.04							1	07.04	07.04	Слив конденсата из МВ и вв.110кВ	
ПС Шумиха МВ-110 Маслово-1 с вкл ВЛ-110 ч/з ОМВ	1	08.04	08.04							1	08.04	08.04	Слив конденсата из МВ и вв.110кВ	
ПС Шумиха МВ-110 Маслово-2 с вкл ВЛ-110 ч/з ОМВ	1	09.04	09.04							1	09.04	09.04	Слив конденсата из МВ и вв.110кВ	
ПС Шумиха МВ-110 Хохлы-н с вкл ВЛ-110 ч/з ОМВ	1	12.04	12.04							1	12.04	12.04	Слив конденсата из МВ и вв.110кВ	
ПС Шумиха МВ-110 Бутырская-т с вкл ВЛ-110 ч/з ОМВ	1	13.04	03.04							1	13.04	03.04	Слив конденсата из МВ и вв.110кВ	
ПС Шумиха МВ-110 Искра с вкл ВЛ-110 ч/з ОМВ	1	14.04	14.04							1	14.04	14.04	Слив конденсата из МВ и вв.110кВ	
ПС Шумиха ОМВ-110, МВ-110 БСК	1	15.04	15.04							1	15.04	15.04	Слив конденсата из МВ и вв.110кВ	

ПС Искра 1СШ-110 СМВ-110	1	16.04	16.04							1	16.04	16.04	Замена силикагеля в воздухоосуш.фильтрах ТН-110	
ПС Искра -2СШ-110 СМВ-110	1	14.04	14.04							1	14.04	14.04	Замена силикагеля в воздухоосуш.фильтрах ТН-110	
ПС Галкино – 1СШ-110 ,СМВ-110	1	19.04	19.04							1	19.04	19.04	Замена силикагеля в воздухоосуш.фильтрах ТН-110, ТТ-110	
ПС Галкино – 2СШ-110 ,СМВ-110	1	20.04	20.04							1	20.04	20.04	Замена силикагеля в воздухоосуш.фильтрах ТН-110, ТТ-110	
ПС Альменево, МВ-110 Шумиха, ТН-1-110	1	06.04.	06.04							1	06.04.	06.04	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, ТН-110	
ПС Альменево, МВ-110 Мир, ТН-2-110	1	07.04	07.04							1	07.04	07.04	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110,ТН-110	
ПС Сулейманово – 1СШ-110; ОМВ-110 МВ-110 Чудиново	2	12.04	13.04							2	12.04	13.04	ТО ШР-110 Чудиново; ШР-1- 110 Т-1;ШР-1-110 ОМВ; ШР-1-110 ТН-1-110, в/в испытания ОМВ, МВ-110	
ВЛ-110 Сулейманово-Чудиново	2	12.04	13.04							2	12.04	13.04	ТО ЛР-110 на ПС Сулейманово	
ПС Сулейманово – 2СШ-110; ОМВ-110; МВ-110 Мартыновка;	3	14.04	16.04							3	14.04	16.04	ТО ШР-110 Мартыновка ШР-2-110 ОМВ; ШР-2-110 ТН-2-110, в/в испытания МВ-110	
ВЛ-110 Сулейманово- Мартыновка	3	14.04	16.04							3	14.04	16.04	ТО ЛР-110 на ПС Сулейманово	
ПС Кузнецовская – 1СШ-110, ТН-1,2-110	5	05.04	09.04							5	05.04	09.04	ТО ШР-110 от 1СШ-110, замена силикагеля в ТН-110, ТТ-110	
ПС Западная – ТН-1,2-110 поочередно	1	12.04	12.04							1	12.04	12.04	Замена силикагеля в воздухоосуш.фильтрах ТН-110, в/в испытания ТН-1,2-110	
ПС Нифанка – 1,2СШ-110 ; ТН-1,2-110 поочередно	1	13.04	13.04							1	13.04	13.04	Замена силикагеля в воздух.фильтрах ТТ,ТН-1,2-110	
ПС Мирная – 1СШ-110,ОСШ-110, СМВ-110 ; ОМВ-110, ТН-1,2-110;Т-1,2,3	9	22.04	30.04							9	22.04	30.04	ТО РОСШ-110, ШР-110кВ Зырянка, Юргамыш-т-1, СР-1- 110 РТ-1-110; замена силикагеля в возд.осушит. ТТ, ТН-110; РВС-110, в/в испытания Т-1,3; ТН-1-110, в/в испытания СМВ, ОМВ-110	
ВЛ-110кВ Мирная-Зырянка	1	22.04	22.04							1	22.04	22.04	ТО ЛР-110 и РОСШ-110 Зырянка на ПС Мирная	
ВЛ-110 Мирная Юргамыш-т-	1	23.04	23.04							1	23.04	23.04	ТО ЛР-110 и РОСШ-110 Юргамыш-т-1 на ПС Мирная	

ПС Прорыв – 1СШ-110, СМВ-110	1	14.04	14.04						1	14.04	14.04	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-110	
ВЛ-110 Прорыв- -Косолапово	1	14.04	14.04						1	14.04	14.04	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-110 на ПС Прорыв	
ПС Прорыв – 2СШ-110, СМВ-110,	1	15.04	15.04						1	15.04	15.04	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-110 на ПС Прорыв	
ВЛ-110 Прорыв- Звериноголовская	1	15.04	15.04						1	15.04	15.04	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-110 на ПС Прорыв	
ПС Целинная – 1СШ-110, МВ-110 Косолапово ТН-1-110	2	19.04	20.04						2	19.04	20.04	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-110. Отбор проб масла на СХА из МВ-110	
ПС Целинная – 2СШ-110, МВ-110 Мир	2	20.04	21.04						2	20.04	21.04	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-110. Отбор проб масла на СХА из МВ-110	
ПС Косолапово – 1,2 СШ-110, МВ-110 Целинное	1	22.04	22.04						1	22.04	22.04	Отбор проб масла на СХА из СМВ-110, ТТ-110	
Май													
ПС Пивкино-г- 1СШ-110кВ	1	05.05	05.05						1	05.05	05.05	Текущий ремонт ШР-110	
ВЛ-110кВ Чернявская-Щучье-г	1	05.05	05.05						1	05.05	05.05	Текущий ремонт ШР-110, ЛР-110 на ПС Пивкино-г	
ПС Алакуль-г 1СШ-110, ТН-1-110	1	06.05	06.05						1	06.05	06.05	Текущий ремонт ШР-110кВ	
ВЛ-110кВ Щучье-г-Алакуль-г	1	06.05	06.05						1	06.05	06.05	Текущий ремонт ШР-110кВ, ЛР-110кВ на ПС Алакуль -г	
ВЛ-110кВ Шумиха-г Западная-2	2	12.05	13.05						2	12.05	13.05	Текущий ремонт ЛР-110 с заменой колонок на ПС Чистое-г	
ПС Чистое-г 1,2СШ-110 пооч.	2	12.05	13.05						2	12.05	13.05	Текущий ремонт ШР-110 с заменой колонок, В-110	
ВЛ-110кВ Мишкино-г-Хохлы-н	1	07.05.	07.05						1	07.05.	07.05	Текущий ремонт ЛР-110 на ПС Мишкино-г	
ПС Мишкино-г 1СШ-110	1	07.05.	07.05						1	07.05.	07.05	Текущий ремонт ШР-110, В-110	
ПС Мишкино-г РП-110	1	11.05	11.05						1	11.05	11.05	Текущий ремонт ТТ-110 РП-110	
ПС Мишкино-г ТН-2-110	1	12.05.	12.05						1	12.05.	12.05	Текущий ремонт ТН-2-110	
ВЛ-110 Мишкино-г-Юргамыш-г	1	13.05	13.05						1	13.05	13.05	Текущий ремонт ЛР-110 на ПС Сладкое-г	
ПС Шумиха ЭПЗ-1636 (подмен.панель)	1	17.05	17.05						1	17.05	17.05	Проверка	

ПС Кузнецовская 1СШ-110, МВ-110 Щучье-т, ОМВ-110	2	12.05	13.05						2	12.05	13.05	Проверка РЗА, ТО ШР-110 от 2СШ-110;в/в испытания МВ- 110 Щучье-т, ОМВ-110	
ПС Шумиха МВ-110 Маслово-1	1	26.05	26.05						1	26.05	26.05	В/В испытания МВ-110, замена масла в гидрозатворах в МВ- 110	
ПС Шумиха МВ-110 Бутырское -т	1	27.05	27.05						1	27.05	27.05	В/В испытания МВ-110	
ПС Шумиха МВ-110 БСК	2	04.05	05.05						2	04.05	05.05	ТО МВ-110, опробование привода, замена масла в гидрозатворах в МВ-110	
ПС Шумиха МВ-110 Шумиха –т-1	2	06.05	07.05						2	06.05	07.05	ТО МВ-110 опробование привода, замена масла в гидрозатворах вМВ-110	
ПС Шумиха МВ-110 Шумиха-т-2,	2	11.05	12.05						2	11.05	12.05	ТО МВ-110 опробование привода, замена масла в гидрозатворах в МВ-110	
ПС Шумиха ОМВ-110	2	13.05	14.05						2	13.05	14.05	ТО МВ-110 опробование привода, замена масла в гидрозатворах в МВ-110	
ПС Шумиха МВ-Хохлы-Н	2	17.05	18.05						2	17.05	18.05	ТО МВ-110 опробование привода, замена масла в гидрозатворах в МВ-110	
ПС Шумиха МВ-110 Бутырское	2	19.05	20.05						2	20.05	21.05	ТО МВ-110 опробование привода, замена масла в гидрозатворах в МВ-110	<i>В связи с переносом ТО МВ-110 Искра ПС Шумиха</i>
ПС Шумиха МВ-110 Маслово-2	2	27.05	28.05						2	27.05	28.05	ТО МВ-110 опробование привода, замена масла в гидрозатворах в МВ-110	
ПС Шумиха ШСМВ-110	4	21.05	24.05						4	21.05	24.05	ТО МВ-110 опробование привода, замена масла в гидрозатворах в МВ-110	
ПС Шумиха МВ-110 Искра	1	21.05	21.05						1	10.05	10.05	ТО МВ-110 опробование привода, замена масла в гидрозатворах в МВ-110	<i>Наложение на ТР 1СШ-110 ПС Зауральская 20-21.05</i>
ПС Шумиха МВ-110Альменево	1	25.05	25.05						1	25.05	25.05	ТО МВ-110 опробование привода, замена масла в гидрозатворах в МВ-110	
ПС Искра 1,2СШ-110, СМВ- 110	3	11.05.	13.05						3	11.05.	13.05	ТО ШР-1,2-110, РП-1,2-110,РТ- 2-110	
ВЛ-110кВ Шумиха-Искра- Кирово	3	11.05.	13.05						3	11.05.	13.05	ТО ЛР-110 «Шумиха», «Кирово» на ПС Искра	
ПС Галкино 1СШ-110, СМВ- 110	5	17.05	21.05						5	17.05	21.05	ТО ШР-1-110, РП-1 -110,РТ-1-110	
ВЛ-110 Галкино-Свердловская	5	17.05	21.05						5	17.05	21.05	ТО ЛР-110 Свердловская на ПС Галкино	
ПС Галкино 2СШ-110, СМВ- 110	5	24.05	28.05						5	24.05	28.05	ТО ШР-2-110, РП-2-110, РТ-2-110	

ВЛ-110 Галкино-КС-13	4	24.05	27.05						4	24.05	27.05	ТО ЛР-110 КС-13 на ПС Галкино	
ПС Свердловская 1СШ-110	2	04.05	05.05						2	04.05	05.05	ТО СР-1-110, РТ-1-110	
ВЛ-110 Свердловская-Кузнецовская	2	04.05	05.05						2	04.05	05.05	ТО ЛР-110 Кузнецовская на ПС Свердловская	
ПС Свердловская 2СШ-110	2	05.05	06.05						2	05.05	06.05	ТО СР-2-110, РТ-2-110	
ВЛ-110 Свердловская-Галкино	2	05.05	06.05						2	05.05	06.05	ТО ЛР-110 Галкино на ПС Свердловская	
ПС Куртамыш МВ-110 Гагарье	1	03.05	03.05						1	03.05	03.05	Отбор пробы масла на СХА	
ПС Куртамыш МВ-110 Мирная	1	04.05	04.05						1	04.05	04.05	Отбор пробы масла на СХА	
ПС Куртамыш МВ-110 Обанино	1	05.05	05.05						1	05.05	05.05	Отбор пробы масла на СХА	
ПС Маяк 2СШ-110, ОМВ-110, ОСШ-110	5	17.05	21.05						5	17.05	21.05	ТО ШР-2-110 Юргамыш-г, ШР-2-110 ТН-2-110, РТ-2-110, ШР-2-110 ОМВ, замена силикагеля в возд.осушит. фильтрах ТТ-110, ТН-2-110, в/в испытания	
ВЛ-110 Маяк Юргамыш-т	5	17.05	21.05						5	17.05	21.05	ТО ЛР-110 Бутырская, на ПС Маяк	
ПС Сулейманово – 2СШ-110; ОМВ-110; МВ-110 Мартыновка	5	03.05	07.05						5	03.05	07.05	ТО ШР-110 Мартыновка, ШР-110 Преображенка; ШР-2-110 ОМВ; ШР-2-110 ТН-2-110; ШР-110 РВС-2-110; РРП-2-110, на МВ-110 Мартыновка слив конденсата	
ПС Кузнецовская – 1СШ-110, МВ-110 Щучье-т, ОМВ-110	4	28.05	31.05						4	28.05	31.05	ТО ШР-110 от 2СШ-110; в/в испытания МВ-110 Щучье-т, ОМВ-110	
ПС Нифанка – СШ-110 ТН-1,2-110	5	17.05	21.05						5	17.05	21.05	ТО ЛР-110 Сухоборка; РТ-1-110; РП-1,2-110, СР-1-110	
ВЛ-110 Щучье -тяга-Сухоборка	5	17.05	21.05						5	17.05	21.05	ТО ЛР-110 Сухоборка; на ПС Нифанка	
ПС Звериноголовская -1СШ-110, СМВ-110,	2	10.05	11.05						2	10.05	11.05	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, ТН-110, отбор проб масла на СХА из СМВ-110 и ТТ-110. В/в испытания СМВ-110, ТН-1-110	
ВЛ-110 Зверинка-Боровлянка	2	10.05	11.05						2	10.05	11.05	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, отбор проб масла на СХА из ТТ-110 на ПС Звериноголовская	

ПС Звериноголовская -2СШ-110, СМВ-110,	2	12.05	13.05						2	12.05	13.05	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, ТН-110, отбор проб масла на СХА из СМВ-110 и ТТ-110. В/в испытания СМВ-110, ТН-2-110	
ВЛ-110 Зверинка-Прорыв	2	12.05	13.05						2	12.05	13.05	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, отбор проб масла на СХА из ТТ-110 на ПС Звериноголовская.	
ПС Косолапово -1, 3 СШ-110, СМВ-110,	5	17.05	21.05						5	17.05	21.05	ШР-1- 110, РП-1-110, СР-1-110. Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, ТН-110. Слив конденсата и доливка масла МВ-110	
ВЛ-110 Косолапово- Целинное	5	17.05	21.05						5	17.05	21.05	Текущий ремонт ЛР-110 на ПС Косолапово	
ПС Косолапово – 2 СШ-110, СМВ-110,	5	24.05	28.05						5	24.05	28.05	Текущий ремонт ШР-2-110, РП-2-110, СР-2-110. Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, ТН-110. Слив конденсата и доливка масла МВ-110.	
ВЛ-110 Косолапово-Прорыв	5	24.05	28.05						5	24.05	28.05	Текущий ремонт ЛР-110 на ПС Косолапово	
Июнь													
ПС Шумиха ОМВ-110	1	02.06	02.06						1	02.06	02.06	Поверка ТТ-110	
ПС Щучье-т 1СШ-110кВ	1	02.06	02.06						1	02.06	02.06	Текущий ремонт ШР-110	
ВЛ-110кВ Алакуль-т-Щучье-т	1	02.06	02.06						1	02.06	02.06	Текущий ремонт ШР-110, ЛР-110 на ПС Щучье-т	
ПС Щучье-т В-110 Чернявская	1	01.06	1.06						1	01.06	1.06	Капитальный ремонт В-110кВ	
ВЛ-110 Чернявская-Щучье-т	1	01.06	01.06						1	01.06	01.06	Для включения В-110 Чернявская через ШСМВ-110 на ПС Щучье-т	
ПС Щучье-т 1сш-110, СМВ-110	1	01.06	01.06						1	01.06	01.06	Для включения В-110 Чернявская через ШСМВ-110	
ВЛ-110кВ Шумиха-Шумха-т-1	2	07.06	08.06						2	07.06	08.06	Текущий ремонт ШР-110, ЛР-110, В-110, покраска металлоконструкций на ПС Шумиха-т	
ПС Шумиха-т 1,2СШ-110 поочередно	2	07.06	08.06						2	07.06	08.06	Текущий ремонт ШР-110, ЛР-110, В-110, покраска металлоконструкций	
ВЛ-110 Бутырская-т- Шумиха	1	02.06	02.06						1	02.06	02.06	Текущий ремонт ШР-110, ЛР-110 на ПС Бутырская-т	
ПС Бутырская-т 2СШ-110	1	02.06	02.06						1	02.06	02.06	Текущий ремонт ШР-110, ЛР-110	
ПС Бутырская-т 1СШ-110	1	15.06	15.06						1	15.06	15.06	Текущий ремонт ШР-110, В1-110, СМВ-110,ТН-1-110	

ВЛ-110кВ Мирная-Боровская	6	16.06	21.06							6	16.06	21.06	Текущий ремонт ЛР-110, 1СШ-110 на ПС Зырянка	
ПС Зырянка 1СШ-110кВ	6	16.06	21.06							6	16.06	21.06	Текущий ремонт ШР-110, 1СШ-110	
ПС Шумиха МВ-110 БСК	1	03.06	03.06							1	03.06	03.06	Проверка РЗА	
ПС Шумиха АЧР-10	1	04.06	04.06							1	04.06	04.06	Проверка	
ПС Косолапово МВ-110 Целинное	1	21.06	21.06							1	21.06	21.06	Проверка РЗА	
ПС Косолапово СМВ-110	3	22.06	24.06							3	22.06	24.06	Проверка РЗА	
ПС Кузнецовская УРОВ, ДЗШ-110	2	21.06	22.06							2	21.06	22.06	Проверка	
ПС Мирная МВ-110 Юргамыш-т-2	4	25.06	28.06							4	25.06	28.06	Проверка РЗА	
ПС Мирная СМВ-110	1	29.06	29.06							1	29.06	29.06	Проверка РЗА	
ПС Шумиха МВ-110 Урал, МВ-110 Искра	1	01.06	01.06							1	04.06	04.06	В/В испытания МВ-110	<i>Наложение на ТР ВЛ-110кВ Заря-Зауральская 1-3.06</i>
ПС Шумиха ШСМВ-110, ТН-1-110	1	02.06	02.06							1	02.06	02.06	В/В испытания ТН-1-110, МВ-110	
ПС Шумиха ТН-2-110, ТН-110 ОСШ-110	1	03.06	03.06							1	03.06	03.06	В/В испытания ТН-110	
ПС Галкино 1,2СШ-110	1	08.06	08.06							1	08.06	08.06	В/В испытания ТН-1,2-110	
ПС Куртамыш СМВ-110, ТН-1-110	1	08.06	08.06							1	08.06	08.06	В/В испытания ТН-1-110, МВ-110	
ПС Куртамыш МВ-110 Гагарье	1	09.06	09.06							1	09.06	09.06	В/В испытания МВ-110	
ПС Куртамыш ТН-1,2-110	1	10.06	10.06							1	10.06	10.06	В/В испытания ТН-1,2-110	
ПС Альменево СМВ-110, ОМВ-110	1	01.06	01.06							1	01.06	01.06	В/В испытания ТТ-110	
ПС Маяк ОМВ-110	1	15.06	15.06							1	15.06	15.06	В/В испытания ТТ-110	
ПС Шумиха МВ-110 Маслово-2 с вкл ВЛ-110 ч/з ОМВ	10	21.06	30.06							10	21.06	30.06	Кап.ремонт МВ-110	
ПС Заря 1,2СШ-110, Т-1, СМВ-110	21	01.06	21.06							21	01.06	21.06	Капитальный ремонт ШР-110, Т-1, СМВ-110	
ПС Сафакулево – 1СШ-110	3	01.06	03.06							3	01.06	03.06	Ревизия РП-1-110 , РТ-1-110 на ПС Сафакулево	
ВЛ-110 Сафакулево-Маргыновка	3	01.06	03.06							3	01.06	03.06	Ревизия РП-1-110 , РТ-1-110 на ПС Сафакулево	
ПС Сафакулево – 2СШ-110	3	07.06	09.06							3	07.06	09.06	РП-2-110 , РТ-2-110	
ВЛ-110 Сафакулево-Сухоборка	3	07.06	09.06							3	07.06	09.06	Ревизия ЛР-110 на ПС Сафакулево	
ПС Шумиха БСК	13	03.06	15.06							13	03.06	15.06	Ремонт лакокрасочного покрытия м/к БСК-110 на 2слоя	

ПС Западная – 1СШ-110, ТН-1-110	11	01.06	11.06						11	01.06	11.06	ТО ШР-110 от 1СШ-110	
Мирная – 2СШ-110 ,ОСШ-110,СМВ-110	12	07.06	18.06						12	07.06	18.06	ТО РОСШ-110,ШР-110, в/в испытания ТТ-110 "НПС-2"	
ВЛ-110кВ Мирная-Боровская	2	07.06	08.06						2	07.06	08.06	ТО РОСШ-110, ЛР-110 на ПС Мирная	
ВЛ-110 "Мирная-Юргамыш-т-2	2	09.06	10.06						2	09.06	10.06	ТО РОСШ-110, ЛР-110 на ПС Мирная	
ВЛ-110 Мирная- НПС-2	2	14.06	15.06						2	14.06	15.06	ТО РОСШ-110, ЛР-110 на ПС Мирная	
ПС Целинная – 1СШ-110	5	07.06	11.06						5	07.06	11.06	Текущий ремонт ШР-110,РП-1-110, СР-1-110	
ВЛ-110 Целинная-Мир	5								5			Текущий ремонт ЛР-110 на ПС Целинная	
ПС Целинная -2СШ-110	5								5			Текущий ремонт ШР-110, РП-2-110	
ВЛ-110кВ Целинная- Косолапово	5								5			Текущий ремонт ЛР-110 на ПС Целинная	
Июль													
ПС Алакуль-т СМВ-110кВ	1	06.07	06.07						1	06.07	06.07	Текущий ремонт СМВ-110кВ	
ПС Щучье-т 1СШ-110	1	07.07	07.07						1	07.07	07.07	Текущий ремонт ШР-110 Западная-1	
ВЛ-110кВ Щучье-т-Западная-1	1	07.07	07.07						1	07.07	07.07	Текущий ремонт ШР-110, ЛР- 110 на ПС Щучье-т	
ПС Щучье-т 1СШ-110	1	08.07	08.07						1	08.07	08.07	Текущий ремонт ШР-110 Западная-2	
ВЛ-110кВ Щучье-т-Западная-2	1	08.07	08.07						1	08.07	08.07	Текущий ремонт ШР-110, ЛР- 110 на ПС Щучье-т	
ВЛ-110кВ Щучье-т- Западная-1	1	09.07	09.07						1	09.07	09.07	Включения В-110 Западная-1 через ШСМВ-110 на ПС Щучье-т	
ПС Щучье-т В-110 Западная-1	22	09.07	30.07						22	09.07	30.07	Капитальный ремонт В-110	
ПС Щучье-т 1СШ-110, ШСМВ- 110	1	09.07	09.07						1	09.07	09.07	Включения В-110 Западная-1 через ШСМВ-110	
ВЛ-110кВ Шумиха-Шумха-т-2	2	07.07	08.07						2	07.07	08.07	Текущий ремонт ШР-110, ЛР- 110, В-110, покраска металлоконструкций на ПС Шумиха-т	
ПС Шумиха-т 1,2СШ-110 поочередно	2	07.07	08.07						2	07.07	08.07	Текущий ремонт ШР-110, ЛР- 110, В-110, покраска металлоконструкций	
ВЛ-110Зырянка -КТЭЦ	4	12.07	15.07						4	12.07	15.07	Текущий ремонт 2СШ-110 на ПС Зырянка	
ПС Зырянка 2СШ-110	4	12.07	15.07						4	12.07	15.07	Текущий ремонт 2СШ-110	
ПС Альменево АЧР-10	1	05.07	05.07						1	05.07	05.07	Проверка	
ПС Восход АЧР-10	1	06.07	06.07						1	06.07	06.07	Проверка	
ПС Галкино АЧР-10		05.07	05.07							05.07	05.07	Проверка	
ПС Закоулово АЧР-10	1	06.07	06.07						1	06.07	06.07	Проверка	
ПС Заря АЧР-10	1	05.07	05.07						1	05.07	05.07	Проверка	
ПС Куртамыш СМВ-110	2	08.07	09.07						2	08.07	09.07	Проверка РЗА	

ПС Мартыновка СМВ-110	2	08.07	09.07						2	08.07	09.07	Проверка РЗА	
ПС Мир АЧР-10	1	06.07	07.07						1	06.07	07.07	Проверка	
ПС Кирово АЧР-10	1	07.07.	07.07.						1	07.07.	07.07.	Проверка	
ПС Целинное МВ-110 Косолапово	1	06.07	06.07						1	06.07	06.07	В/В испытания МВ-110	
ПС Косолапово 1,2СШ-110	1	07.07	07.07						1	07.07	07.07	В/В испытания ТН-1,2-110	
ПС Сулейманово МВ-110 Чудиново, РВС-110 2СШ-110	1	13.07	13.07						1	13.07	13.07	В/В испытания МВ-110, РВС	
ПС Мартыновка ТН-1-110	1	14.07	14.07						1	14.07	14.07	В/В испытания ТН-1-110	
ПС Западная Т-1, МВ-110 Т-1	1	06.07	06.07						1	06.07	06.07	В/В испытания	
ПС Западная МВ-110 Т-2, ОМВ-110	1	07.07	07.07						1	07.07	07.07	В/В испытания	
ПС Западная СМВ-110, МВ-110 Щучье-т-1	1	08.07	08.07						1	08.07	08.07	В/В испытания	
ПС Кузнецовская МВ-110 Щучье, МВ-110 Пуктыш	1	21.07	21.07						1	21.07	21.07	В/В испытания	
ПС Кузнецовская МВ-110 Пуктыш с вкл ВЛ-110 ч/з ОМВ	1	22.07	22.07						1	22.07	22.07	В/В испытания	
ПС Шумиха МВ-110 Альменево с вкл ВЛ- 110 ч/з ОМВ	9	01.07	09.07						9	01.07	09.07	Кап.ремонт МВ-110	
ПС Шумиха МВ-110 Ис вкл ВЛ-110 ч/з ОМВ	10	12.07	21.07						10	12.07	21.07	Кап.ремонт МВ-110	
ПС Шумиха МВ-110 АТ-1с вкл АТ-1 ч/з ОМВ	9	22.07	30.06						9	22.07	30.06	Кап.ремонт МВ-110	
ВЛ-110 Мир-Целинная , ВЛ-110 Мир-Альменево	3	05.07	07.07						3	05.07	07.07	ТО ЛР-110,РТ-1-110 на ПС Мир	
ПС Закоулово- 1,2СШ-110	3	12.07	14.07						3	12.07	14.07	ТО, РП-1-110, РТ-1-110	
ВЛ-110 Н.Березово-Закоулово- Обанино	3	12.07	14.07						3	12.07	14.07	ТО ЛР-110 Н.Березово на ПС Закоулово	
Август													
ПС Щучье-т 1СШ-110	1	02.08	02.08						1	02.08	02.08	Текущий ремонт В-110, ШР- 110 Щучанская	
ВЛ-110кВ Щучанская-Щучье- т	1	02.08	02.08						1	02.08	02.08	Текущий ремонт ШР-110 ЛР- 110 Щучанская на ПС Щучье-т	
ПС Щучье-т 1СШ-110	1	04.08	04.08						1	04.08	04.08	Текущий ремонт В-110, ШР- 110 Нифанка	
ВЛ-110кВ Щучье-т-Нифанка	1	04.08	04.08						1	04.08	04.08	Текущий ремонт ШР-110 ЛР- 110 Нифанка на ПС Щучье-т	
ВЛ-110кВ Шумиха-т-Западная- 1	2	09.08.	10.08						2	09.08.	10.08	Текущий ремонт ЛР-110 Западная-1 на ПС Шумиха-т, покраска металлоконструкций	

ПС Шумиха-т 1,СШ-110 поочер	2	09.08.	10.08						2	09.08.	10.08	Текущий ремонт ШР-110 Западная-1, покраска метолоконструкций	
ПС Искра СМВ-110	1	10.08	10.08						1	10.08	10.08	Проверка РЗА	
ПС Маяк УРОВ, ДЗШ	1	23.08	23.08						1	23.08	23.08	Проверка	
ПС Мирная МВ-110 Юргамыш-т-1	3	02.08	04.08						3	02.08	04.08	Проверка РЗА	
ПС Шумиха 1СШ-110	31	01.08	31.08						31	01.08	31.08	Капитальный ремонт РШ-110	
ПС Шумиха МВ-110Искра	3	02.08	04.08						3	02.08	04.08	Кап.ремонт РШ-110, ЛР-110, отбор пробы масла на СХА	
ВЛ-110кВ Шумиха -Искра	3	02.08	04.08						3	02.08	04.08	Кап.ремонт ЛР-110 на ПС Шумиха	
ПС Шумиха МВ-110БСК	2	05.08	06.08						2	05.08	06.08	Кап.ремонт РШ-110, отбор пробы масла на СХА	
ПС Шумиха МВ-110Бутырская	3	09.08	11.08						3	09.08	11.08	Кап.ремонт РШ-110, ЛР-110, отбор пробы масла на СХА	
ВЛ-110кВ Шумиха -Бутырская	3	09.08	11.08						3	09.08	11.08	Кап.ремонт ЛР-110 на ПС Шумиха	
ПС Шумиха МВ-110Хохлы	5	12.08	16.08						5	12.08	16.08	Кап.ремонт РШ-110, ЛР-110, отбор пробы масла на СХА	
ВЛ-110кВ Шумиха -Хохлы	5	12.08	16.08						5	12.08	16.08	Кап.ремонт ЛР-110 на ПС Шумиха	
ПС Шумиха ОМВ-110	3	17.08	19.08						3	17.08	19.08	Кап.ремонт РШ-110 , отбор пробы масла на СХА	
ПС Шумиха МВ-110 АТ-2	5	20.08	24.08						5	20.08	24.08	Кап.ремонт РШ-110, отбор пробы масла на СХА	
ПС Шумиха МВ-110 Маслово-1	3	25.08	27.08						3	25.08	27.08	Кап.ремонт РШ-110, отбор пробы масла на СХА	
ВЛ-110кВ Шумиха-Маслово-1	3	25.08	27.08						3	25.08	27.08	Кап.ремонт ЛР-110 на ПС Шумиха	
ПС Куртамыш МВ-110 Обанино	4	02.08	05.08						4	02.08	05.08	ККР МВ-110, проверка РЗА, в/в испытания ТТ-110 Обанино	
ПС Куртамыш МВ-110 Гагарье	6	06.08	11.08						6	06.08	11.08	ККР МВ-110, проверка РЗА, в/в испытания ТТ-110 Гагарье	
ПС Куртамыш МВ-110 Мирная	6	12.08	17.08						6	12.08	17.08	ККР МВ-110, проверка РЗА, в/в испытания ТТ-110 Мирная	
ПС Куртамыш СМВ-110	6	18.08	23.08						6	18.08	23.08	ККР МВ-110, проверка РЗА, в/в испытания ТТ-110 СМВ-110	
ПС Куртамыш ТН-2-110	2	24.08	25.08						2	24.08	25.08	ККР МВ-110, проверка РЗА, в/в испытания ТТ-110 Обанино	
ПС Маяк ОСШ-110, ОМВ-110	5	02.08	06.08						5	02.08	06.08	ТО РОСШ-110	
ВЛ-110кВ Маяк-Юргамыш-т	1	02.08	02.08						1	02.08	02.08	ОТ РОСШ-110 Юргамыш-т на ПС Маяк	
ВЛ-110кВ Маяк-Бутырская-т	1	03.08	03.08						1	03.08	03.08	ОТ РОСШ-110 Бутырская-т на ПС Маяк	
ПС Шумиха БСК-110	26	02.08	27.08						26	02.08	27.08	Ремонт лакокрасочного покрытия м/к БСК-110 на 2слоя	
ПС Шумиха МВ-110 Альменево, МВ-110 Маслово-2	1	30.08	30.08						1	30.08	30.08	Отбор пробы масла на СХА	

ПС Галкино СМВ-110 с вкл РП-2-110	1	03.08	03.08						1	03.08	03.08	Отбор пробы масла на СХА	
ПС Западная 2СШ-110	12	02.08	13.08						12	02.08	13.08	ТО ШР-110 от 2СШ-110	
ПС Западная – МВ-110 Т-1, Т-3	2	02.08	03.08						2	02.08	03.08	Отбор пробы масла на СХА из вводов 110	
ПС Западная - МВ-110 "Щучье-тяга-1, ШСМВ	2	04.08	05.08						2	04.08	05.08	Отбор пробы масла на СХА из вводов 110	
ПС Западная – МВ-110 Щучье-тяга-1 Шумиха-тяга-1	2	09.08	10.08						2	09.08	10.08	Отбор пробы масла на СХА из вводов 110	
ПС Западная – МВ-110 Шумиха-тяга-2	1	16.08	16.08						1	16.08	16.08	Отбор пробы масла на СХА из вводов 110	
ПС Западная – МВ-110 Щучье-тяга-2	1	17.08	17.08						1	17.08	17.08	Отбор пробы масла на СХА из вводов 110	
ПС Кузнецовская-1СШ-110; ОСШ-110; МВ-110	11	03.08	13.08						11	03.08	13.08	Капитальный ремонт МВ-110 и ШР-110; РОСШ-110	
ВЛ-110 Кузнецовская -Свердловская	1	03.08	03.08						1	03.08	03.08	Капитальный ремонт ЛР-110 на ПС Кузнецовская	
ПС Кузнецовская- 2СШ-110; ОСШ-110;МВ-110	12	16.08	27.08						12	16.08	27.08	Капитальный ремонт МВ -110 и ШР-110; РОСШ-110	
ВЛ-110 Кузнецовская -Щучанская	1	16.08	16.08						1	16.08	16.08	Капитальный ремонт ЛР-110 на ПС Кузнецовская	
ПС Мирная - Т-3; МВ-110 Т-3	1	02.08	02.08						1	02.08	02.08	ТО Т-3; МВ-110 ,отбор пробы масла СХА	
ПС Мирная 1,2СШ-10 поочер	2	03.08	04.08						2	03.08	04.08	ТО 1,2СШ-110	
ПС Мирная - ТН-1,2-110	1	05.08	05.08						1	05.08	05.08	Замена силикагеля в возд. фильтрах ТН-1,2-110 , в/в испытания ТН-1,2-110	
ВЛ-110кВ Мирная-Зырянка	1	06.08	06.08						1	06.08	06.08	Замена силикагеля в возд. фильтрах ТТ-110	
ВЛ-110 Мирная Боровская	1	09.08	09.08						1	09.08	09.08	Замена силикагеля в возд. фильтрах ТТ-110	
ПС Мирная -ОМВ; ШСМВ	1	10.08	10.08						1	10.08	10.08	Замена силикагеля в возд. фильтрах	
ПС Мирная МВ-110 Юргамыш-т-1	1	11.08	11.08						1	11.08	11.08	ТО МВ-110 ,отбор пробы масла СХА	
ПС Мирная МВ-110 Юргамыш-т-2	1	12.08	12.08						1	12.08	12.08	ТО МВ-110 ,отбор пробы масла СХА,	
ПС Мирная МВ-110Гагарье	1	13.08	13.08						1	13.08	13.08	ТО МВ-110 ,отбор пробы масла СХА,	
ПС Прорыв – 1СШ-110, СМВ-110	2	16.08	17.08						2	16.08	17.08	Текущий ремонт РП-1-110, СР-1-110, РТ-1-110	
ВЛ-110кВ Прорыв-Зверинка	2	16.08	17.08						2	16.08	17.08	Текущий ремонт ЛР-110 на ПС Прорыв	
ПС Прорыв – 2СШ-110, СМВ-110	3	18.08	20.08						3	18.08	20.08	Текущий ремонт РП-2-110	
ВЛ-110 Косолапово-Прорыв	3	18.08	20.08						3	18.08	20.08	Текущий ремонт ЛР-110 на ПС Прорыв	
Сентябрь													

ПС Щучье-т СМВ-110	1	01.09	01.09						1	01.09	01.09	Текущий ремонт В-110	
ПС Щучье-т В-110 Алакуль	22	06.09	27.09						22	06.09	27.09	Капитальный ремонт В-110кВ	
ВЛ-110 Щучье-т –Алакуль-т	1	06.09	06.09						1	06.09	06.09	Для включения В-110 Алакуль –т через ШСМВ-110 на ПС Щучье-т	
ПС Щучье-т 1сш-110 СМВ-110	1	06.09	06.09						1	06.09	06.09	Для включения В-110 Алакуль-т через ШСМВ- 110	
ВЛ-110кВ Шумиха-т-Западная- 2	2	06.09.	07.09						2	06.09.	07.09	Текущий ремонт ЛР-110 Западная-2на ПС Шумиха-т, покраска метолоконструкций	
ПС Шумиха-т 1, СШ-110 поочер	2	06.09.	07.09						2	06.09.	07.09	Текущий ремонт ШР-110 Западная-2, покраска метолоконструкций	
ПС Шумиха ОМВ-110	2	06.09	07.09						2	06.09	07.09	Проверка РЗА	
ПС Шумиха ШСМВ-110	2	08.09	09.09						2	08.09	09.09	Проверка РЗА	
ПС Западная Т-1	3	06.09	08.09						3	06.09	08.09	Проверка РЗА	
ПС Шумиха 1СШ-110	30	01.09	30.09						30	01.09	30.09	Капитальный ремонт РШ-110	
ПС Шумиха МВ-110 Маслово-2	3	01.09	03.09						3	01.09	03.09	Кап.ремонт РШ-110	
ВЛ 110 Шумиха-Маслово-2	3	01.09	03.09						3	01.09	03.09	Кап.ремонт РШ-110 и ЛР-110 на ПС Шумиха	
ПС Шумиха ШСМВ-110	3	06.09	08.09						3	06.09	08.09	Кап.ремонт РШ-110	
ПС Шумиха МВ-110 АТ-2	5	09.09	13.09						5	09.09	13.09	Кап.ремонт РШ-110	
ПС Шумиха МВ-110 Альменево	5	16.09	20.09						5	16.09	20.09	Кап.ремонт РШ-110	
ВЛ 110 Шумиха-Альменево	5	16.09	20.09						5	16.09	20.09	Кап.ремонт РШ-110 и ЛР-110 на ПС Шумиха	
ПС Шумиха МВ-110 Шумиха- т-2	3	21.09	23.09						3	21.09	23.09	Кап.ремонт РШ-110	
ВЛ110 Шумиха-Шумиха-т-2	3	21.09	23.09						3	21.09	23.09	Кап.ремонт РШ-110 и ЛР-110 на ПС Шумиха	
ПС Шумиха МВ-110 Шумиха- т-1	3	21.09	23.09						5	24.09	28.09	Кап.ремонт РШ-110	<i>Наложение на КР ВЛ-110кВ Шумиха- Шумиха-Т 2ц 21-23.09 и МВ-110кВ Алакуль ПС Щучье 06-27.09</i>
ВЛ 110 Шумиха-Шумиха-т-1	5	24.09	28.09						5	24.09	28.09	Кап.ремонт РШ-110 и ЛР-110 на ПС Шумиха	
ПС Шумиха МВ-110 Урал	2	29.09	30.09						2	29.09	30.09	Кап.ремонт РШ-110	
ВЛ 110 Шумиха-Урал	2	29.09	30.09						2	29.09	30.09	Кап.ремонт РШ-110 и ЛР-110 на ПС Шумиха	
ВЛ-110 Юргамыш-т-Маяк	2	06.09	07.09						2	06.09	07.09	Ревизия ЛР-110 на ПС Маяк	
ПС Маяк МВ-110 Юргамыш-т	2	06.09	07.09						2	06.09	07.09	ТО МВ-110	

ВЛ-110 Маяк-Бутырская-т	2	07.09	08.09						2	07.09	08.09	Ревизия ЛР-110 на ПС Маяк	
ПС Маяк МВ-110 "Бутырская-т",	2	07.09	08.09						2	07.09	08.09	ТО МВ-110	
ПС Заря 1,2СШ-110, СМВ-110	8	10.09	17.09						8	10.09	17.09	Ревизия РРП-1,2-110; ШР-1,2-110	
ВЛ-110 Кирово-Заря	4	10.09	13.09						4	10.09	13.09	Ревизия ЛР-110 на ПС Заря	
ВЛ-110 Заря-Зауралье	4	14.09	17.09						4	14.09	17.09	Ревизия ЛР-110 на ПС Заря	
ПС Альменево , 1СШ-110,ТН- 1-110, СМВ-110	2	01.09	02.09						2	01.09	02.09	Ревизия ШР-110 от 1СШ-110	
ВЛ-110кВ Альменево-Мир	2	01.09	02.09						2	01.09	02.09	Для ревизии ЛР-110кВ на ПС Альменево	
ПС Альменево , 2СШ-110,ТН- 2-110, СМВ-110	2	06.09	07.09						2	06.09	07.09	Ревизия ШР-110 от 2СШ-110	
ПС Альменево ВЛ-110 Альменево-Шумиха	2	06.09	07.09						2	06.09	07.09	Для ревизии ЛР-110кВ на ПС Альменево	
ПС Альменево ОСШ-110	2	01.09	02.09						2	01.09	02.09	Ревизия РОСШ-110	
	2	06.09	07.09						2	06.09	07.09		
ПС Галкино – 1СШ-110 ,СМВ-110	6	01.09	06.09						6	01.09	06.09	Замена силикагеля в воздухоосуш.фильтрах ТН-110, ТТ-110;ТО РРП-1-110; ШР-1,2-110; РТ-1-110	
ВЛ-110кВ Галкино- Свердловская												ТО ЛР-110 Свердловская на ПС Галкино	
ПС Галкинская - 2СШ-110, СМВ-110	4	07.09	10.09						4	07.09	10.09	Замена силикагеля в воздухоосуш.фильтрах ТН-110, ТТ-110;ТО РРП-2-110; ШР-2-110; РТ-2-110	
ВЛ-110 Галкино-КС-13	4	07.09	10.09						4	07.09	10.09	ТО ЛР-110 Свердловская на ПС Галкино	
ПС Кузнецовская – ОСШ-110	5	13.09	17.09						5	13.09	17.09	ТО РОСШ-110 и ЛР-110 отходящих ВЛ-110кВ поочередно	
ВЛ-110 Кузнецовская-Свердловская	2	13.09	14.09						2	13.09	14.09	ТО РОСШ-110 и ЛР-110 на ПС Кузнецовская	
ВЛ-110 Кузнецовская-Щучанская	2	15.09	16.09						2	15.09	16.09	ТО РОСШ-110 и ЛР-110 на ПС Кузнецовская	
ПС Мирная- МВ-110 Т-1,2,3; ОМВ-110,ШСМВ-110; МВ-110 Зырянка	1	17.09	17.09						1	17.09	17.09	Опробование приводов	
ПС Мирная- МВ-110 Юргамыш-1,2; МВ-110 НПС-1,2 МВ-110 Боровская	1	18.09	18.09						1	18.09	18.09	Опробование приводов	
ПС Западная МВ-110 Т-2	1	24.09	24.09						1	24.09	24.09	ТО и в/в испытания МВ-110 Т- 2	

ПС Западная МВ-110 Т-3	1	25.09	25.09						1	25.09	25.09	ТО и в/в испытания МВ-110 Т-3	
ПС Западная ОМВ-110	1	25.09	25.09						1	25.09	25.09	ТО и в/в испытания ОМВ	
Октябрь													
ПС Шумиха МВ-110 Искра	1	05.10	05.10						1	05.10	05.10	Проверка РЗА	
ПС Шумиха МВ-110 Альменево	1	06.10	06.10						1	06.10	06.10	Проверка РЗА	
ПС Западная МВ-110 Щучье-т -1	1	05.10	05.10						1	05.10	05.10	Проверка РЗА	
ПС Западная МВ-110 Щучье-т -2	1	06.10	06.10						1	06.10	06.10	Проверка РЗА	
ПС Западная Т-2	3	11.10	13.10						3	11.10	13.10	Проверка РЗА	
ПС Западная Т-3	2	14.10	15.10						2	14.10	15.10	Проверка РЗА	
ПС Шумиха МВ-110 АТ-2	5	18.10	22.10						5	18.10	22.10	ТО МВ-220/110	
ПС Шумиха МВ-110 Искра	1	25.10	25.10						1	25.10	25.10	ТО МВ-110 и опробование привода	
ПС Шумиха МВ-110 БСК	1	26.10	26.10						1	26.10	26.10	ТО МВ-110 и опробование привода	
ПС Шумиха ОМВ-110	1	26.10	26.10						1	26.10	26.10	ТО МВ и опробование привода	
ПС Шумиха МВ-110 Хохлы-Н	1	27.10	27.10						1	27.10	27.10	ТО МВ и опробование привода	
ПС Шумиха МВ-110 Бутырская	1	27.10	27.10						1	27.10	27.10	ТО МВ и опробование привода	
ПС Шумиха МВ-110 Маслово-1	1	28.10	28.10						1	28.10	28.10	ТО МВ и опробование привода	
ПС Шумиха МВ-110 Маслово-2	1	29.10	29.10						1	29.10	29.10	ТО МВ и опробование привода	
ПС Шумиха МВ-110 Альменево	1	29.10	29.10						1	29.10	29.10	ТО МВ и опробование привода	
ПС Обанино – СШ-110	3	07.10	09.10						3	07.10	09.10	ТО ЛР-1-110 , РП-1,2-110, ОД-1-110	
ВЛ-110 Куртамыш - Обанино- Закоулово	3	07.10	09.10						3	07.10	09.10	ТО ЛР-1-110 , РП-1,2-110, ОД-1-110 на ПС Обанино	
ПС Мартыновка-1СШ-110; СМВ-110	3	04.10	06.10						3	04.10	06.10	ТО РП-1-110,СР-1-110; РТ-1-110	
ВЛ-110 Мартыновка- Сафакулево	3	04.10	06.10						3	04.10	06.10	ТО ЛР-1-110 Сафакулево,на ПС Мартыновка	
ПС Мартыновка-2СШ-110; СМВ-110	5	07.10	11.10						5	07.10	11.10	ТО РП-2-110,СР-2-110	
ВЛ-110кВ Мартыновка- Сулейманово	5	07.10	11.10						5	07.10	11.10	ТО ЛР-2-110 Сулейманово;на ПС Мартыновка	
ПС Кузнецовская - МВ-110 Свердловская	1	11.10	11.10						1	18.09	18.09	Опробование приводов	<i>Наложение на ТР ВЛ-110 кВ Уксянка- КС-13</i>
ПС Кузнецовская - МВ-110 Щучанская	1	12.10	12.10						1	19.09	19.09	Опробование приводов	

ПС Западная -ОСШ-110 и отходящие ВЛ-110кВ поочередно	12	18.10	29.10						12	18.10	29.10	ТО РОСШ-110 и ЛР-110отходящих ВЛ-110кВ поочередно	
ВЛ-110кВ Западная- Шумиха-т-1	2	18.10	19.10						2	18.10	19.10	ТО РОСШ-110, ЛР-110 на ПС Западная	
ВЛ-110кВ Западная- Шумиха-т-2	2	20.10	21.10						2	20.10	21.10	ТО РОСШ-110, ЛР-110 на ПС Западная	
ПС Западная Т-3	1	22.10	22.10						1	22.10	22.10	ТО РОСШ-110	
ВЛ-110кВ Западная- Щучье-т-1	2	25.10	26.10						2	25.10	26.10	ТО РОСШ-110, ЛР-110 на ПС Западная	
ВЛ-110кВ Западная- Щучье-т-2	2	27.10	28.10						2	27.10	28.10	ТО РОСШ-110, ЛР-110 на ПС Западная	
ПС Западная Т-1	1	29.10	29.10						1	29.10	29.10	ТО РОСШ-110	
ПС Западная Т-2	1	29.10	29.10						1	29.10	29.10	ТО РОСШ-110	
ПС Сухоборка – 1СШ-110	3	04.10	06.10						3	04.10	06.10	Ревизия РП-1-110; РТ-1-110	
ВЛ-110Сухоборка-Сафакулево	3	04.10	06.10						3	04.10	06.10	Ревизия ЛР-110 Сафакулево"на пс Сухоборка	
ПС Сухоборка - 2СШ-110	5	07.10	11.10						5	07.10	11.10	Ревизия РП-2-110; РТ-2-110	
ВЛ-110Сухоборка-Щучье-т	5	07.10	11.10						5	07.10	11.10	Ревизия ЛР-110 Щучье-т на пс Сухоборка	
ПС Альменево МВ-110 Альменево	1	06.10	06.10						1	06.10	06.10	Ревизия обогрева МВ-110	
ПС Альменево МВ-110 Мир	1	07.10	07.10						1	07.10	07.10	Ревизия обогрева МВ-110	

Ноябрь

ПС Шумиха ПРД ВЧТО-144 ВЛ-220 Козыревр-2	1	09.11	09.11						1	09.11	09.11	Проверка	
ПС Шумиха МВ-110 Маслово-1	1	10.11	10.11						1	10.11	10.11	Проверка РЗА	
ПС Шумиха МВ-110 Маслово-2	1	11.11	11.11						1	11.11	11.11	Проверка РЗА	
ПС Западная МВ-110 Шумиха-т -1	1	08.11	08.11						1	08.11	08.11	Проверка РЗА	
ПС Западная МВ-110 Шумиха -2	1	09.11	09.11						1	09.11	09.11	Проверка РЗА	
ПС Шумиха МВ-110 Шумиха-т-1	1	01.11	01.11						1	01.11	01.11	ТО МВ и опробование привода	
ПС Шумиха МВ-110 Шумиха-т-2	1	02.11	02.11						1	02.11	02.11	ТО МВ и опробование привода	
ПС Шумиха МВ-110 Маслово-1	1	08.11	08.11						1	08.11	08.11	ТО МВ и опробование привода	
ПС Шумиха МВ-110 Маслово-2	1	09.11	09.11						1	09.11	09.11	ТО МВ и опробование привода	
ПС Шумиха ШСМВ-110	1	10.11	10.11						1	10.11	10.11	ТО МВ и опробование привода	
ПС Шумиха МВ-110 Альменево	1	11.11	11.11						1	11.11	11.11	ТО МВ и опробование привода	
ПС Шумиха МВ-110 Урал	1	12.11	12.11						1	12.11	12.11	ТО МВ и опробование привода	

ПС Кирово – СМВ-110, ТН-110	1	09.11	09.11						1	09.11	09.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, ТН-110	
ПС Маяк – 1СШ-110 ,ОМВ-110	1	10.11	10.11						1	10.11	10.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, ТН-1-110	
ПС Маяк – 2СШ-110, ОМВ-110	1	11.11	11.11						1	11.11	11.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, ТН-2-110	
ПС Заря – 1 СШ-110, СМВ-110	2	15.11	16.11						2	15.11	16.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, ТН-110	
ВЛ-110 Заря-Зауральская	2	15.11	16.11						2	15.11	16.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, ТН-110 на ПС Заря	
ПС Кузнецовская – МВ-110 Щучанская	1	08.11	08.11						1	08.11	08.11	Замена силикагеля в ТТ-110	
ПС Кузнецовская - ТН-1,2-110	1	09.11	09.11						1	09.11	09.11	Замена силикагеля в воздух.фильтрах ТН-110	
ПС Западная – ТН-1,2-110 поочередно	1	10.11	10.11						1	10.11	10.11	Замена силикагеля в воздух.фильтрах ТН-110	
ПС Нифанка – 1СШ-110 ; СМВ-110	1	11.11	11.11						1	11.11	11.11	Замена силикагеля в воздух.фильтрах ТН-110	
ПС Нифанка – 2СШ-110 ; СМВ-110	1	12.11	12.11						1	12.11	12.11	Замена силикагеля в воздух.фильтрах ТТ,ТН-110	
ВЛ-110Мирная-Гагарье; "Гагарье-Куртамыш" - поочередно	2	15.11	16.11						2	15.11	16.11	ТО ЛР-110 "Куртамыш"; "Мирная" РТ-1-110 на ПС Гагарье	
ПС Звериноголовская -1СШ- 110	2	17.11	18.11						2	17.11	18.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, ТН-110.	
ВЛ-110 Зверинка-Боровлянка	2	17.11	18.11						2	17.11	18.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, ТН-110 на ПС Зверинка	
ПС Звериноголовская -2СШ- 110	1	21.11	21.11						1	21.11	21.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-110.	
ПС Прорыв -1,2СШ-110, СМВ- 110	1	22.11	22.11						1	22.11	22.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-110.	
ПС Прорыв -2СШ-110, СМВ- 110	1	23.11	23.11						1	23.11	23.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-110.	
ПС Целинная -1СШ-110	1	24.11	24.11						1	24.11	24.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-110.	
Декабрь													

ПС Косолапово 1СШ-110, СМВ-110, МВ-110 Целинное	1	02.12	02.12						1	02.12	02.12	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, ТН-110. Слив конденсата и доливка масла МВ-110	
ПС Косолапово -2 СШ-110, СМВ-110	1	03.12	03.12						1	03.12	03.12	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, ТН-110. Слив конденсата и доливка масла МВ-110	
ПС Косолапово -3 СШ-110, МВ-110 Марс	1	06.12	06.12						1	06.12	06.12	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, ТН-110. Слив конденсата и доливка масла МВ-110	
ПС Западная - МВ-110 "Щучье-т-1,2"	1	06.12	06.12						1	06.12	06.12	Опробование приводов	
ПС Западная - МВ-110 "Шумиха-т-1,2"	1	07.12	07.12						1	07.12	07.12	Опробование приводов	
ПС Западная - МВ-110 "Т-1,2,3"	1	08.12	08.12						1	08.12	08.12	Опробование приводов	
ПС Западная –СМВ-110 ОМВ-110	1	09.12	09.12						1	09.12	09.12	Опробование приводов	

Шадринские электрические сети

**Январь
ВЛ-110**

Кособродск-Т – Твердыш-Т	3	12.01	14.01						3	12.01	14.01	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции, А/Г 1 час	
--------------------------	---	-------	-------	--	--	--	--	--	---	-------	-------	---	--

ПС 220/110 кВ

ПС Крутиха СШ2 110 кВ	1	22.01	22.01						1	22.01	22.01	ТР ШР2 110 кВ, А/Г 1 час	
ПС Крутиха СШ1 110 кВ	1	27.01	27.01						1	27.01	27.01	ТР ШР1 110 кВ, А/Г 1 час	

**Февраль
ВЛ-110**

Лещево-Т-Крутиха	2	11.02	12.02						2	11.02	12.02	Установка ГВН, А/Г 1 час	
Высокая-Ватолино-Т	2	16.02	17.02						2	16.02	17.02	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции. А/Г время заявки.	

ПС 220/110 кВ

ПС Катайск-Р СШ2 110 кВ, Т-2	2	18.02	19.02						2	18.02	19.02	ТР оборудования, А/Г 2 часа	
---------------------------------	---	-------	-------	--	--	--	--	--	---	-------	-------	-----------------------------	--

**Март
ВЛ-110**

Брылино-Барино	3	10.03	12.03						3	10.03	12.03	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции, А/Г 1 час	
----------------	---	-------	-------	--	--	--	--	--	---	-------	-------	---	--

ПС 110 кВ

ПС Каргаполье-Р МВ-110 кВ ВЛ Жарниково-Т	2	1.03	2.03						2	1.03	2.03	ТР оборудования, А/Г 1час	
ПС Каргаполье-Р МВ-110 кВ ВЛ Зауральская	2	3.03	4.03						2	18.03	19.03	ТР оборудования, А/Г 1час	<i>Наложение на ТР ЛР 110 кВ ПС Кирово 01.03-04.03</i>
ПС Каргаполье-Р МВ-110 кВ ВЛ Ватолино-Т	2	10.03	11.03						2	10.03	11.03	ТР оборудования, А/Г 1час	
ПС Каргаполье-Р МВ-110 кВ ШОВ-110 кВ	2	15.03	16.03						2	15.03	16.03	ТР оборудования, А/Г 1час	
ПС В.Ключи СШ1 110кВ	2	15.03	16.03						2	15.03	16.03	ТР оборудования, А/Г 2 часа	
ПС В.Ключи СШ2 110кВ	2	15.03	16.03						2	15.03	16.03	ТР оборудования, А/Г 2 часа	
Апрель ВЛ-110													
Катайск-Т- Исетская	1	15.04	15.04						1	15.04	15.04	Установка ГВН, А/Г 1 час	
Исетская - Далматово- Т	1	20.04	20.04						1	20.04	20.04	Замена дефектной изоляции, А/Г1 час	
Далматово Р-Лещево-Т	3	27.04.	29.04.						3	27.04.	29.04.	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции. А/Г время заявки.	
ПС 220/110 кВ													
ПС Шадринск-Т СШ1 110 кВ с отключ. ВЛ-110 Лещево-Т-Шадринск-Т.	1	20.04.	20.04.						1	20.04.	20.04.	ТР разъед-ей; А/Г 1 час	
ПС Шадринск-Т СШ2 110 кВ с отключ. ВЛ-110 Высокая – Шадринск-Т.	1	27.04.	27.04.						1	27.04.	27.04.	ТР разъед-ей; А/Г1 час	
ПС Барино СШ1 110 кВ	1	09.04.	09.04.						1	09.04.	09.04.	ТР оборудования, А/Г 1час	
ПС Барино СШ2 110 кВ	1	12.04.	12.04.						1	12.04.	12.04.	ТР оборудования. А/Г 1час	
ПС Кодское СШ1 110 кВ	1	22.04.	22.04.						1	22.04.	22.04.	ТР оборудования. А/Г 1час	
ПС Кодское СШ2 110 кВ	1	26.04.	26.04.						1	26.04.	26.04.	ТР оборудования. А/Г 1час	
ПС Кодское СМВ -110 кВ	1	28.04.	28.04.						1	28.04.	28.04.	ТР оборудования. А/Г 1час	
ПС Высокая МВ-110 кВ АТ-1	5	05.04.	09.04.						5	05.04.	09.04.	ТР МВ 110 кВ А/Г 2 часа	
ПС Высокая 1СШ 110 кВ	2	07.04	08.04.						2	07.04	08.04.	Ремонт ШР-1-110 кВ АТ-1 А/Г 2 часа	
ПС Высокая 2СШ 110 кВ	4	09.04.	12.04.						4	09.04.	12.04.	Ремонт ШР-2-110 кВ АТ-1 А/Г 2 часа	
ПС Высокая МВ-110 кВ АТ-2	4	19.04.	22.04.						4	19.04.	22.04.	ТР МВ А/Г 2 часа	
ПС Высокая 1 СШ 110 кВ	2	20.04.	21.04.						2	20.04.	21.04.	Ремонт ШР-1-110 кВ АТ-1 А/Г 2 часа	
ПС Высокая 2 СШ 110 кВ	2	22.04.	23.04.						2	22.04.	23.04.	Ремонт ШР-2-110 кВ АТ-1 А/Г 2 часа	

Май ВЛ-110														
Ватолино-Т - Майская	3	12.05	14.05							3	12.05	14.05	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции, А/Г 1 час	
Далматово-Т-Лещево-Т	3	03.05	05.05							3	03.05	05.05	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции. А/Г время заявки.	
Лещево-Т-ШАА3	2	11.05	12.05							2	11.05	12.05	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции. А/Г время заявки.	
ЗОК-Макарово	4	17.05	20.05							4	17.05	20.05	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции, ремонт ЛР 110 кВ ВЛ ЗОК А/Г время заявки.	
ПС 220/110 кВ														
ПС Зауральская Т1, СШ1 110 кВ, РВС	2	20.05	21.05							2	20.05	21.05	ТР оборудования, А/Г 1 час	
ПС Зауральская СШ2 110 кВ	2	24.05	25.05							2	24.05	25.05	ТР оборудования, А/Г 1 час	
ПС Ватолино-Т. МВ-110 кВ ВЛ Макарово	1	18.05.	18.05.							1	18.05.	18.05.	ТР В-110вв,2 А/Г1 час	
ПС Ватолино-Т МВ-110 кВ ВЛ Каргаполье-Р	1	11.05.	11.05.							1	11.05.	11.05.	ТР В-110вв1, А/Г1 час	
ПС Качусово-Т СШ1 110 с откл. ВЛ 110 Ватолино-Т - Высокая	1	18.05.	18.05.							1	18.05.	18.05.	ТР разъединителей, А/Г 1 час	
ПС Кособродск-Т МВ 110 кВ ВЛ Малиновка-Тс откл. ВЛ, ОСШ-110 кВ	1	13.05.	13.05.							1	13.05.	13.05.	ТР разъединителей, А/Г 1 час	
ПС Кособродск-Т МВ 110 кВ Просеет-Т с откл. ВЛ, ОСШ-110 кВ	1	17.05.	17.05.							1	17.05.	17.05.	ТР разъединителей, А/Г 1 час	
ПС Шатрово СШ1 110кВ	1	07.05.	07.05.							1	07.05.	07.05.	ТР оборудования. А/Г 1 час	
ПС Шатрово СШ2 110кВ	1	10.05.	10.05.							1	10.05.	10.05.	ТР оборудования. А/Г 1 час	
ПС Шатрово СШ3 110кВ	1	03.05.	03.05.							1	03.05.	03.05.	ТР оборудования. 1 час	
ПС КС-12 СШ1 110кВ	1	13.05.	13.05.							1	13.05.	13.05.	ТР оборудования. А/Г 1 час	
ПС КС-12 СШ2 110кВ	1	14.05.	14.05.							1	14.05.	14.05.	ТР оборудования. А/Г 1 час	
ПС Катайск-Р СШ1 110кВ, Т-1	2	11.05	12.05							2	11.05	12.05	ТР оборудования, А/Г 2 часа	
ПС Высокая ТН-1 110 кВ	1	03.05	03.05							1	03.05	03.05	ТР ТН-110, РВС-110 кВ А/Г 2 часа	
ПС Высокая ТН-2 110 кВ	1	04.05	04.05							1	04.05	04.05	ТР ТН, РВС-110 кВ А/Г 2 часа	

ПС Высокая МВ-110 кВ Мыльниково	18	10.05	27.05						18	10.05	27.05	КР МВ А/Г время заявки.	
Июнь ВЛ-110													
Заря - Зауральская	3	01.06	03.06									Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции, А/Г 1 час	
Каргаполье-Р – Ватолино-Т	3	07.06	09.06									Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции, А/Г 1 час	
Шатрово - Кодское	1	01.06.	01.06.									Замена дефектной изоляций, А/Г 1 час	
Кодское - Барино	2	02.06.	03.06.									Замена дефектной изоляций, А/Г 1 час	
Катайск-Т- Далматово-Р	1	11.06	11.06									Замена дефектной изоляции, А/Г 1 час	
Макарово-Ватолино-Т	2	22.06	23.06									Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции. А/Г время заявки.	
ПС 220/110 кВ													
ПС Брылино СШ1 110 кВ, РВС	2	01.06	02.06						2	01.06	02.06	ТР оборудования, А/Г 1 час	
ПС Брылино СШ2 110 кВ, РВС	2	07.06	08.06						2	07.06	08.06	ТР оборудования, А/Г 1 час	
ПС Твердыш-Т СШ2 110 кВ с отключ. ВЛ 110 Жарниково-Т	1	10.06.	10.06.						1	10.06.	10.06.	ТР раз-лей СШ-2-110. А/Г 1 час	
ПС Твердыш-Т СШ1 110 кВ с отключ. ВЛ 110 Твердыш-Г	1	16.06.	16.06.						1	16.06.	16.06.	ТР раз-лей СШ-1-110. А/Г 1 час	
ПС Жарниково-Т СШ1 110 кВ с отключ. ВЛ 110 Твердыш-Т	1	10.06.	10.06.						1	10.06.	10.06.	ТР раз-лей СШ-1-110. А/Г 1 час	
ПС Ватолино-Т МВ-110 кВ ВЛ Майская	1	15.06.	15.06.						1	15.06.	15.06.	ТР В-110вв4, А/Г 1 час	
ПС Ватолино-Т МВ-110 кВ ВЛ Высокая	1	08.06.	08.06.						1	08.06.	08.06.	ТР В 110 кВ, А/Г 1 час	
ПС Качусово-Т СШ2 110 с откл. ВЛ 110 Ватолино-Т - Макарово	1	15.06.	15.06.						1	15.06.	15.06.	ТР разъединителей, А/Г 1 час	
ПС Лещево-Т МВ 110 кВ Далматово-Т с включ. ВЛ 110 кВ через ОМВ 110 кВ	3	02.06.	04.06.						3	02.06.	04.06.	Межремонтные испытания МКП-110 кВ А/Г 1 час	
ПС Лещево-Т МВ 110 кВ Шадринск-Т с включ ВЛ 110 через ОМВ-110 кВ	3	09.06.	11.06.						3	09.06.	11.06.	Межремонтные испытания МКП-110 А/Г 1 час	
ПС Лещево-Т МВ 110 кВ ШААЗ с включ ВЛ 110 через ОМВ-110 кВ	3	16.06.	18.06.						3	16.06.	18.06.	Межремонтные испытания МКП-110 кВ А/Г 1 час	

ПС Лещево-Т МВ 110 кВ Крутиха с включ. ВЛ 110 через ОМВ 110 кВ	3	23.06.	25.06.						3	23.06.	25.06.	Межремонтные испытания МКП-110 кВ А/Г 1 час	
ПС Далматово-Т СМВ-110 кВ	1	08.06.	08.06.						1	08.06.	08.06.	ТР, межремонтные испытания СВ-110. А/Г 1 час	
ПС Барино СШ1 110кВ	2	2.06.	3.06.						2	2.06.	3.06.	КР оборудования. А/Г 2 час	
ПС Барино СШ2 110кВ	2	8.06.	9.06.						2	8.06.	9.06.	КР оборудования. А/Г 2 час	
ПС Барино СМВ-110 кВ	1	15.06.	15.06.						1	15.06.	15.06.	КР оборудования. А/Г 2 час	
ПС В.Ключи СМВ-110 кВ	1	14.06	14.06						1	14.06	14.06	ТР оборудования, А/Г 2 часа	
ПС Катайск-р СМВ-110кВ	4	01.06	04.06						4	01.06	04.06	ТР оборудования, А/Г 2 часа	
ПС Исетская кВ СМВ-110	1	21.06	21.06						1	21.06	21.06	ТР оборудования, А/Г 2 часа	
ПС Высокая МВ-110 кВ ЗОК	2	03.06	04.06						2	03.06	04.06	ТР МВ, ТТ 110 кВ А/Г 2 часа	
ПС Высокая МВ-110 кВ Ватолино-Т	2	07.06	08.06						2	07.06	08.06	ТР МВ, ТТ 110 кВ А/Г 2 часа	
ПС Высокая МВ-110 кВ Черняково	2	09.06	10.06						2	09.06	10.06	ТР МВ, ТТ 110 кВ А/Г 2 часа	
ПС Высокая ШСМВ-110 кВ	5	21.06	25.06						5	21.06	25.06	ТР МВ 110 кВ А/Г 2 часа	
ПС Высокая 1СШ 110 кВ	2	22.06	23.06						2	22.06	23.06	КР ШР1 110 кВ ШСМВ А/Г 2 часа	
ПС Высокая 2СШ 110 кВ	2	24.06	25.06						2	24.06	25.06	КР ШР2 110 кВ ШСМВ А/Г 2 часа	

Июль

ВЛ-110

Уксянка-КС-13	1	08.07.	08.07						1	08.07.	08.07	ПС Уксянка тек ремонт ЛР- 110 Кс-13, А/Г 1час	
Уксянка-Крутиха	1	15.07.	15.07						1	15.07.	15.07	ПС Уксянка тек ремонт ЛР- 110 Крутиха, А/Г1час	
Уксянка-Кр. звезда	1	22.07.	22.07						1	22.07.	22.07	ПС Уксянка тек ремонт ЛР- 110 Кр. звезда, А/Г1час	
Каргаполье-Р – Ватолино-Т	3	06.07	08.07						3	06.07	08.07	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции, А/Г1 час	
Кособродск-Т – Твердыш-Т	3	19.07	21.07						3	19.07	21.07	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции, А/Г1 час	
Уксянка Калининская	1	16.07	16.07						1	16.07	16.07	Замена дефектной изоляции , А/Г 1 Час	
Шатрово – КС-12	2	01.07.	02.07.						2	01.07.	02.07.	Замена дефектной изоляций, А/Г1 час	
Высокая-ШААЗ	2	05.07	06.07						2	05.07	06.07	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции. А/Г время заявки.	

Высокая-Мыльниково	3	12.07	14.07							3	12.07	14.07	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции. А/Г время заявки.	
Кр. Звезда-Уксянка	1	15.07	15.07							1	15.07	15.07	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции. А/Г время заявки	
ЗОК-Макарово	2	19.07	20.07							2	19.07	20.07	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции. А/Г время заявки.	
Лещево Т-ШААЗ	2	21.07	22.07							2	21.07	22.07	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции. А/Г время заявки.	
Лещево Т-Шадринск-Т	2	26.07	27.07							2	26.07	27.07	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции. А/Г время заявки.	
Высокая-Мыльниково	2	12.07	13.07							2	12.07	13.07	Ремонт ЛР-110 кВ Мыльниково А/Г время заявки.	
Высокая-Шадринск Т	3	14.07	16.07							3	14.07	16.07	Ремонт ЛР-110 кВ Шадринск Т А/Г 2 часа	
ПС 220/110 кВ														
ПС Каргаполье-Р СШ2 110 кВ, ТН2 110 кВ	5	05.07	09.07							5	05.07	09.07	ТР оборудования, А/Г 1час	
ПС Каргаполье-Р СШ1 110 кВ, ТН1 110 кВ	5	12.07	16.07							5	12.07	16.07	ТР оборудования, А/Г 1час	
ПС Чаша-Н ТН1, ТН2 110 кВ	1	21.07	21.07							1	21.07	21.07	ТР оборудования, А/Г 1час	
ПС Чаша-Н МВ 110 кВ БСК	1	23.07	23.07							1	23.07	23.07	ТР оборудования, А/Г 1час	
ПС Чаша-Н МВ 110 кВ ВЛ Кособродск-2	1	26.07	26.07							1	26.07	26.07	ТР оборудования, А/Г 1час	
ПС Чаша-Н МВ 110 кВ ВЛ Кособродск-1	1	27.07	27.07							1	27.07	27.07	ТР оборудования, А/Г 1час	
ПС Чаша-Н МВ 110 кВ ВЛ Житниково	1	28.07	28.07							1	28.07	28.07	ТР оборудования, А/Г 1час	
ПС Чаша-Н МВ 110 кВ ВЛ Брылино	1	29.07	29.07							1	29.07	29.07	ТР оборудования, А/Г 1час	
ПС Чаша-Н МВ 110 кВ ВЛ Фрунзе	1	30.07	30.07							1	30.07	30.07	ТР оборудования, 1час	
ПС Кособродск-Т СШ1 110 кВ	1	08.07.	08.07.							1	08.07.	08.07.	ТР раз-лей СШ-1-110. А/Г 1 час	
ПС Кособродск-Т СШ2 110 кВ	1	14.07.	14.07.							1	14.07.	14.07.	ТР раз-лей СШ-1-110. А/Г 1 час	
ПС Далматово-Т СШ1 110 с откл. ВЛ 110 Исетская	1	06.07.	06.07.							1	06.07.	06.07.	ТР разъединителей; СМР-110; ВЗ-110 А/Г 1 час	

ПС Жарниково-Т СШ2 110 кВ с откл. ВЛ 110 кВ Каргаполье-Р	1	20.07.	20.07.							1	20.07.	20.07.	ТР раз-лей СШ-2-110. А/Г 1 час
ПС Ватолино-Т СМВ-110 кВ	1	13.07.	13.07.							1	13.07.	13.07.	ТР СВ-110. А/Г1 час
ПС Ватолино-Т ОМВ-110 кВ	1	06.07.	06.07.							1	06.07.	06.07.	ТР ВОШ-110. А/Г1 час
ПС Лещево-Т МВ 110 кВ Далматово-Р с включ. ВЛ 110 через ОМВ-110 кВ	3	07.07.	09.07							3	07.07.	09.07	Межремонтные испытания МКП-110 кВ А/Г 1 час
ПС Лещево-Т СМВ-110 кВ	3	14.07.	16.07.							3	14.07.	16.07.	Межремонтные испытания МКП-110 кВ А/Г 1 час
ПС В.Ключи СШ1,2 110 кВ	2	05.07	06.07							2	05.07	06.07	ТР оборудования, А/Г 2 часа
ПС Высокая 1СШ 110 кВ	2	6.07	7.07							2	6.07	7.07	КР ШР1 110 кВ ШадринскТ А/Г 2 часа
ПС Высокая 2СШ 110 кВ	2	8.07	9.07							2	8.07	9.07	КР ШР2 110 кВ ШадринскТ А/Г 2 часа
ПС Высокая ОСШ-110 кВ	3	14.07	16.07							3	14.07	16.07	КР ОР 110 кВ ШадринскТ А/Г 2 часа
ПС Высокая МВ-110 кВ Мальцево	3	19.07	21.07							3	19.07	21.07	ТР МВ 110кВ А/Г 2 часа
ПС Высокая МВ-110 кВ ШААЭ	2	22.07	23.07							2	22.07	23.07	ТР МВ 110кВ А/Г 2 часа
ПС Высокая МВ-110 кВ Ольховка	3	26.07	28.07							3	26.07	28.07	ТР МВ, ТТ 110 кВ А/Г 2 часа
ПС Мыльниково СШ1 110 кВ с откл. ВЛ 110 кВ Высокая	2	12.07	13.07							2	12.07	13.07	ТР ЛР-110 кВ Высокая; ШР1 110 кВ, СМВ 110 кВ; ШР1 110 кВ МВ-110 кВ Т-1 А/Г 2 часа

**Август
ВЛ-110**

Далматово-р –Катайск-Т, СШ1 110 кВ	1	03.08.	03.08							1	03.08.	03.08	ПС Далматово-р ТР ЛР- 110 Катайск-т, А/Г1час
Далматово-р -Лещёво-Т, СШ2 110 кВ	1	05.08.	05.08							1	05.08.	05.08	ПС Далматово-р ТР ЛР- 110 Лещёво-т, А/Г 1час
КС-13 – Галкино, СШ2 110 кВ	1	17.08.	17.08							1	17.08.	17.08	ПС Кс-13 ТРЛР-110 Галкино, А/Г 1час
КС-13 – Уксянка, СШ1 110 кВ	1	19.08.	19.08							1	19.08.	19.08	ПС Кс-13 ТРЛР-110 Уксянка, А/Г 1час
Чаша-Н - Фрунзе	3	02.08	04.08							3	02.08	04.08	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции, А/Г 1 час
Ватолино-Т - Майская	2	16.08	17.08							2	16.08	17.08	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции, А/Г 1 час
Ватолино-Т – Каргаполье-Р	2	09.08	10.08							2	09.08	10.08	ТР оборудования, А/Г 1 час

Каргаполье-Р-Зуральская	2	11.08	12.08						2	11.08	12.08	ТР оборудования, А/Г 1 час	
Каргаполье-Р-Жарниково	2	16.08	17.08						2	16.08	17.08	ТР оборудования, А/Г 1 час	
Катайск-КНЗ1 отпайка. на Шутино	1	19.08	19.08						1	19.08	19.08	Замена дефектной изоляции, А/Г 1 час	
Кр. Звезда-Мыльниково	3	4.08	6.08						3	4.08	6.08	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции. А/Г время заявки.	
Далматово-Т-Лещево-Т	3	9.08	11.08						3	9.08	11.08	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции. А/Г время заявки.	
Кр. Звезда-Мыльниково	1	4.08	4.08						1	4.08	4.08	КР ЛР 110 кВ Мыльниково А/Г время заявки.	
ПС 220/110 кВ													
ПС Далматово-Р СМВ-110 кВ	1	10.08	10.08						1	10.08	10.08	ТР СМВ-110, А/Г 1 час	
ПС КС-13 СМВ-110 кВ	1	25.08	25.08						1	25.08	25.08	ТР СМВ-110, А/Г 1 час	
ПС Чаша-Н Т1, МВ 110 кВ, РВС	3	02.08	04.08						3	02.08	04.08	ТР оборудования, А/Г 1 час	
ПС Чаша-Н Т2, МВ 110 кВ, РВС	2	05.08	06.08						2	05.08	06.08	ТР оборудования, А/Г 1 час	
ПС Каргаполье-Р СШ2 110 кВ	2	09.08	10.08						2	09.08	10.08	ТР оборудования, А/Г 1 час	
ПС Каргаполье-Р СШ1 110 кВ	4	10.08	13.08						4	10.08	13.08	ТР оборудования, А/Г 1 час	
ПС Каргаполье-Р ОСШ 110 кВ	2	16.08	17.08						2	16.08	17.08	ТР оборудования, А/Г 1 час	
ПС Каргаполье-Р СШ1 110 кВ	2	18.08	19.08						2	18.08	19.08	ТР оборудования, А/Г 1 час	
ПС Каргаполье-Р СШ2 110 кВ	2	23.08	24.08						2	23.08	24.08	ТР оборудования, А/Г 1 час	
ПС Каргаполье-Р СШ1 110 кВ	2	25.08	26.08						2	25.08	26.08	ТР оборудования, А/Г 1 час	
ПС Кособродск-Т МВ-110 кВ Твердыш-Т с откл. ВЛ-110, ОСШ-110	1	05.08	05.08						1	05.08	05.08	ТР разъед-ей. А/Г 1 час	
ПС Кособродск-Т МВ 110 кВ Чаша-1 с откл. ВЛ-110, ОСШ-110	1	12.08.	12.08.						1	12.08.	12.08.	ТР разъед-ей А/Г 1 час	
ПС Кособродск-Т МВ-110 кВ чаша-2 с откл. ВЛ-110, ОСШ-110	1	19.08.	19.08.						1	19.08.	19.08.	ТР разъед-ей.. А/Г 1 час	
ПС Жарниково-Т СШ1-110 кВ	1	04.08.	04.08.						1	04.08.	04.08.	Межремонтные испытания ТН-110 А/Г 1 час	

ПС Жарниково-Т СШ2-110 кВ с откл.ВЛ-110 Каргаполье-Р	1	06.08.	06.08.						1	06.08.	06.08.	Межремонтные испытания ТН-110, ТТ-110 А/Г 1 час	
ПС Шадринск-Т СШ1-110 кВ	1	18.08.	18.08.						1	18.08.	18.08.	Межремонтные испытания ТН-110 А/Г 1 час	
ПС Шадринск-Т СШ2-110 с откл.ВЛ-110 Высокая	1	20.08.	20.08.						1	20.08.	20.08.	Межремонтные испытания ТН-110, ТТ-110 А/Г 1 час	
ПС Далматово-Т СШ2-110 с откл. ВЛ-110 Лещёво-Т	1	10.08.	10.08.						1	10.08.	10.08.	ТР разъединит; СМР-110;ВЗ-110 А/Г 1 час	
ПС Катайск-Р СШ2 110кВ, СМВ 110кВ	2	05.08	06.08						2	05.08	06.08	ТР оборудования, А/Г 2 часа	
ПС Высокая ОМВ-110 кВ	5	2.08	6.08						5	2.08	6.08	Текущий ремонт МВ, ТТ 110 кВ А/Г 2 часа	
ПС Высокая ОСШ-110 кВ	3	4.08	6.08						3	4.08	6.08	ТР ОР-110 кВ ОМВ; ТН-110 кВ ОСШ-110 кВ А/Г 2 часа	
ПС Кр.Звезда СШ2 110 кВ, Т2	3	4.08	6.08						3	4.08	6.08	РТ-110 кВ Т2; ОД, КЗ 110 кВ Т-2 А/Г 2 часа	
ПС Макарово СМВ-110 кВ	1	16.08	16.08						1	16.08	16.08	Текущий ремонт СМВ 110 кВ А/Г 1 час	

**Сентябрь
ВЛ-110**

Ольховка – КС-12	1	01.09.	01.09.						1	01.09.	01.09.	Замена дефектной изоляций, А/Г 1 час	
Галкино КС-13	5	13.09	17.09						4	07.09	10.09	Расширение просеки, А/Г 1 час	<i>Наложение на ТР ВЛ 110 кВ Кузнецовская- Свердловская 13-14.09 и Кузнецовская- Щучанская 15-16.09</i>
Высокая-Ольховка	2	6.09	7.09						2	6.09	7.09	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции. А/Г 2 часа.	
Лещево Т-ШААЗ	2	14.09	15.09						2	14.09	15.09	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции. А/Г 2 часа.	
Далматово-Т-Лещево-Т	2	16.09	17.09						2	16.09	17.09	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции. А/Г 2 часа.	
Высокая-Ольховка	2	06.09	07.09						2	06.09	07.09	КР ЛР 110 кВ Ольховка А/Г время заявки.	
Кр. Звезда-Уксянка	1	06.09	06.09						1	06.09	06.09	КР ЛР 110 кВ Уксянка А/Г время заявки.	

ПС 220/110 кВ

ПС КС-12 СШ1 110кВ	1	08.09.	08.09.						1	08.09.	08.09.	ТР оборудования. А/Г 1час	
ПС КС-12 СШ2 110кВ	1	14.09.	14.09.						1	14.09.	14.09.	ТР оборудования. А/Г 1час	
ПС КС-12 СМВ-110кВ	1	15.09.	15.09.						1	15.09.	15.09.	ТР оборудования. А/Г 1час	

ПС Шатрово СШ1 110кВ	1	20.09.	20.09.						1	20.09.	20.09.	ТР оборудования. 1час	
ПС Шатрово СШ2 110кВ	1	22.09.	22.09.						1	22.09.	22.09.	ТР оборудования. А/Г 1час	
ПС Шатрово СШ3 110кВ	1	23.09.	23.09.						1	23.09.	23.09.	ТР оборудования. 1час	
ПС Высокая БСК-110 кВ	10	8.09	17.09						10	8.09	17.09	ТР БСК А/Г время заявки.	
ПС Высокая МВ-110 кВ БСК	3	15.09	17.09						3	15.09	17.09	ТР МВ 110 кВ БСК А/Г 2 часа	
Октябрь													
ВЛ-110													
Заря - Зауральская	3	05.10	07.10						3	05.10	07.10	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции, А/Г 1 час	
Брылино-Барино	3	18.11	20.11						3	18.11	20.11	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции, А/Г 1 час	
Барино – Брылино	1	04.10.	04.10.						1	04.10.	04.10.	Замена дефектной изоляций, А/Г 1 час	
Уксянка КС-13	5	11.10	15.10						5	11.10	15.10	Установка ГВН, А/Г 1час	
ПС 220/110 кВ													
ПС Барино СШ1 110кВ	1	07.10.	07.10.						1	07.10.	07.10.	ТР оборудования. А/Г 1час	
ПС Барино СШ2 110кВ	1	08.10.	08.10.						1	08.10.	08.10.	ТР оборудования. А/Г 1час	
ПС Кодское СШ1 110кВ	1	18.10.	18.10.						1	18.10.	18.10.	ТР оборудования. А/Г 1час	
ПС Кодское СШ2 110кВ	1	19.10.	19.10.						1	19.10.	19.10.	ТР оборудования. А/Г 1час	
Ноябрь													
ВЛ-110													
Крутиха Уксянка	5	15.11	19.11						5	15.11	19.11	Установка ГВН, А/Г 1 час	
Брылин-Барино	3	16.11	18.11						3	16.11	18.11	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции, А/Г 1 час	
Декабрь													
ВЛ-110													
Чаша-Н - Фрунзе	3	08.12	10.12						3	08.12	10.12	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции, А/Г 1 час	

Заместитель главного диспетчера -
начальник ОДС

Начальник СЭР




Р.А. Русаков

Д.Н. Шестаков