

В соответствии со Стандартом раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства № 24 от 21.01.2004 г. ОАО «Курганэнерго» публикует следующую информацию:

График ремонта ЛЭП и оборудования ОАО «Курганэнерго» на 2011 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Курганские электрические сети														
ВЛ-110 кВ														
Трюхино - Частоозерье	2	15.02, 21.03	15.02, 21.03							2	15.02, 21.03	15.02, 21.03	Замена изоляции	
Сибирская - Н.Георгиевка	1	17.02, 02.06.	17.02, 02.06.							1	17.02, 02.06.	17.02, 02.06.	Замена изоляции, Уст. виброгасит.	
Сетовное - Лопатки	1	15.03, 13.06, 15.07, 21.09, 14.11.	15.03, 13.06, 15.07, 21.09, 15.11.							1	15.03, 13.06, 15.07, 21.09, 14.11.	15.03, 13.06, 15.07, 21.09, 15.11.	Верховой осмотр, Верховой осмотр Вырубка угрож.деревьев., змена изол.Выправка опор	без включения на ночь
Частоозерье - Восток	2	17.03.	18.03.							2	17.03.	18.03.	Установка виброгасителей	без включения на ночь
Варгаши - Лебяжье	1	22.03, 18.04, 12.05, 02.08, 01.11.	22.03, 18.04., 12.05., 02.08., 01.11.							1	22.03, 18.04, 12.05, 02.08, 01.11.	22.03, 18.04., 12.05., 02.08., 01.11.	Замена изоляции, Вырубка угрож.деревьев	
Макушино - Дубровное	1	24.03, 16.06, 10.11, 18.10.	24.03, 17.06, 10.11, 18.10.							1	24.03, 16.06, 10.11, 18.10.	24.03, 17.06, 10.11, 18.10.	Замена изоляции, Вырубка угрож.деревьев	без включения на ночь
КТЭЦ - Дубрава	1	28.03, 16.06.	28.03, 17.06.							1	28.03, 16.06.	28.03, 17.06.	Замена изоляции, Вырубка угрож. деревьев.	без включения на ночь
Восток - Н.Георгиевка	2	04.04.2	05.04.							2	04.04.2	05.04.	Установка виброгасителей	без включения на ночь

Раскатиха - Глядянская	1	05.04. 06.06. 23.08. 03.10.	05.04. 06.06. 23.08. 03.10.						1	05.04. 06.06. 23.08. 03.10.	05.04. 06.06. 23.08. 03.10.	Установка виброгасителей, вырубка угр. деревьев	
Солнечная - Строево с отпайкой Варгаши	1	06.04. 03.08.	06.04. 04.08.						1	06.04. 03.08.	06.04. 04.08.	Замена изоляции, выправка опор	без включения на ночь
Ст.Першино - Мокроусово	1	06.04. 28.06. 22.08.	06.04. 28.06. 23.08.						1	06.04. 28.06. 22.08.	06.04. 28.06. 23.08.	Вырубка угрож.деревьев	без включения на ночь
Баксары - Макушино	1	12.04. 08.11.	12.04., 08.11.						1	12.04. 08.11.	12.04., 08.11.	Вырубка угрож.деревьев, установка виброгасит.	
Керамзит - Варгаши	1	14.04. 19.05.	14.04. 19.05.						1	14.04. 19.05.	14.04. 19.05.	Вырубка угрож.деревьев, установка виброгасит.	
Макушино - Казаркино	1	18.04. 15.09	18.04. 15.09						1	18.04. 15.09	18.04. 15.09	Вырубка угрож.деревьев, выправка опор	
Макушино - Сетовное	2	19.04, 05.05, 06.06 07.08, 05.12	19.04, 05.05, 07.06 07.08 05.12						2	19.04, 05.05, 06.06 07.08, 05.12	19.04, 05.05, 07.06 07.08 05.12	Вырубка угрож.деревьев, ремонт провода,замена изол.	без включения на ночь
Варгаши - Кравцево	2	21.04, 19.05, 14.06, 07.07.	21.04, 19.05, 14.06, 08.07						2	21.04, 19.05, 14.06, 07.07.	21.04, 19.05, 14.06, 08.07	Вырубка угрож.деревьев, замена изоляции	без включения на ночь
В.Глубокое - Макушино	2	03.05. 02.11. 04.10.	03.05. 02.11. 04.05.						2	03.05. 02.11. 04.10.	03.05. 02.11. 04.05.	Вырубка угрож.деревьев Замена изоляции Вырубка угрож. деревьев	
Черемухово - Садовая	1	12.05. 05.10. 20.06.	12.05. 05.10. 20.06.						1	12.05. 05.10. 20.06.	12.05. 05.10. 20.06.	Вырубка угрож.деревьев Замена изоляции	
Казаркино - Трюхино	2	24.05. 18.07. 05.09.	24.05. 18.07. 05.09.						2	24.05. 18.07. 05.09.	24.05. 18.07. 05.09.	Установка виброгасителей Выправка опор	
Половинное - Сухмень	2	26.05. 11.07. 02.12. 22.09.	27.05. 12.07. 02.12. 22.09.						2	26.05. 11.07. 02.12. 22.09.	27.05. 12.07. 02.12. 22.09.	Выправка опор. Вырубка угрож.деревьев Выпрвка опор	без включения на ночь
Кравцево - Лебяжье	1	03.06.	03.06.						1	03.06.	03.06.	Замена изоляции	
Макушино - ОП-18	1	07.06.	07.06.						1	07.06.	07.06.	Замена изоляции	
Лебяжье - Баксары	1	08.06. 24.08.	08.06. 24.08.						1	08.06. 24.08.	08.06. 24.08.	Вырубка угрож.деревьев Замена изоляции	
Трюхино - Частоозерье	2	09.06. 14.07. 17.11.	10.06. 14.07. 17.11.						2	09.06. 14.07. 17.11.	10.06. 14.07. 17.11.	Установка виброгасителей Выправка опор	без включения на ночь

КТЭЦ - Роза	1	13.06. 27.07. 14.11	13.06. 27.07. 15.11						1	13.06. 27.07. 14.11	13.06. 27.07. 15.11	Вырубка угрож.деревьев, зам. изол. Уст. виброгасит.	без включения на ночь
Баксары - Макушино	1	16.06	16.06						1	16.06	16.06	Замена изоляции	
Роза - Варгаши	2	20.06.	21.06.						2	20.06.	21.06.	Установка виброгасителей	без включения на ночь
Промышленная - Белозерская	2	05.07. 05.09 20.10	06.07. 05.09. 20.10						2	05.07. 05.09 20.10	06.07. 05.09. 20.10	Замена изоляции, выправка опор, вырубка угр. деревьев	без включения на ночь
Мостовская - Ст.Першино	1	05.07., 15.09. 11.10	05.07. 16.09. 11.10						1	05.07., 15.09. 11.10	05.07. 16.09. 11.10	Вырубка угрож.деревьев, выпр. опор, замена изол.	без включения на ночь
Макушино-Т - Литейная	1	05.07. 15.08, 03.10	05.07. 15.08 03.10						1	05.07. 15.08, 03.10	05.07. 15.08 03.10	Замена изоляции, уст. виброгасит., Вырубка угр. дерев.	
Н.Березово - Боровлянка	2	07.07.	08.07.						2	07.07.	08.07.	Вырубка угрож.деревьев	без включения на ночь
Петухово - Октябрьская	1	08.07. 26.10.	08.07. 27.10.						1	08.07. 26.10.	08.07. 27.10.	Выправка опор., замена изол.	без включения на ночь
КТЭЦ - КЗММК с отпайкой на ГПП Автобусного завода	1	12.07.	12.07.						1	12.07.	12.07.	Замена изоляции	
Мокроусово - Дубровное	1	21.07. 20.10.	21.07. 20.10.						1	21.07. 20.10.	21.07. 20.10.	Замена изоляции Вырубка угрож.деревьев	
Белозерская - Мостовская	2	25.07. 24.10.	26.07. 25.10.						2	25.07. 24.10.	26.07. 25.10.	Замена изоляции Вырубка угрож.деревьев	без включения на ночь
Сухмень - Лопатки	2	26.07. 25.08.	27.07. 25.08.						2	26.07. 25.08.	27.07. 25.08.	Замена изоляции Вырубка угрож.деревьев	без включения на ночь
Просвет - Кособродск	2	08.08.	09.08.						2	08.08.	09.08.	Вырубка угрож.деревьев. Замена изоляции	без включения на ночь
Малиновка - Кособродск	2	15.08.	16.08.						2	15.08.	16.08.	Вырубка угрож.деревьев. Замена изоляции	без включения на ночь
Зырянка-КТЭЦ	1	24.08.	24.08.						1	24.08.	24.08.	Замена изоляции	
Сумки - Зауралье	1	14.09.	14.09.						1	14.09.	14.09.	Вырубка угрож.деревьев	
Нагорная - Раскатиха	1	22.09.	22.09.						1	22.09.	22.09.	Вырубка угрож.деревьев	
Октябрьская - Б.Приютное	2	22.09., 10.10. 11.11.	23.09. 11.10 11.11.						2	22.09., 10.10. 11.11.	23.09. 11.10 11.11.	Замена изоляции	без включения на ночь
Фрунзе - Св.Дол	2	27.09 13.10	28.09. 13.10.						2	27.09 13.10	28.09. 13.10.	Верховой осмотр, замена изол.	без включения на ночь
КТЭЦ - Утятская	1	04.10. 09.11.	04.10. 09.11.						1	04.10. 09.11.	04.10. 09.11.	Установка виброгасителей	
Литейная - Петухово	1	05.10.	05.10.						1	05.10.	05.10.	Вырубка угрож.деревьев Установка виброгасителей	

Боровлянка - Зверинка	2	06.10.	07.10.						2	06.10.	07.10.	Вырубка угрож.деревьев	без включения на ночь
Введенка - КТЭЦ	1	11.10.	11.10.						1	11.10.	11.10.	Замена изоляции	
КТЭЦ - Марково	1	26.10.	26.10.						1	26.10.	26.10.	Замена изоляции	
ОП-18 - Сибирская	1	13.11.	13.11.						1	13.11.	13.11.	Вырубка угрож.деревьев Установка виброгасителей	
ПС 110 В Раскатиha													
СМВ-110		апрель	апрель							апрель	апрель	Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ	
МВ-110		март, ноябрь	март, ноябрь							март, ноябрь	март, ноябрь	Слив конденсата и доливка масла МВ-110	
ТН-110		март, ноябрь	март, ноябрь							март, ноябрь	март, ноябрь	Замена силикагеля	
ПС 110 кВ В Н.Березово													
МВ-110 Закоулово		июнь	июнь							июнь	июнь	Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ	
МВ-110		март, ноябрь	март, ноябрь							март, ноябрь	март, ноябрь	Слив конденсата и доливка масла МВ-110	
ТН-110		март, ноябрь	март, ноябрь							март, ноябрь	март, ноябрь	Замена силикагеля	
ПС 110 кВ Солнечная													
СМВ-110		июнь	июнь							июнь	июнь	Проф. испытания	
		март, ноябрь	март, ноябрь							март, ноябрь	март, ноябрь	Доливка, масла, слив конденсата СМВ-110	
ТН-1-110		июль	июль							июль	июль	Отбор проб на сокр. химанализ	
ТН-2-110		июль	июль							июль	июль	Отбор проб на сокр. химанализ	
ПС 110 кВ Мостовская													
СМВ-110		май	май							май	май	Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ	
		март, ноябрь	март, ноябрь							март, ноябрь	март, ноябрь	Доливка, масла, слив конденсата СМВ-110	
ПС 220 кВ Промышленная													
ОМВ-110		март	март							март	март	Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ	
МВ-110 Рябково		апрель	апрель							апрель	апрель	Отбор проб из вв-110кВ на сокр. химанализ	
		май	май							май	май	Проф. испытания	
ШСМВ-110		май	май							май	май	Проф. испытания	
ВДТ-1 АТ-3		май	май							май	май	Проф. испытания	
ВДТ-2 АТ-4		май	май							май	май	Проф. испытания	
МВ-110		апрель, ноябрь	апрель, ноябрь							апрель, ноябрь	апрель, ноябрь	Доливка, масла, слив конденсата МВ-110	
ТН-110		октябрь	октябрь							октяб	октяб	ТО ТН-110	

БСК-2		апрель	апрель							апрель	апрель	ТО БСК-2	
<u>ПС 110 кВ Южная</u>													
Т-1,Т-2,Т-3		ноябрь	ноябрь							ноябрь	ноябрь	ТО Т-1,Т-2,Т-3	
		октябрь	октябрь							октяб	октяб	Доливка масла в Т-1,Т-2,Т-3	
		март, ноябрь	март, ноябрь							март, ноябрь	март, ноябрь	Замена силикагеля	
<u>ПС 110 кВ Утятская</u>													
ТН-110		июнь	июнь							июнь	июнь	ТО ТН-110	
<u>ПС 110 кВ Боровская</u>													
МВ-110 Введенка		июнь	июнь							июнь	июнь	Проф. Испытания. Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ	
МВ-110 Мирная		июнь	июнь							июнь	июнь	Проф. Испытания. Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ	
ОМВ-110		июнь	июнь							июнь	июнь	Проф. Испытания. Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ	
ТН-110		апрель	апрель							апрель	апрель	ТО ТН-110	
<u>ПС 110 кВ КЗММК</u>													
ТН-110		май	май							май	май	ТО ТН-110	
		июль	сентябрь							июль	сентяб	КР ТН-110	
МВ-110		июль	сентябрь							июль	сентяб	КР МВ-110	
<u>ПС 110 кВ Черёмухово</u>													
ТН-110		апрель	апрель							апрель	апрель	ТО ТН-110	
<u>ПС 110/35/10кВ Белозерская</u>													
ЩСМВ-110		июнь	июнь							июнь	июнь	Проф. Испытания. Отбор проб из вв-110кВ на сокр. химанализ	
МВ-110 Промышленная		июль	июль							июль	июль	Отбор проб из вв-110кВ на сокр. химанализ	
МВ-110 Мостовое		июль	июль							июль	июль	Отбор проб из вв-110кВ на сокр. химанализ	
ТН-110		август, ноябрь	август, ноябрь							август, ноябрь	август, ноябрь	Замена силикагеля	
МВ-110		август, ноябрь	август, ноябрь							август, ноябрь	август, ноябрь	Слив конденсата МВ-110	
<u>ПС 110 кВ Половинное</u>													
СМВ-110		июнь	июнь							июнь	июнь	Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ	
МВ-110		март, ноябрь	март, ноябрь							март, ноябрь	март, ноябрь	Слив конденсата МВ-110	
ТН-110		март, ноябрь	март, ноябрь							март, ноябрь	март, ноябрь	Замена силикагеля	
<u>ПС 110 кВ Мокроусово</u>													
СМВ-110		август	август							август	август	Отбор проб из вв-110кВ на сокр. химанализ	

МВ-110		март, ноябрь	март, ноябрь							март, ноябрь	март, ноябрь	Слив конденсата МВ-110	
ТН-110		март, ноябрь	март, ноябрь							март, ноябрь	март, ноябрь	Замена силикагеля	
<u>ПС 110 кВ В. Глубокое</u>													
ТН-1-110		июль	июль							июль	июль	Отбор проб на сокр. химанализ	
ТН-2-110		июль	июль							июль	июль	Отбор проб на сокр. химанализ	
ТН-110		март, май	март, май							март, май	март, май	Замена силикагеля	
<u>ПС 110 кВ Лопатки</u>													
СМВ-110		июнь	июнь							июнь	июнь	Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ	
МВ-110		март, октябрь	март, октябрь							март, октяб	март, октяб	Слив конденсата МВ-110	
ТН-110		март, октябрь	март, октябрь							март, октяб	март, октяб	Замена силикагеля	
<u>ПС 220 кВ Макушино</u>													
ШСМВ-110		август	август							август	август	Проф. испытания	
ВДТ-1		август	август							август	август	Проф. испытания	
ТН-1-110		июнь	июнь							июнь	июнь	Отбор проб на сокр. химанализ	
ТН-2-110		июнь	июнь							июнь	июнь	Отбор проб на сокр. химанализ	
МВ-110 Моршиха		июнь	июнь							июнь	июнь	Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ	
МВ-110 Сеговное		май	май							май	май	Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ	
МВ-110 БСК		июнь	июнь							июнь	июнь	Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ	
МВ-110 ОП-18		июль	июль							июль	июль	Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ	
МВ-110 Баксары-Т		июнь	июнь							июнь	июнь	Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ	
МВ-110 Басковское		июль	июль							июль	июль	Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ	
МВ-110 В.Глубокое		июнь	июнь							июнь	июнь	Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ	
МВ-110 Макушино-Т		май	май							май	май	Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ	
МВ-110 Казарки		июль	июль							июль	июль	Отбор проб из вв-110кВ на ХАРГ	
МВ-110		апрель, октябрь	апрель, октябрь							апрель, октяб	апрель, октяб	Слив конденсата МВ-110	

ПС 110 кВ Сибирская												
ТН-1-110		апрель	апрель							апрель	апрель	Проф. испытания
ТН-2-110		апрель	апрель							апрель	апрель	Проф. испытания
ТН-110 ОСШ		апрель	апрель							апрель	апрель	Проф. испытания
ТН-110		март, ноябрь	март, ноябрь							март, ноябрь	март, ноябрь	Замена силикагеля
		июнь	сентябрь							июнь	сентяб	КР ТН-110
ПС 110 кВ Октябрьская												
ТТ-110,ТН-110		март, май	март, май							март, май	март, май	Замена силикагеля
ПС 110 кВ Б.Приютная												
ТТ-110,ТН-110		июнь ноябрь	июнь, ноябрь							июнь ноябрь	июнь, ноябрь	Замена силикагеля
ПС 110 кВ Н.Георгиевка												
ТН-1-110		июнь	июнь							июнь	июнь	Отбор проб на сокр. химанализ
ТН-2-110		июнь	июнь							июнь	июнь	Отбор проб на сокр. химанализ
ТН-110		май, октябрь	май, октябрь							май, октяб	май, октяб	Замена силикагеля
ПС 110 кВ Частоозерье												
ТН-1-110		апрель	апрель							апрель	апрель	Проф. испытания
ТН-2-110		апрель	апрель							апрель	апрель	Проф. испытания
ПС 110 кВ Восток												
ТН-110		март, ноябрь	март, ноябрь							март, ноябрь	март, ноябрь	Замена силикагеля
ПС 110 кВ ОП-18												
ВС-110	1	08.11	08.11						1	08.11	08.11	Профилактическое восстановление РЗ ЛЭП-110»Макушино-р-п-ОП18-тяга
ВС-110	1	09.11	09.11						1	09.11	09.11	Профилактическое восстановление РЗ ЛЭП-110 «ОП18-тяга-Сибирская»
Тяговая ПС 110 кВ Петухово-т												
ВОШ-110	1	12.04	12.04						1	12.04	12.04	ТО МВ
ВОШ-110	1	19.04	19.04						1	19.04	19.04	Профилак. восст. РЗ
ВС-110	1	19.05	19.05						1	19.05	19.05	ТО МВ
СПШ2-110	1	21.06	21.06						1	21.06	21.06	ТО СПШ2-110 на ПС Петухово-тяга, отбор проб масла с ТН-110
ВОШ -110	1	06.09	06.09						1	06.09	06.09	Профилактические испытания вводов

В-110 «Октябрьская»	1	07.09	07.09						1	07.09	07.09	Профилактические испытания вводов	
В-110 «Литейная»	1	09.09	09.09						1	09.09	09.09	Профилактические испытания вводов	
В-110 «Сибирская»	1	10.09	10.09						1	10.09	10.09	Профилактические испытания вводов	
ВС-110	1	14.09	14.09						1	14.09	14.09	Профилактические испытания вводов	
ОШ-110	1	06.10	06.10						1	06.10	06.10	ТО ОШ-110	
ВОШ-110	1	07.10	07.10						1	07.10	07.10	ТО МВОШ-110	
В-110 «Литейная»	1	08.10	08.10						1	08.10	08.10	Профилактическое восстановление РЗ ЛЭП-110 «Литейная-Петухово»	
В-110 «Сибирская»	1	11.10	11.10						1	11.10	11.10	Профилактическое восстановление РЗ ЛЭП-110 «Сибирская-Петухово»	
Тяговая ПС 110 кВ Керамзит-г													
2СШ-110кВ	1	апрель							1	апрель	апрель	Профиспытания ТТ-110кВ Курганская ТЭЦ	
Тяговая ПС 110 кВ Варгаши-г													
1СШ-110кВ	1	июль							1	июль	июль	Монтаж козырьков над приводами рзд.110кВ.	
2СШ-110кВ	2	август							2	август	август	Монтаж козырьков над приводами рзд.110кВ.	
В-1-110 Роза	9	июль							9	июль	июль	Капитальный ремонт В-1-110кВ	
В-2-110 Лебяжье	9	август							9	август	август	Капитальный ремонт В-2-110кВ	
В-4-110 Кравцево	1	август							1	август	август	Монтаж козырьков над приводами шинных разд.СШ-1,2-110кВ.	
В-5-110 Солнечная	9	сентябрь							9	сентябрь	сентябрь	Капитальный ремонт В-5-110кВ	
ВС-110кВ	2	сентябрь							2	сентябрь	сентябрь	Межремонтные испытания ТТ-1,2-ВС-110кВ.	
Тяговая ПС 110 кВ Кравцево-г													
ВС-110кВ	1	июнь							1	июнь	июнь	Тек.ремонт ВС-110	
Тяговая ПС 110 кВ Лебяжье-г													
1СШ-110 кВ	1	август							1	август	август	КР разъединителей ШР-110-ТН-1	
		сентябрь								сентябрь	сентябрь	КР разъединителей СР-1-110	
2СШ-110 кВ	1	август							1	август	август	КР разъединителей ШР-110-ТН-2	

		сентябрь								сентябрь	сентябрь	КР разъединителей СР-2-110	
ВЛ-1-110 Боксары	1	апрель							1	апрель	апрель	КР разъединителя ШР-1-110 В 1 и СШ-1-110	
		апрель								апрель	апрель	КР разъединителя ШР-2-110 В 1 и СШ-2-110	
ВЛ-2-110 В.Глубокое	1	май							1	май	май	КР разъединителя ШР-1-110 В 2 и СШ-1-110	
		май								май	май	КР разъединителя ШР-2-110 В 2 и СШ-2-110	
		май								май	май	Текущий ремонт В-2-110кВ	
ВЛ-3-110 Варгаши	1	июнь							1	июнь	июнь	КР разъединителя ШР-1-110 В 3 и СШ-1-110	
		июнь								июнь	июнь	КР разъединителя ШР-2-110 В 3 и СШ-2-110	
		июнь								июнь	июнь	Текущий ремонт В 3-110	
ВЛ-4-110 Кравцево	1	июль							1	июль	июль	КР разъединителя ШР-1-110 В 4 и СШ-1-110	
		июль								июль	июль	КР разъединителя ШР-2-110 В 4 и СШ-2-110	
		июль								июль	июль	Текущий ремонт В-4-110кВ	
Тяговая ПС 110 кВ Баксары-г													
ВЛ-1-110 Баксары –Т Коновалово	1	май							1	май	май	Тек.ремонт, покраска конструкций ЛР-1-110 и др. разъединителей 1 СШ-110кВ	
ВЛ-2-110 Баксары –Т Лебяжье	1	май							1	май	май	Тек.ремонт, покраска конструкций ЛР-2-110 и др. разъединителей 2 СШ-110кВ	
ВС-110кВ	1	май							1	май	май	Тек. ремонт ВС-110	
Тяговая ПС 110 кВ Зауралье-г													
Вв-3-110 Зауралье - Сумки	1	август							1	август	август	Т.Р. Разъединителя ШР-1-110В-3 Отключ. Ш-1-110	С заменой В-3-110 на ВОШ-110
Вв-1-110 Зауралье - Трубецкая	1	сентябрь							1	сентябрь	сентябрь	Т.Р. Разъединителя ШР-1-110В-1 Отключ. Ш-1-110	
Тяговая ПС 110 кВ Дубрава-г													
1СШ-110кВ	1	июль										Текущий ремонт ВС,-110кВ ТТ-1-ВС-110кВ	

2СШ-110 кВ	1	июль										Текущий ремонт ТТ-2-ВС-110кВ	
Тяговая ПС 110 кВ Сумки-т													
1СШ-110кВ	1	август							1	август	август	Текущий ремонт ВС-110 Покраска конструкций разъединителей	
2СШ-110 кВ	1	август							1	август	август	Покраска конструкций разъединителей	
Тяговая ПС 110 кВ Байдары-т													
1СШ-110кВ	1	май							1	май	май	Текущий ремонт ВС-110, ТТ 1 ВС-110, ОД-110 Т 1, КЗ-110 Т 1	
2СШ-110 кВ	1	май							1	май	май	Текущий ремонт ТТ 2 ВС-110, ОД-110 Т 2, КЗ-110 Т 2.	
Западные электрические сети													
ПС 220/110 кВ													
Январь													
ПС Щучанская АЧР-10	1	12.01	12.01						1	12.01	12.01	Проверка	
ПС 220/110 кВ													
Февраль													
ПС Щучанская В-220 Шумиха-1	1	09.02	09.02						1	09.02	09.02	Проверка управления раз.	
ПС Щучанская В-220 Шумиха-2	1	14.02	14.02						1	14.02	14.02	Проверка управления раз.	
ПС Альменево В-110 Мир, ОВ-110	1	01.02	01.02						1	01.02	01.02	ТО В-110, ревизия обогрева	
ПС Альменево В-110 Шумиха, СВ-110	1	02.02	02.02						1	02.02	02.02	ТО В-110, ревизия обогрева	
ПС Кузнецовская В-110 Свердловская	1	01.02	01.02						1	01.02	01.02	ТО В-110, ревизия обогрева, опробование привода	
ПС Кузнецовская В-110 Щучанская	1	02.02	02.02						1	02.02	02.02	ТО В-110, ревизия обогрева, опробование привода	
ПС Кузнецовская ОВ-110	1	03.02	03.02						1	03.02	03.02	ТО В-110, ревизия обогрева, опробование привода	
ПС Мирная В-110 Боровская ,Зырянка	1	07.02	07.02						1	07.02	07.02	Опробование привода	
ПС Мирная В-110 Юргамыш-т-1, В-110 Юргамыш-т-2	1	08.02	08.02						1	08.02	08.02	Опробование привода	

ПС Мирная В-110 Гагарье, Куртамыш	1	09.02	09.02						1	09.02	09.02	Опробование привода	
ПС Мирная В-110 Т-1,2,3	1	10.02	10.02						1	10.02	10.02	Опробование привода	
ПС Мирная В-110 СВ-110, ОВ-110	1	11.02	11.02						1	11.02	11.02	Опробование привода	
ПС Мирная В-110 НПС-1,2	1	14.02	14.02						1	14.02	14.02	Опробование привода	
Март ВЛ 110 кВ													
ВЛ-110 Мирная-Гагарье	1	24.03	24.03						1	24.03	24.03	ТО ЛР-110, РОСШ-110 на ПС Мирная	
ВЛ-110 Мирная –НПС-1	1	25.03	25.03						1	25.03	25.03	ТО ЛР-110, РОСШ-110 на ПС Мирная	
ВЛ-110кВ Куртамыш-Мирная	1	16.03	16.03						1	16.03	16.03	ЛР-110 Мирная на ПС Куртамыш	
ВЛ-110кВ Куртамыш-Обанино	1	16.03	16.03						1	16.03	16.03	ЛР-110 Обанино на ПС Куртамыш	
ВЛ-110кВ Куртамыш-Гагарье	1	17.03	17.03						1	17.03	17.03	ЛР-110 Гагарье на ПС Куртамыш	
ВЛ-110кВ Куртамыш-Обанино	5	07.03	11.03						5	07.03	11.03	ТО ЛР-110 на ПС Куртамыш	
ВЛ-110 Куртамыш-Мирная	5	07.03	11.03						5	07.03	11.03	ТО ЛР-110 на ПС Куртамыш	
ВЛ-110кВ Куртамыш - Гагарье	6	14.03	19.03						6	14.03	19.03	ТО ЛР-110 на ПС Куртамыш	
ВЛ-110 Кирово-Искра	1	07.03	07.03						1	07.03	07.03	ТО ЛР-110 на ПС Кирово	
ВЛ-110 Кирово-Заря	5	11.03	15.03						5	11.03	15.03	ТО ЛР-110 на ПС Кирово	
ПС 220/110 кВ													
ПС Щучанская В-220кВ ВЛ-220 Козырево-1	1	09.03	09.03						1	09.03	09.03	Проверка управления раз.	
ПС Щучанская В-220кВ ВЛ-220 Козырево-2	1	14.03	14.03						1	14.03	14.03	Проверка управления раз.	
ПС Обанино АЧР-10	1	14.03	14.03						1	14.03	14.03	Проверка	
Зырянка –т СВ-110	1	03.03	03.03						1	03.03	03.03	Проверка РЗА ВЛ-110 Мирная	
ПС Куртамыш 1СШ-110, СВ-110	2	01.03	02.03						2	01.03	02.03	ТО СР-1-110, РП-1-110, ШР-110 Мирная, ШР-110 Обанино, ШР-110 ТН-1-110, РТ-1-110, РВС-1-110.	

ПС Куртамыш 2СШ-110, СВ-110	2	09.03	10.03						2	09.03	10.03	ТО СР-2-110, РП-2-110, ШР-110 Нижняя, ШР-110 Гагарье, ШР-110 ТН-2-110, РТ-2- 110, РВС-2-110.	
ПС Куртамыш В-110 Обанино, В-110 Мирная	1	16.03	16.03						1	16.03	16.03	ЛР-110 Обанино, Мирная	
ПС Куртамыш В-110 Гагарье	1	17.03	17.03						1	17.03	17.03	ЛР-110 Гагарье	
ПС Альменево 1СШ-110, СМВ-110	4	01.03	04.03						4	01.03	04.03	Ревизия ШР-110 от 1СШ-110	
ПС Куртамыш 1СШ-110	5	07.03	11.03						5	07.03	11.03	ТО ШР-110	
ПС Куртамыш 2СШ-110	6	14.03	19.03						6	14.03	19.03	ТО ШР-110	
ПС Кирово 1СШ-110, СМВ-110	4	07.03	10.03						4	07.03	10.03	ТО ШР-110	
ПС Кирово 2СШ-110, СМВ-110	5	11.03	15.03						5	11.03	15.03	ТО ШР-110	
Западная В-110 Щучье-т -1,2	1	01.03	01.03						1	01.03	01.03	Опробование привода	
ПС Западная В-110 Шумиха-т-1,2	1	02.03	02.03						1	02.03	02.03	Опробование привода	
ПС Западная ОВ-110, СВ-110	1	03.03	03.03						1	03.03	03.03	Опробование привода	
ПС Мирная 1СШ-110	3	21.03	23.03						3	21.03	23.03	ТО ШР-110	
ПС Мирная ОСШ-110	5	24.03	28.03						5	24.03	28.03	ТО РОСШ-110	
Апрель ВЛ 110 кВ													
ВЛ 110кВ Альменево -Мир	1	05.04	05.04						1	05.04	05.04	замена изоляции , выправка опор	
ВЛ 110кВ Мир-Целинное	1	04.04	04.04						1	04.04	04.04	замена изоляции , выправка опор	
ВЛ-110кВ Шумиха-т-Западная-1	2	11.04	12.04						2	11.04	12.04	Текущий ремонт ЛР-110, ШР-110 (замена колонок) на ПС Чистое- т	
ВЛ-110 Бутырская-Маяк	2	04.04.	05.04						2	04.04.	05.04	ТО РОСШ-110, ЛР-110 на ПС Маяк	
ВЛ-110 Заря-Зауральская	2	11.04	12.04						2	11.04	12.04	Замена силикагеля в возд.осуш. ТТ-110 на ПС Заря	
ВЛ-110 Косолапово- Целинное	1	29.04	29.04						1	29.04	29.04	Отбор пробы масла на СХА из ТТ-110 на ПС Косолапово	

ВЛ-110 Сулейманово-Чудиново	3	04.04	06.04						3	04.04	06.04	ТО ЛР-110 на ПС Сулейманово	
ПС 220/110 кВ													
ПС Мирная В-110 Боровская	3	04.04	06.04						3	04.04	06.04	Проверка РЗА	
ПС Мирная В-110 Зырянка	3	11.04	13.04						3	11.04	13.04	Проверка РЗА	
ПС Щучанская АТ-1	5	04.04	08.04						5	04.04	08.04	Проверка РЗА	
ПС Шумиха-т ИРАН СШ-110кВ	1	05.04	05.04						1	05.04	05.04	Проверка	
ПС Чистое –т В-110 Шумиха-т-Западная-1	2	11.04	12.04						2	11.04	12.04	Текущий ремонт ЛР-110, ШР-110 (замена колонок)	
ПС Прорыв 1СШ-110	1	06.04	06.04						1	06.04	06.04	Замена силикагеля в воздухоосуш. ТН-1-110	
ПС Прорыв 2Ш-110	1	07.04	07.04						1	07.04	07.04	Замена силикагеля в воздухоосуш. ТН-1-110	
ПС Шумиха В-110 АТ-1	15	01.04	15.04						15	01.04	15.04	ТО В-110 Т-1, В-10 АТ-1, ВДТ-1-10	
ПС Шумиха В-110 АТ-2	12	18.04	29.04						12	18.04	29.04	ТО В-110 Т-2, В-10 АТ-2, ВДТ-2-10	
ПС Альменево В-110 Мир	1	04.04	04.04						1	05.04	05.04	Замена силикагеля в воздухоосуш. фильтрах ТТ-110	По режиму
ПС Альменево В-110 Шумиха	1	05.04	05.04						1	05.04	05.04	Замена силикагеля в воздухоосуш. фильтрах ТТ-110	
ПС Альменево ТН-1,2-110	1	06.04	06.04						1	06.04	06.04	Замена силикагеля в воздухоосуш. фильтрах	
ПС Кирово СВ-110, ТН-1-110	1	11.04	11.04						1	11.04	11.04	Замена силикагеля в воздухоосуш. фильтрах в ТТ-110, ТН-1-110	
ПС Маяк 1СШ-110, ОМВ-110, ОСШ-110	5	04.04	08.04						5	04.04	08.04	ТО ШР-1-110,	
ПС Заря 1,2СШ-110, СМВ-110	2	11.04	12.04						2	11.04	12.04	Замена силикагеля в возд.осуш. ТТ-110, отбор пробы масла на СХА из ТН-1-110	
ПС Сулейманово 1СШ-110, ОВ-110 с ВЛ	3	04.04	06.04						3	04.04	06.04	ТО ШР-110	
ПС Кузнецовская 1СШ-110	3	04.04	06.04						3	04.04	06.04	ТО ШР-110	
ПС Кузнецовская ТН-1-110	1	07.04	07.04						1	07.04	07.04	Замена силикагеля в возд.осуш. ТН-1-110	

ПС Кузнецовская ТН-2-110	1	08.04	08.04							1	08.04	08.04	Замена силикагеля в возд.осуш. ТН-2-110	
ПС Западная ТН-1-110	1	11.04	11.04							1	11.04	11.04	Замена силикагеля в возд.осуш. ТН-1-110	
ПС Западная ТН-2-110	1	12.04	12.04							1	12.04	12.04	Замена силикагеля в возд.осуш. ТН-2-110	
ПС Нифанка 1СШ-110, СВ-110 С вкл РП	1	14.04	14.04							1	14.04	14.04	Замена силикагеля в возд.осуш. ТН-1-110, ТТ-110	
ПС Нифанка 2СШ-110 С вкл. РП	1	15.04	15.04							1	15.04	15.04	Замена силикагеля в возд.осуш. ТН-2-110	
ПС Мирная 1СШ-110	8	11.04	18.04							8	11.04	18.04	ТО ШР-110	
ПС Целинное 1СШ-110, ТН-1-110, В-110 Мир	2	26.04	27.04							2	26.04	27.04	Замена силикагеля в возд.осуш.фильтрах ТН-1-110, отбор пробы масла на СХА из В-110 Мир	
ПС Целинное 2СШ-110, ТН-2-110, В-110 Косолапово	2	28.04	29.04							2	28.04	29.04	Замена силикагеля в возд.осуш.фильтрах ТН-1-110, отбор пробы масла на СХА из В-110 Косолапово	
ПС Косолапово СВ-110	1	29.04	29.04							1	29.04	29.04	Отбор пробы масла на СХА из В-110	
Май ВЛ 110 кВ														
ВЛ 110кВ Западная-Шумиха-т-2	11	10.05	20.05							11	10.05	20.05	Замена изоляции, ремонт подножников, установка виброгасителей, обваловка опор (щебень)	
ВЛ 110кВ Целинное Косолапово	1	06.05	06.05							1	06.05	06.05	Замена изоляции	
ВЛ 110кВ Кирово-Заря	3	03.05	05.05							3	03.05	05.05	Замена изоляции, выправка опор, регулировка оттяжек	
ВЛ-110 Сулейманово-Мартыновка	3	11.05	13.05							3	20.06	22.06	ТО ЛР-110 на ПС Сулейманово	Не совмещается с ТР ВЛ 110 кВ Октябрьска-Чудиновская 2-27.05
ВЛ-110 Нифанка-Сухоборка	1	03.05	03.05							1	30.05	30.05	ТО ЛР-1-110, на ПС Нифанка	Не совмещается с ТР ВЛ 110 кВ Октябрьска-Чудиновская 2-27.05

ВЛ-110 Алакуль-Щучье-т	2	11.05	12.05						2	11.05	12.05	Текущий ремонт ШР-1-110 Алакуль на ПС Щучье-т	
ВЛ-110кВ Щучье-т-Западная-1	4	13.05	16.05						4	13.05	16.05	Текущий ремонт ШР-1-110 Западная-1 на ПС Щучье-т	
ВЛ-110 Щучье-т-Щучанская	2	23.05	24.05						2	23.05	24.05	Текущий ремонт ШР-1-110 Щучанская на ПС Щучье-т	
ВЛ-110кВ Щучье-т-Западная-2	2	17.05	18.05						2	17.05	18.05	Текущий ремонт ШР-1-110 Западная-2 на ПС Щучье-т	
ВЛ-110кВ Шумиха-Бутырское-т	1	27.05	27.05						1	27.05	27.05	Покраска В-110 Шумиха на ПС Бутырская-т	
ВЛ-110 Куртамыш- Обанино-Закоулово	2	11.05	12.05						2	11.05	12.05	Капитальный ремонт ВЧЗ-600, РП-1-110, РП-2-110, ЛР-1-110 на ПС Обанино	
ВЛ-110кВ Шумиха-т-Западная-2	2	25.05	26.05						2	25.05	26.05	Текущий ремонт ЛР-110, ШР-110 (замена колонок) на ПС Чистое- т	
ПС 220/110 кВ													
ПС Куртамыш ТН-2-110	1	11.05	11.05						1	11.05	11.05	Высоковольтные испытания	
ПС Маяк ОСШ-110	1	26.05	26.05						1	26.05	26.05	Высоковольтные испытания ТН-110 ОСШ-110	
ПС Зверинка СВ-110	3	04.05	06.05						3	04.05	06.05	Проверка РЗА	
ПС Целинное В-110 Косолапово	2	16.05	17.05						2	16.05	17.05	Проверка РЗА	
ПС Целинное В-110 Мир	2	18.05	19.05						2	18.05	19.05	Проверка РЗА	
ПС Щучанская АТ-2	5	16.05	20.05						5	16.05	20.05	Проверка РЗА	
ПС Щучье-т В-110 Алакуль-т , 1СШ-110 с ВЛ	2	11.05	12.05						2	11.05	12.05	Текущий ремонт ШР-1-110 Алакуль , проверка РЗА	
ПС Щучье-т В-110 Западная-1 , 1СШ-110	4	13.05	16.05						4	13.05	16.05	Текущий ремонт ШР-1-110 Западная-1 , В-110 и проверка РЗА	
ПС Щучье-т В-110 Западная-2 , 1СШ-110	2	17.05	18.05						2	17.05	18.05	Текущий ремонт ШР-1-110 Западная-2 , В-110 и проверка РЗА	
ПС Щучье-т 1СШ-110кВ, В-110 Щучанская	2	23.05	24.05						2	23.05	24.05	Текущий ремонт ШР-1-110 Щучанская , В-110 и проверка РЗА	

ПС Чистое –т В-110 Шумиха-т-Западная-2	2	25.05	26.05						2	25.05	26.05	Текущий ремонт ЛР-110, ШР-110 (замена колонок)	
ПС Бутырская-т 1СШ-110, В-110 Шумиха	1	27.05	27.05						1	27.05	27.05	Покраска В-110 Шумиха	
ПС Мишкино-т ТН-1-110	1	03.05	03.05						1	03.05	03.05	Текущий ремонт и межремонтные испытания ОПН-1-110	
ПС Мишкино-т ТН-2-110	1	04.05	04.05						1	04.05	04.05	Текущий ремонт и межремонтные испытания ОПН-2-110	
ПС Куртамыш СВ-110	1	13.05	13.05						1	13.05	13.05	Отбор пробы масла на СХА из вводов 110	
ПС Шумиха В-110 БСК	2	10.05	11.05						2	10.05	11.05	ТО В-110, опробование приводов	
ПС Шумиха В-110 Шумиха-тяга-1	2	12.05	13.05						2	12.05	13.05	ТО В-110, опробование приводов	
ПС Шумиха В-110 Шумиха-т-2	2	16.05	17.05						2	16.05	17.05	ТО В-110, опробование приводов	
ПС Шумиха ОВ-110	2	18.05	19.05						2	18.05	19.05	ТО В-110, опробование приводов	
ПС Шумиха В-110 Хохлы	2	23.05	24.05						2	23.05	24.05	ТО В-110, опробование приводов	
ПС Шумиха В-110 Бутырское	2	25.05	26.05						2	25.05	26.05	ТО В-110, опробование приводов	
ПС Шумиха В-110 Маслово-1	1	27.05	27.05						1	27.05	27.05	ТО В-110, опробование приводов	
ПС Шумиха ШСВ-110	1	20.05	20.05						1	20.05	20.05	ТО В-110, опробование приводов	
ПС Галкино 1СШ-110	4	03.05	06.05						4	03.05	06.05	ТО ШР-110	
ПС Галкино 2СШ-110	4	10.05	13.05						4	10.05	13.05	ТО ШР-110	
ПС Свердловская 1СШ-110	3	16.05	18.05.						3	16.05	18.05.	ТО ШР-110	
ПС Свердловская 2СШ-110	2	19.05	20.05.						2	19.05	20.05.	ТО ШР-110	
ПС Сулейманово 2СШ-110, ОВ-110 с ВЛ	3	11.05	13.05						3	20.06	22.06	ТО ШР-110	Не совмещается с ТР ВЛ 110 кВ Октябрьска- Чудиновская 2- 27.05
ПС Кузнецовская 2СШ-110, ОВ-110	3	23.05	25.05						3	23.05	25.05	ТО ШР-110	
ПС Нифанка 1СШ-110, СВ-110 С разрывом транзита	4	03.05	06.05						4	30.05	02.06	ТО РТ-1-110, РП-1-110, СР-1- 110	Не совмещается с ТР ВЛ 110 кВ Октябрьска- Чудиновская 2- 27.05

ПС Маяк 1СШ-110, ТН-1-110, ОВ-110	2	16.05	17.05						2	16.05	17.05	ТО ШР-110, замена селикагеля в возд.фильтр. ТН-1-110
ПС Маяк 2СШ-110, ТН-2-110, ОВ-110	2	18.05	19.05						2	18.05	19.05	ТО ШР-110, замена селикагеля в возд.фильтр. ТН-2-110
Июнь ВЛ 110 кВ												
ВЛ 110кВ Прорыв- Звериноголовская	10	01.06	10.06						10	01.06	10.06	Вырубка угрожающих деревьев, замена изоляции на ЛК70/110, выправка опор, ремонт опор, ремонт провода.
ВЛ 110кВ Западная-Шумиха-т-1	10	01.06	10.06						10	01.06	10.06	Замена изоляции, ремонт подожников, установка виброгасителей, обваловка опор (щебень)
ВЛ-110 Мирная-Боровская	4	20.06	23.06						4	20.06	23.06	Текущий ремонт СВ-110 на ПС Зырянка-т
ВЛ-110 Мирная-Боровская	1	20.06	20.06						1	20.06	20.06	ТО РОСШ-110 и ЛР- 11Боровская, на ПС Мирная
ВЛ-110 Мирная-Юргамыш- т-2	1	21.06	21.06						1	21.06	21.06	ТО РОСШ-110 и ЛР- 11Юргамыш-т-2, на ПС Мирная
ВЛ-110 Целинное- Косолапово	1	07.06	07.06						1	07.06	07.06	ТО ЛР-110 Косолапово на ПС Целинное
ВЛ-110 Мирная-НПС-2	1	21.06	21.06						1	21.06	21.06	ТО РОСШ-110 и ЛР-11НПС-2, на ПС Мирная
ВЛ-110 Целинное-Мир	1	01.06	01.06						1	01.06	01.06	ТО ЛР-110 Мир на ПС Целинное
ВЛ-110 Сафакулево- Мартыновка	3	06.06	08.06						3	06.06	08.06	ТО ЛР-110 Мартыновка на ПС Сафакулево
ВЛ-110 Сафакулево- Сухоборка	3	13.06	15.06						3	13.06	15.06	ТО ЛР-110 Сухоборка на ПС Сафакулево
ВЛ-110 Шумиха-т-Шумиха- 1	2	13.06	14.06						2	13.06	14.06	Текущий ремонт ЛР-110, ШР- 110 с покраской металлоконструкций на ПС Шумиха-т
ВЛ 110кВ Маяк-Юргамыш-т	1	13.06	13.06						1	13.06	13.06	Ремонт опор (оп.67-167)
ПС 220/110 кВ												
ПС Западная В-110 Т-1	1	09.06	09.06						1	09.06	09.06	Высоковольтные испытания В-110 Т-1
ПС Кузнецовская ТН-1-110, ТН-2-110	1	08.06	08.06						1	08.06	08.06	Высоковольтные испытания ТН-1,2-110
ПС Шумиха АЧР (2,Ч)	1	01.06	01.06						1	01.06	01.06	Проверка

ПС Альменево АЧР (2,Ч)	1	02.06	02.06							1	02.06	02.06	Проверка	
ПС Зверинка АЧР (2,Ч)	1	02.06	02.06							1	02.06	02.06	Проверка	
ПС Куртамыш АЧР (2,Ч)	1	03.06	03.06							1	03.06	03.06	Проверка	
ПС Марс АЧР-10	1	01.06	01.06							1	01.06	01.06	Проверка	
ПС Маяк АЧР (2,Ч)	1	03.06	03.06							1	03.06	03.06	Проверка	
ПС Мирная АЧР-10	1	01.06	01.06							1	01.06	01.06	Проверка	
ПС Целинное АЧР-(1,2Ч)	1	02.06	02.06							1	02.06	02.06	Проверка	
ПС Щучанская В-110 Щучье-т	3	01.06	03.06							3	01.06	03.06	Проверка РЗА	
ПС Щучье-т В-110 Щучанская	3	01.06	03.06							3	01.06	03.06	Проверка РЗА	
ПС Щучанская В-110 Кузнецовская	3	06.06	08.06							3	06.06	08.06	Проверка РЗА	
ПС Щучье-т ТН-1-110, 1СШ-110	1	06.06.	06.06							1	06.06.	06.06	Текущий ремонт ШР-1-110 ТН-1-110	
ПС Щучье-т В-110 Чернявская , 1 СШ-110 С разрывом транзита	1	07.06	07.06							1	07.06	07.06	Текущий ремонт ШР-1-110 Чернявская, В-110 Чернявская	
ПС Щучье-т В-110 Т-1, 1СШ-110	1	08.06	08.06							1	08.06	08.06	Текущий ремонт ШР-1-110 В-110 Т-1	
ПС Щучье-т В-110 Т-2, 1СШ-110	1	09.06	09.06							1	09.06	09.06	Текущий ремонт ШР-1-110 В-110 Т-2	
ПС Шумиха-т В-110 Шумиха-1; 1,2СШ-110	2	13.06	14.06							2	13.06	14.06	Текущий ремонт ЛР-110, ШР- 110 с покраской металлоконструкций	
ПС Бутырская-т ТН-1-110	1	01.06	01.06							1	01.06	01.06	Текущий ремонт и межремонтные испытания ОПН-1-110	
ПС Бутырская-т ТН-2-110	1	02.06	02.06							1	02.06	02.06	Текущий ремонт и межремонтные испытания ОПН-2-110	
ПС Зырянка –т СВ-110, 1СШ-110	4	20.06	23.06							4	20.06	23.06	Текущий ремонт СВ-110	
ПС Куртамыш В-110 Обанино	1	20.03	20.06							1	20.03	20.06	Отбор пробы масла на СХА	
ПС Шумиха В-110 Маслово-1	10	01.06	10.06							10	01.06	10.06	Текущий ремонт В-110	

ПС Шумиха В-110 АТ-2	11	14.06	24.06							11	14.06	24.06	Текущий ремонт В-110	
ПС Шумиха ШСВ-110	10	27.06	06.07							10	27.06	06.07	Текущий ремонт В-110	
ПС Западная 1СШ-110	10	01.06	10.06							10	01.06	10.06	ТО ШР-110	
ПС Сафакулево 1СШ-110 с ВЛ	3	06.06	08.06							3	06.06	08.06	ТО РП-1-110, РТ-1-110,	
ПС Сафакулево 2СШ-110 с ВЛ	3	13.06	15.06							3	13.06	15.06	ТО РП-2-110, РТ-2-110,	
ПС Мирная 2СШ-110, ОСШ-110	3	20.06	22.06							3	20.06	22.06	ТО ШР-110 РОСШ-110 Боровская, Юргамыш-т-2, НПС-2	
ПС Целинное 1СШ-110	6	01.06	06.06							6	01.06	06.06	ТО ШР-110 Мир, РП-1-110, СР-1-110, РТ-1-110	
ПС Целинное 2СШ-110	4	07.06	10.06							4	07.06	10.06	ТО ШР-110 Косолапово, РП-2-110, СР-2-110, РТ-2-110	
ПС Заря 1,2СШ-110, СВ-110, Т-1	20	01.06	20.06							20	01.06	20.06	Капитальный ремонт ОРУ-110кВ	
Июль ВЛ 110 кВ														
ВЛ 110кВ Куртамыш-Обанино	5	04.07	08.07							5	04.07	08.07	Замена изоляции на ЛК-70/110	
ВЛ-110кВ Зырянка-КТЭЦ	4	04.07	07.07							4	04.07	07.07	Текущий ремонт 2СШ-110 на ПС Зырянка -т	
ВЛ-110 Обанино-Закоулово-Н.Березово	1	05.07	05.07							1	05.07	05.07	ТО ЛР-110 Н.Березово, РП-1-110, РТ-1-110 на ПС Закоулово	
ВЛ-110 Звериноголовская-Прорыв	1	11.07	11.07							1	11.07	11.07	ТО РОСШ-110 Прорыв, ЛР-110 Прорыв на ПС Звериноголовская	
ВЛ-110 Звериноголовская-Прорыв	5	18.07	22.07							5	18.07	22.07	ТО РОСШ-110 Боровлянка, ЛР-110 Боровлянка, замена силмагеля в ТТ-110 Боровлянка на ПС Звериноголовская	
ВЛ-110 Альменево-Мир-Целинное	3	04.07	06.07							3	04.07	06.07	ТО ЛР-110 на ПС Мир	
ВЛ-110 Шумиха-т-Шумиха-2	2	18.07	19.07							2	18.07	19.07	Текущий ремонт ЛР-110, ШР-110 с покраской металлоконструкций на ПС Шумиха-т	

ВЛ 110кВ Сулейманово-Мартыновка	5	04.07	08.07						5	11.07	15.07	Вырубка угрожающих деревьев, выправка опор, установка виброгасителей	Не совмещается с разрывом транзита на ПС 110 кВ Щучье-т 04-08.07
ПС 220/110 кВ													
ПС Кузнецовская ДЗШ, УРОВ, АПВ Шин -1,2СШ-110	3	04.07	06.07						3	04.07	06.07	Проверка	
ПС Прорыв СВ-110	5	04.07	08.07						5	04.07	08.07	Проверка РЗА	
ПС Щучанская В-110 Объектовая -1	3	04.07	06.07						3	04.07	06.07	Проверка РЗА	
ПС Щучанская В-110 Объектовая -1	3	11.07	13.07						3	11.07	13.07	Проверка РЗА	
ПС Щучье-т В-110 Западная-1	5	11.07	15.07						5	11.07	15.07	Проверка РЗА	
ПС Щучье-т В-110 Нифанка, 1СШ-110 С разрывом транзита	5	04.07	08.07						5	04.07	08.07	Капитальный ремонт ШР-1-110 Нифанка и проверка РЗА	
ПС Щучье-т СВ-110, 1СШ-110	1	11.07	11.07						1	11.07	11.07	Текущий ремонт СР-1-110	
ПС Шумиха-т В-110 Шумиха-2; 1,2СШ-110	2	18.07	19.07						2	18.07	19.07	Текущий ремонт ЛР-110, ШР-110 с покраской металлоконструкций	
ПС Зырянка-т 2СШ-110кВ	4	04.07	07.07						4	04.07	07.07	Текущий ремонт 2СШ-110	
ПС Куртамыш ТН-1-110, ТН-2-110 поочер.	1	01.07	01.07						1	01.07	01.07	Отбор пробы масла на СХА	
ПС Звериноголовская 2СШ-110, ОСШ-110, СВ-110	1	11.07	11.07						1	11.07	11.07	ТО РОСШ-110 Прорыв, ЛР-110 Прорыв, РТ-2-110, СР-2-110, замена силикагеля в воздухоосуш. фильтрах ТН-2-110	
ПС Звериноголовская 1СШ-110, ОСШ-110, СВ-110	5	18.07	22.07						5	18.07	22.07	ТО РОСШ-110Боровлянка ЛР-110 Боровлянка, РТ-1-110, СР-1-110, замена силикагеля в воздухоосуш. фильтрах ТН-1-110	
Август ВЛ 110 кВ													
ВЛ-110 Маяк-Бутырская	3	01.08	03.08						3	01.08	03.08	ТО РОСШ-110, ЛР-110 на ПС Маяк	
ВЛ-110 Мирная-Зырянка	4	15.08	18.08						4	15.08	18.08	ТО ЛР-110 Зырянка на ПС Мирная	

ВЛ-110 Мирная-Боровская	1	22.08	22.08						1	22.08	22.08	ТО ЛР-110 Боровская на ПС Мирная	
ВЛ-110 Маяк-Юргамыш-т	3	08.08	10.08						3	08.08	10.08	ТО РОСШ-110, ЛР-110 на ПС Маяк	
ВЛ-110кВ Щучье-т-Алакуль-т	2	15.08	16.08						2	15.08	16.08	Текущий ремонт ЛР-2-110, РП-2-110, ШР-2-110 ТН-2-110, СР-2-110 на ПС Алакуль-т	
ПС 220/110 кВ													
ПС Западная В-110 Щучье-т-1	3	01.08	03.08						3	01.08	03.08	Проверка РЗА	
ПС Западная В-110 Щучье-т-2	3	08.08	10.08						3	08.08	10.08	Проверка РЗА	
ПС Щучье-т В-110Западная-2	3	08.08	10.08						3	08.08	10.08	Проверка РЗА	
ПС Кузнецовская ПРМ АКА-708	2	04.08	05.08						2	04.08	05.08	Проверка	
ПС Кузнецовская АЧР-10	1	06.08	06.08						1	06.08	06.08	Проверка	
ПС Пуктыш ПРД АКА-708	2	11.08	12.08						2	11.08	12.08	Проверка	
ПС Щучанская ШСВ-110	3	15.08	17.08						3	15.08	17.08	Проверка	
ПС Щучанская ОВ-110	5	18.08	22.08						5	18.08	22.08	Проверка	
ПС Юргпмыш-т В-110 Мирная-1	3	22.08	24.08						3	22.08	24.08	Проверка	
ПС Алакуль-т 2СШ-110кВ с ВЛ	2	15.08	16.08						2	15.08	16.08	Текущий ремонт ЛР-2-110, РП-2-110, ШР-2-110 ТН-2-110, СР-2-110	
ПС Щучье-т В-110 Алакуль	2	15.08	16.08						2	15.08	16.08	Проверка РЗА	
ВЛ-110 Шумиха-т – Западная-1	2	08.08	09.08						2	08.08	09.08	Текущий ремонт ЛР-110 с покраской на ПС Шумиха-тяга	
ПС Шумиха-т 1,2СШ-110кВ, В-110 Западная-1	2	08.08	09.08						2	08.08	09.08	Текущий ремонт ЛР-110, ШР-110 с покраской с покраской металлоконструкций	
ПС Куртамыш В-110 Гагарье, В-110 Мирная поочер по 2часа	1	01.08	01.08						1	01.08	01.08	Отбор пробы масла на СХА	
ПС Искра 1,2СШ-110, СМВ-110	30	01.08	30.08						30	01.08	30.08	Капитальный ремонт	
ПС Маяк ОСШ-110, 1СШ-110, ОВ-110	3	01.08	03.08						3	01.08	03.08	ТО РШ-110, РОСШ-110 Бугырская-т,	
ПС Маяк ОСШ-110, 2СШ-110, ОВ-110	3	08.08	10.08						3	08.08	10.08	ТО РШ-110, РОСШ-110 Юргамыш-т,	
ПС Западная 2СШ-110	10	01.08	10.08						10	01.08	10.08	ТО ШР-110 от 2СШ-110	
ПС Западная В-110 Шумиха-т-2	1	01.08	01.05						1	01.08	01.05	Отбор пробы масла на СХА из вводов 110кВ	

ПС Западная В-110 Щучье-т-2	1	02.08	02.08						1	02.08	02.08	Отбор пробы масла на СХА из вводов 110кВ	
ПС Западная В-110 Т-2	1	03.08	03.08						1	03.08	03.08	Отбор пробы масла на СХА из вводов 110кВ	
ПС Западная СВ-110	1	11.08	11.08						1	11.08	11.08	Отбор пробы масла на СХА из вводов 110кВ	
ПС Западная В-110 Шумиха-т-1	1	12.08	12.05						1	12.08	12.05	Отбор пробы масла на СХА из вводов 110кВ	
ПС Западная В-110 Щучье-т-1	1	12.08	12.08						1	12.08	12.08	Отбор пробы масла на СХА из вводов 110кВ	
ПС Западная В-110 Т-1,3	1	15.08	15.08						1	15.08	15.08	Отбор пробы масла на СХА из вводов 110кВ	
ПС Мирная 1СШ-110, Т-3, ТН-1-110	5	15.08	19.08						5	15.08	19.08	ТО Т-3, замена силикагеля в возд. осуш.фильтТТ-110, ТН-1-110, ТО ШР-110 Зырчанка	
ПС Мирная 2СШ-110, ТН-2-110	5	22.08	26.08						5	22.08	26.08	ТО замена силикагеля в возд. осуш.фильтТТ-110, ТН-2-110, ТО ШР-110 Зырчанка	
Сентябрь ВЛ 110 кВ													
ВЛ 110кВ Кузнецовская-Свердловская	2	01.09	02.09						2	01.09	02.09	Вырубка угрожающих деревьев	
ВЛ-110кВ Чернявская – Щучье-т	2	05.09	06.09						2	05.09	06.09	Текущий ремонт ШР-2-110, СР-2-110, ШР-110 ОПН2, РШ-2-110 Т-2 на ПС Пивкино-т	
ВЛ-110 Шумиха-т – Западная-2	2	12.09	13.09						2	12.09	13.09	Текущий ремонт ЛР-110 с покраской на ПС Шумиха-тяга	
ПС Шумиха-т 1,2СШ-110кВ, В-110 Западная-2	2	12.09	13.09						2	12.09	13.09	Текущий ремонт ЛР-110, ШР-110 с покраской с покраской металлоконструкций	
ВЛ-110 Шумиха - Альменево	5	09.09	13.09						5	09.09	13.09	ТО РОСШ-110 ,ЛР-110 Альменево на ПС Шумиха	
ВЛ-110 Шумиха-Шумиха-т-2	3	14.09	16.09						3	14.09	16.09	ТО РОСШ-110 Шумиха-т-2, ЛР-110 Шумиха-т-2 на ПС Шумиха	
ВЛ-110 Шумиха-Шумиха-т-1	3	19.09	21.09						3	19.09	21.09	ТО РОСШ-110 Шумиха-т-1, ЛР-110 Шумиха-т-1 на ПС Шумиха	
ВЛ-110 Шумиха-Маслово-2	5	01.09	05.09						5	01.09	05.09	ТО РОСШ-110 ,ЛР-110 Маслово-2 на ПС Шумиха	
ВЛ-110 Альменево-Мир	2	14.09	15.09						2	14.09	15.09	ТО ЛР-110 Мир на ПС Альменево	
ВЛ-110 Альменево-Шумиха	2	09.09	10.09						2	09.09	10.09	ТО ЛР-110 на ПС Альменево	

ВЛ-110 Альменево-Мир	1	09.09	09.09							1	09.09	09.09	ТО РОСШ-110 на ПС Альменево	
ВЛ-110 Альменево-Шумиха	1	10.09	10.09							1	10.09	10.09	ТО РОСШ-110 на ПС Альменево	
ВЛ-110 Юргамыш-т-Маяк	1	08.09	08.09							1	08.09	08.09	ТО ЛР-110 на ПС Маяк	
ВЛ-110 Бутырская-т-Маяк	1	09.09	09.09							1	09.09	09.09	ТО ЛР-110 на ПС Маяк	
ВЛ-110 Заря-Зауральская	1	12.09	12.09							1	12.09	12.09	ТО ЛР-110 на ПС Заря	
ВЛ-110 Заря-Кирово	1	13.09	13.09							1	13.09	13.09	ТО ЛР-110 на ПС Заря	
ВЛ 110кВ Мирная-Гагарье с отп. на ПС Кр.Уралец	5	05.05	09.05							5	05.05	09.05	Выправка опор, ремонт заземлений опор, замена изоляции	
ПС 220/110 кВ														
ПС Западная ОВ-110	3	05.09	07.09							3	05.09	07.09	Проверка РЗА	
ПС Мирная ШСВ-110	5	05.09	09.09							5	05.09	09.09	Проверка РЗА	
ПС Мирная ОВ-110	2	01.09	02.09							2	01.09	02.09	Проверка РЗА	
ПС Юргамыш-т В-110 Мирная-2	3	12.09	14.09							3	12.09	14.09	Проверка РЗА	
ПС Щучье-т В-110 Чернявская	2	05.09	06.09							2	05.09	06.09	Проверка РЗА	
ПС Чистое-т 1СШ-110кВ	2	05.09	06.09							2	05.09	06.09	Капитальный ремонт РВ-110 1СШ-110	
ПС Куртамыш ТН-1-110	1	02.09	02.09							1	02.09	02.09	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах	
ПС Куртамыш ТН-2-110	1	04.09	04.09							1	04.09	04.09	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах	
ПС Шумиха ОСШ-110,	30	01.09	30.09							30	01.09	30.09	ТО РОСШ-110	
ПС Шумиха В-110 Маслово-2	5	01.09	05.09							5	01.09	05.09	ТО РОСШ-110 Маслово-2	
ПС Шумиха В-110 Альменево	5	09.09	13.09							5	09.09	13.09	ТО РОСШ-110 Альменево	
ПС Шумиха В-110 Шумиха-т-2	3	14.09	16.09							3	14.09	16.09	ТО РОСШ-110 Шумиха-т-2	
ПС Шумиха В-110 Шумиха-т-1	3	14.09	16.09							3	14.09	16.09	ТО РОСШ-110 Шумиха-т-1	
ПС Альменево 2СШ-110, СМВ-110, ТН-2-110	5	09.09	13.09							5	09.09	13.09	ТО ШР-110	
ПС Альменево В-110 Мир	2	14.09	15.09							2	14.09	15.09	ТО ЛР-110 Мир	
ПС Альменево ОСШ-110	3	19.09	21.09							3	19.09	21.09	ТО РОСШ-110	
ПС Мирная В-110 Т-1,2,3,	1	01.09	01.09							1	01.09	01.09	Опробование приводов	

ПС Мирная В-110 Юргамыш-т-1,2	1	02.09	02.09						1	02.09	02.09	Опробование приводов	
ПС Мирная В-110 Боровская, Зырянка	1	05.09	05.09						1	05.09	05.09	Опробование приводов	
ПС Мирная В-110 Гагарье, Кургамыш	1	06.09.	06.09						1	06.09.	06.09	Опробование приводов	
ПС Мирная В-110 НПС-1,2	1	07.09	07.09						1	07.09	07.09	Опробование приводов	
ПС Заря 1,2 СШ-110, СВ-110	3	12.09	14.09						3	12.09	14.09	ТО ШР-1,2-110, РП-1,2-110,РТ-1-110	
ПС Западная В-110 Т-2	1	26.09	26.09						1	26.09	26.09	ТО В-110	
ПС Западная В-110 Т-3	1	27.09	27.09						1	27.09	27.09	ТО В-110	
ПС Западная ОВ-110	1	28.09	28.09						1	28.09	28.09	ТО В-110	
ПС Кузнецовская ОСШ-110	5	05.09	09.09						5	05.09	09.09	ТО РОСШ-110 всех присоединений 110кВ	
Октябрь ВЛ 110 кВ													
ВЛ-110 Мартыновка-Сафакулево	3	03.10	05.10						3	03.10	05.10	ТО ЛР-110 на ПС Мартыновка	
ВЛ-110 Сулейманово-Мартыновка-	5	06.10	10.10						5	06.10	10.10	ТО ЛР-110 на ПС Мартыновка	
ВЛ-110 Западная- Шумиха-т-1	1	17.10	17.10						1	17.10	17.10	ТО РОСШ-110 на ПС Западная	
ВЛ-110 Западная- Шумиха-т-2	1	18.10	18.10						1	18.10	18.10	ТО РОСШ-110 на ПС Западная	
ВЛ-110 Западная- Щучье-т-1	1	19.10	19.10						1	19.10	19.10	ТО РОСШ-110 на ПС Западная	
ВЛ-110 Сухоборка - Сафакулево	3	03.10	05.10						3	17.10	19.10	ТО ЛР-110 Сафакулево на ПС Сухоборка	Не совмещается с ТР ВЛ 110 кВ Сафакулево-Мартыновка
ВЛ-110 Сухоборка - Нифанка	5	06.10	10.10						3	11.10	13.10	ТО ЛР-110 Нифанка на ПС Сухоборка	Не совмещается с ТР ВЛ 110 кВ Сулейманово-Мартыновка
ВЛ 110кВ Чернявская-Щучье-т	3	03.10	05.10						3	03.10	05.10	Вырубка угрожающих деревьев	
ВЛ-110 Западная- Щучье-т-2	1	20.10	20.10						1	20.10	20.10	ТО РОСШ-110 на ПС Западная	
ПС 220/110 кВ													
ПС Кузнецовская В-110 Щучанская	1	05.10	05.10						1	05.10	05.10	Опробование приводов	
ПС Кузнецовская В-110 Свердловская	1	06.10	06.10						1	06.10	06.10	Опробование приводов	
ПС Западная В-110 Шумиха-т-1	5	03.10	07.10						5	03.10	07.10	Проверка РЗА	

ПС Шумиха-т-В-110 Западная -1	5	03.10	07.10						5	03.10	07.10	Проверка РЗА	
ПС Западная В-110 Шумиха-т-2	5	10.10	14.10						5	10.10	14.10	Проверка РЗА	
ПС Шумиха-т-В-110 Западная -2	5	10.10	14.10						5	10.10	14.10	Проверка РЗА	
ПС Юргамыш-т В-110 Мишкино-т	3	10.10	12.10						3	10.10	12.10	Проверка РЗА	
ПС Шумиха В-110 АТ-1	5	03.10	07.10						5	03.10	07.10	ТО В-110, ВДТ-1-10	
ПС Шумиха В-110 АТ-2	5	10.10	14.10						5	10.10	14.10	ТО В-110, ВДТ-2-10	
ПС Шумиха В-110 Искра	1	17.10	17.10						1	17.10	17.10	ТО В-110 и опробования приводов	
ПС Шумиха В-110 БСК	1	18.10	18.10						1	18.10	18.10	ТО В-110 и опробования приводов	
ПС Шумиха ОВ-110	1	19.10	19.10						1	19.10	19.10	ТО В-110 и опробования приводов	
ПС Шумиха В-110 Хохлы	1	20.10	20.10						1	20.10	20.10	ТО В-110 и опробования приводов	
ПС Шумиха В-110 Бутырское	1	21.10	21.10						1	21.10	21.10	ТО В-110 и опробования приводов	
ПС Шумиха В-110 Шумиха-т-1	1	24.10	24.10						1	24.10	24.10	ТО В-110 и опробования приводов	
ПС Шумиха В-110 Шумиха-т-2	1	25.10	25.10						1	25.10	25.10	ТО В-110 и опробования приводов	
ПС Шумиха В-110 Маслово-1	1	26.10	26.10						1	26.10	26.10	ТО В-110 и опробования приводов	
ПС Шумиха В-110 Маслово-2	1	27.10	27.10						1	27.10	27.10	ТО В-110 и опробования приводов	
ПС Шумиха ШСВ-110	1	28.10	28.10						1	28.10	28.10	ТО В-110 и опробования приводов	
ПС Шумиха В-110 Альменево	1	31.10	31.10						1	31.10	31.10	ТО В-110 и опробования приводов	
ПС Мартыновка 1СШ-110, СВ-110 с ВЛ	3	03.10	05.10						3	03.10	05.10	ТО РП-1-110, СР-1-110, РТ-1-110	
ПС Мартыновка 2СШ-110, СВ-110 с ВЛ	5	06.10	10.10						5	06.10	10.10	ТО РП-2-110, СР-2-110	
ПС Кузнецовская - В-110 Щучанская	1	10.10	10.10						1	10.10	10.10	Опробование приводов	
ПС Кузнецовская В-110 Свердловская	1	11.10	11.10						1	11.10	11.10	Опробование приводов	
ПС Западная ОСШ-110	10	17.10	26.10						10	17.10	26.10	ТО РОСШ-110 всех присоединений 110кВ	
ПС Западная Т-1	1	21.10	21.10						1	21.10	21.10	ТО РОСШ-110	

ПС Западная Т-2	1	24.10	24.10						1	24.10	24.10	ТО РОСШ-110	
ПС Западная Т-3	1	25.10	25.10						1	25.10	25.10	ТО РОСШ-110	
ПС Западная ОВ-110	1	26.10	26.10						1	26.10	26.10	ТО РОСШ-110	
ПС Сухоборка 1СШ-110, СВ-110 с ВЛ	3	03.10	05.10						3	17.10	19.10	ТО РП-1-110, РТ-1-110	Не совмещается с ТР ВЛ 110 кВ Сафакулево-Мартыновка
ПС Сухоборка 2СШ-110, СВ-110	5	06.10	10.10						3	11.10	13.10	ТО РП-2-110, РТ-2-110	Не совмещается с ТР ВЛ 110 кВ Сулейманово-Мартыновка
ПС Мирная 3СШ-10	5	03.10	07.10						5	03.10	07.10	ТО СШ--10	
ПС Мирная 4СШ-10	5	10.10	14.10						5	10.10	14.10	ТО СШ--10	
Ноябрь ВЛ 110 кВ													
ВЛ-110 Заря -Зауральская	1	10.11	10.11						1	10.11	10.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110 на ПС Заря	
ВЛ-110 кВ Мирная-Гагарье-Куртамыш	2	01.11	02.11						2	01.11	02.11	ТО ЛР-110 Куртамыш, ЛР-110 Мирная , РТ-1-110 на ПС Гагарье	
ВЛ 110кВ Мартыновка-Сулейманово	2	01.11	02.11						2	01.11	02.11	Замена г/з троса	
ПС 220/110 кВ													
ПС Щучанская ДЗШ-110кВ 1,2СШ-110	3	01.11	03.11						3	01.11	03.11	Проверка	
ПС Щучанская ДЗШ-110кВ 1,2СШ-220	2	07.11	08.11						2	07.11	08.11	Проверка	
ПС Сулейманово В-110 Мартыновка	2	07.11	08.11						2	07.11	08.11	Проверка РЗА	
ПС Сулейманово В-110 Чудиново	2	09.11	10.11						2	09.11	10.11	Проверка РЗА	
ПС Сулейманово ОВ-110	1	11.11.	11.11						1	11.11.	11.11	Проверка РЗА	
ПС Шумиха –т ШСВ-110	1	12.11	12.11.						1	12.11	12.11.	Проверка РЗА	
Зырянка –т СВ-110	1	10.11	10.11						1	10.11	10.11	Проверка РЗА ВЛ-110 КТЭЦ	
ПС Щучье-т В-110 Западная-1	2	14.11	15.11						2	14.11	15.11	Проверка РЗА	
ПС Прорыв 1СШ-110	1	09.11	09.11						1	09.11	09.11	Замена силикагеля в воздухоосушит. ТН-1-110	

ПС Прорыв 2СШ-110	1	10.11	10.11							1	10.11	10.11	Замена силикагеля в воздухоосушит. ТН-1-110
ПС Звериноголовская 1СШ-110	1	11.11	11.11							1	11.11	11.11	Замена силикагеля в воздухоосушит. ТН-1-110
ПС Звериноголовская 2СШ-110	1	12.11	12.11							1	12.11	12.11	Замена силикагеля в воздухоосушит. ТН-1-110
ПС Альменево В-110 Мир, ОВ-110	1	14.11	14.11							1	14.11	14.11	Ревизия обогрева
ПС Альменево В-110 Шумиха	1	15.11	15.11							1	15.11	15.11	Ревизия обогрева
ПС Кирово СВ-110, ТН-110	1	01.11	01.11							1	01.11	01.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110, ТН-110
ПС Целинная 1СШ-110	1	08.11	08.11							1	08.11	08.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-1-110
ПС Маяк В-110 Бутырская, ОВ-110	1	14.11	14.11							1	14.11	14.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110
ПС Маяк В-110 Юргамыш-т, ОВ-110	1	16.11	16.11							1	16.11	16.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110
ПС Маяк ТН-1,2-110	1	17.11	17.11							1	17.11	17.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-1,2-110
ПС Заря 1,2СШ-110, СВ-110	1	09.11	09.11							1	09.11	09.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-1,2-110
ПС Западная ТН-1,2-110	1	07.11	07.11							1	07.11	07.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-110
ПС Кузнецовская В-110 Щучанская	1	14.11	14.11							1	14.11	14.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110
ПС Кузнецовская ТН-1-110	1	15.11	15.11							1	15.11	15.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-1-110

ПС Кузнецовская ТН-2-110	1	16.11	16.11							1	16.11	16.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-2-110	
ПС Нифанка СВ-110, 1,2СШ-110	1	08.11	08.11							1	08.11	08.11	Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТН-1,2-110, ТТ-110	
Декабрь ПС 220/110 кВ														
ПС Шумиха ДЗШ, УРОВ-110 1,2СШ-110кВ	2	01.12	02.12							2	01.12	02.12	Проверка	
ПС Альменево ДЗШ, УРОВ-110, АПВ ШИН	2	05.12	06.12							2	05.12	06.12	Проверка	
ПС Шумиха-т ШСВ-110	3	05.12	07.12							3	05.12	07.12	Проверка	
ПС Косолапово 1СШ-110	1	06.12	06.12							1	06.12	06.12	Замена силикагеля в воздухоосуш. Фильтрах ТН-1-110	
ПС Косолапово 2СШ-110	1	07.12	07.12							1	07.12	07.12	Замена силикагеля в воздухоосуш. Фильтрах ТН-2-110	
ПС Косолапово 3СШ-110	1	07.12	07.12							1	07.12	07.12	ТО СШ-110	
ПС Западная В-110 Щучье-т -1	1	05.12	05.12							1	05.12	05.12	Опробование приводов	
ПС Западная В-110 Щучье-т -2	1	06.12	06.12							1	06.12	06.12	Опробование приводов	
ПС Западная В-110 Шумиха-т -1, ОВ-110	1	07.12	07.12							1	07.12	07.12	Опробование приводов	
ПС Западная В-110 Шумиха-т -2, СВ-110	1	08.12	08.12							1	08.12	08.12	Опробование приводов	
Шадринские электрические сети														
Январь ВЛ-110 ПС 220/110 кВ														
ПС Житниково ТТ 110 кВ	3	12.01	14.01							3	12.01	14.01	Тек.ремонт ТТ 110 кВ	
ПС Крутиха СШ2 110 кВ	1	18.01	18.01							1	18.01	18.01	Тек. Ремонт ШР2 110 кВ, А/Г 1 час	
ПС Крутиха СШ1 110 кВ	1	26.01	26.01							1	26.01	26.01	Тек. Ремонт ШР1 110 кВ, А/Г 1 час	
Февраль ВЛ-110														
Барино-Кодское	1	11.02	11.02							1	11.02	11.02	Регулировка виброгасителей, А/Г 2час	

ПС 220/110 кВ														
ПС Кодское 1СШ 110 кВ	1	11.02	11.02							1	11.02	11.02	Регулировка РПП 110 кВ А/Г 2 часа	
Март ВЛ-110														
Кособротск-Т-Чаша-Н1	2	09.03	10.03							2	09.03	10.03	замена дефектной изоляции, А/Г1 час	
Кособротск-Т-Чаша-Н2	4	14.03	17.03							4	14.03	17.03	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции, А/Г1 час	
Твердыш-Жарникова	2	03.03	04.03							2	03.03	04.03	замена дефектной изоляции, А/Г1 час	
ПС 110 кВ														
ПС Каргаполье-Р МВ-110 кВ ВЛ Жарниково- Т	2	1.03	2.03							2	1.03	2.03	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1 час	
ПС Каргаполье-Р МВ-110 кВ ВЛ Зауральская	2	3.03	4.03							2	05.03	06.03	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1 час	По режиму
ПС Каргаполье-Р МВ-110 кВ ВЛ Ватолино-Т	2	10.03	11.03							2	10.03	11.03	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1 час	
ПС Каргаполье-Р МВ-110 кВ ШОВ-110 кВ	2	15.03	16.03							2	15.03	16.03	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1 час	
Апрель ВЛ-110														
Чаша-Н-Фрунзе	5	04.04	08.04							5	04.04	08.04	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции, выправка опор, А/Г1 час	
Чаша-Н-Житникова	2	11.04	12.04							2	11.04	12.04	Вырубка угрожающих деревьев, А/Г1 час	
Майская-Житникова	2	18.04	19.04							2	18.04	19.04	замена дефектной изоляции, А/Г1 час	
Кособротск-Т-Твердыш-Т	2	21.04	22.04							2	21.04	22.04	замена дефектной изоляции, А/Г1 час	
Катайск-Р-Катайск-Т	2	13.04	14.04							2	13.04	14.04	Установка ГВН. А/Г 1 час	
ПС 220/110 кВ														
ПС Кособротск-Т ТН1 110 кВ	1	12.04	12.04							1	12.04	12.04	Текущий ремонт и Межремонтные испытания, А/Г1 час	
ПС Кособротск-Т ТН2 110 кВ	1	14.04	14.04							1	14.04	14.04	Текущий ремонт и Межремонтные испытания, А/Г1 час	

ПС Лещево-Т ТН1 110 кВ	1	19.04.	19.04							1	19.04.	19.04	Межремонтные испытания, А/Г1 час	
ПС Шадринск-Т 1СШ 110 кВ с откл. ВЛ 110 Шадринск-Т-Лещево-Т	1	19.04.	19.04							1	19.04.	19.04	Текущий ремонт оборудования. А/Г 1час	
ПС Лещево-Т ТН2 110 кВ	1	21.04.	21.04							1	21.04.	21.04	Межремонтные испытания, А/Г1 час	
ПС Шадринск-Т 2СШ 110 кВ с откл. ВЛ 110 Шадринск-Т-Высокая	1	21.04.	21.04							1	21.04.	21.04	Текущий ремонт оборудования. А/Г 1час	
ПС Высокая ОМВ -110 кВ	3	18.04.	20.04							3	18.04.	20.04	Текущий ремонт МВ 110 кВ А/Г 2час	
ПС Высокая МВ 110 кВ Мыльниково	3	25.04.	27.04							3	25.04.	27.04	Текущий ремонт МВ 110 кВ А/Г 2 часа	
Май ВЛ-110														
Заря-Зауральская	5	02.05	06.05							5	02.05	06.05	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции,ремонт контура, А/Г1 час	
Высокая-Ватолино	4	10.05	13.05							4	10.05	13.05	Замена дефектной изоляции. А/Г 2 часа	
В.Ключи-Катайск-Р	4	10.05	13.05							4	10.05	13.05	Вырубка угрожающих деревьев, ремонт провода. Установка ГВН, покраска мет. опор А/Г 1 час	
Исетская-Далматово-Т	1	03.05	03.05							1	03.05	03.05	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции А/Г 1 час.	
ПС 220/110 кВ														
ПС Зауральская Т1, 1СШ 110 кВ, РВС	2	19.05	20.05							2	19.05	20.05	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1час	
ПС Зауральская 2СШ 110 кВ	2	24.05	25.05							2	24.05	25.05	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1час	
ПС Житниково ОД 110, КЗ 110, РВС	1	05.05	05.05							1	05.05	05.05	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1час	
ПС Каргаполье-Р Т1, ОД 110, КЗ 110, РВС	2	10.05	11.05							2	10.05	11.05	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1час	
ПС Каргаполье-Р Т2, ОД 110, КЗ 110, РВС	2	17.05	18.05							2	17.05	18.05	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1час	
ПС Кособротск-Т. МВ-110 кВ ВЛ Просвет	1	03.05.	03.05							1	03.05.	03.05	Текущий ремонт МКП 110,КС и ВЗ 110, 2 А/Г1 час	

ПС Кособротск-Т МВ-110 кВ ВЛ Малиновка	1	04.05.	04.05							1	04.05.	04.05	Текущий ремонт МКП 110,КС и ВЗ 110, 2 А/Г1 час	
ПС Кособротск-Т. МВ-110 кВ ВЛ Твердыш	1	05.05.	05.05							1	05.05.	05.05	Текущий ремонт МКП 110,КС и ВЗ 110, 2 А/Г1 час	
ПС Кособротск-Т. МВ-110 кВ ВЛ Чаша-1	1	06.05.	06.05							1	06.05.	06.05	Текущий ремонт МКП 110,КС и ВЗ 110, А/Г1 час	
ПС Кособродск-Т ТН1 110 кВ	1	10.05.	10.05							1	10.05.	10.05	Межремонтные испытания ТН1 110, А/Г 1 час	
ПС Кособродск-Т СМВ 110 кВ	1	11.05	11.05							1	11.05	11.05	Текущий ремонт МКП 110, А/Г1 час	
ПС Кособродск-Т ТН2 110 кВ	1	12.05	12.05							1	12.05	12.05	Межремонтные испытания ТН2 110, А/Г 1 час	
ПС Твердыш-Т 1СШ 110 кВ	1	16.05	16.05							1	16.05	16.05	Межремонтные испытания ТН 110, А/Г 1 час	
ПС Твердыш-Т 2СШ 110 с откл. ВЛ с выводом ВЧ защит	1	17.05	17.05							1	17.05	17.05	Межремонтные испытания ТН 110,ТТ 110 А/Г 1 час	
ПС Катайск-Т 1СШ 110 кВ	1	17.05	17.05							1	17.05	17.05	Текущий ремонт шин и разъединителей, А/Г 1 час	
ПС Кособротск-Т. МВ-110 кВ ВЛ Чаша-2	1	19.05	19.05							1	19.05	19.05	Текущий ремонт МКП 110,КС и ВЗ 110, А/Г1 час	
ПС Катайск-Т 1СШ 110, МВ 110 Исетская с вкл. ВЛ ч/з ОМВ 110 кВ	1	19.05	19.05							1	19.05	19.05	Текущий ремонт шин и разъединителей, А/Г 1 час	
ПС Кособротск-Т ШОВ 110	1	24.05	24.05							1	24.05	24.05	Текущий ремонт МКП 110, А/Г1 час	
ПС Чуга-Т 1СШ 110 кВ с откл. ВЛ Чуга-Т-Колчедан-Т	1	24.05	24.05							1	24.05	24.05	Текущий ремонт шин и разъединителей, А/Г 1 час	
ПС Жарниково 2СШ 110 кВ с откл. ВЛ Жарниково-Т-Каргаполье	1	24.05	24.05							1	24.05	24.05	Текущий ремонт шин и разъединителей, А/Г 1 час	
ПС Чуга-Т 2СШ 110 с откл. ВЛ Чуга- Т-Катайск-Т	1	26.05	26.05							1	26.05	26.05	Текущий ремонт шин и разъединителей, А/Г 1 час	
ПС Шатрово МВ 1-3 110 кВ	4	17.05.	20.05							4	17.05.	20.05	Покраска баков выключателя, А/Г 1час	

ПС Шатрово МВ 2-3 110 кВ	4	24.05.	27.05							4	24.05.	27.05	Капитальный ремонт МВ 110 кВ А/Г время заявки	
ПС Высокая МВ110 кВ Мальцево	9	16.05.	24.05							9	16.05.	24.05	Текущий ремонт и покраска СМВ 110, А/Г 2час	
ПС Катайск-Р 1СШ 110 кВ	4	10.05	13.05							4	10.05	13.05	Текущий ремонт оборудования , А/Г 1 часа	
Июнь ВЛ-110														
Шатрово-Кодское	1	08.06	08.06							1	08.06	08.06	Регулировка виброгасителей, А/Г 2 часа	
Катайск-Т-Далматово-Р	2	02.06.	03.06							2	02.06.	03.06	Замена дефектной изоляции, А/Г 1 час	
Колчедан-Т-Чуга-Т	1	14.06.	14.06							1	14.06.	14.06	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции. А/Г 1 час.	
Катайск-Т- Исетская	4	20.06	23.06							4	20.06	23.06	Вырубка угрожающих деревьевустановка ГВН, покраска мат. Опор, А/Г 1 час.	
ПС 220/110 кВ														
ПС Брылино Т-1, 1СШ 110 кВ, РВС	2	01.06	02.06							2	01.06	02.06	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1час	
ПС Брылино Т-2, СШ2 110 кВ, РВС	2	07.06	08.06							2	07.06	08.06	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1час	
ПС Ватолино-Т МВ 110 кВ Каргаполье-Р с отключ. ВЛ 110	1	02.06.	02.06							1	02.06.	02.06	Текущий ремонт и межремонтные испытания КС1 110, А/Г 1 час	
ПС Ватолино-Т МВ 110 кВ Макарово с отключ. ВЛ 110	1	03.06.	03.06							1	03.06.	03.06	Текущий ремонт и межремонтные испытания КС2 110, А/Г 1 час	
ПС Качусово-Т 2СШ 110 кВ с отключ. ВЛ 110 Макарово-Ватолино-Т	1	03.06.	03.06							1	03.06.	03.06	Текущий ремонт шин и раз-лей , А/Г 1 час	
ПС Далматово-Т СМВ-110 кВ с включ. РП 110 и выводом Вч защиты ВЛ Далматово-Т-Лещево-Т	5	06.06.	10.06							5	06.06.	10.06	Межремонтные испытания МКП 110, А/Г 1 час	
ПС Твердыш-Т 1СШ-110 кВ	2	07.06; 10.06	07.06 10.06							2	07.06; 10.06	07.06 10.06	Капитальный ремонт шин и разъединителей, А/Г 1 ч	
ПС Твердыш-Т 2СШ-110 кВ	2	14.06; 17.06	14.06 17.06							2	14.06; 17.06	14.06 17.06	Капитальный ремонт шин и разъединителей, А/Г 1 ч	

ПС Катайск-Т МВ 110 кВ Чуга-Т с включ. ВЛ 110 кВ через ШОВ 110 кВ с выводом ВЧ защиты ВЛ	4	27.06.	30.06							4	27.06.	30.06	Межремонтные испытания МКП-110 кВ А/Г 1 час	
ПС Барино 1СШ 110 кВ	4	06.06; 21.06	07.06 22.06							4	06.06; 21.06	07.06 22.06	Ремонт и покраска оборудования, А/Г 2 час	
ПС Барино 2СШ 110 кВ	4	09.06; 23.06	10.06 24.06							4	09.06; 23.06	10.06 24.06	Ремонт и покраска оборудования, А/Г 2 час	
ПС Высокая МВ 110 кВ Шадринск-Р1	2	06.06.	07.06							2	06.06.	07.06	Текущий ремонт МВ 110 кВ, А/Г 2 час	
ПС Высокая МВ 110 кВ Шадринск-Р2	3	08.06.	10.06							3	08.06.	10.06	Текущий ремонт МВ 110 кВ, А/Г 2 час	
ПС Высокая МВ 110 кВ ШААЗ	2	13.06.	14.06							2	13.06.	14.06	Текущий ремонт МВ 110 кВ, А/Г 2 час	
ПС Высокая МВ 110 кВ Шадринск-Т	3	15.06.	17.06							3	15.06.	17.06	Текущий ремонт МВ 110 кВ, А/Г 2 час	
Июль														
ВЛ-110														
Ольховка-КС-12	1	14.07.	14.07							1	14.07.	14.07	Регулировка виброгасителей, А/Г 1 час	
Уксянка-КС-13 отпайка на ПС Рудная	2	13.07.	14.07							2	13.07.	14.07	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции, замена грозотроса, обваловка Ж/Б опор А/Г1 час	
Уксянка-КС-13	1	12.07.	12.07							1	12.07.	12.07	ПС Уксянка тек ремонт ЛР-110 КС-13, А/Г1 час	
Уксянка-Крутиха	1	14.07	14.07							1	14.07	14.07	ПС Уксянка тек ремонт ЛР-110 Крутиха, А/Г1 час	
Уксянка-Кр.Звезда	1	19.07	19.07							1	19.07	19.07	ПС Уксянка тек ремонт ЛР-110 Кр.Звезда, А/Г1 час	
ПС 220/110 кВ														
ПС Каргаполье-Р 2СШ 110 кВ, ТН2 110 кВ, Т2, Рт 110 Т2	5	04.07	08.07							5	04.07	08.07	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1 час	
ПС Каргаполье-Р 1СШ 110 кВ, ТН1 110 кВ, Т1, РТ 110 Т1	5	11.07	15.07							5	11.07	15.07	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1 час	
ПС Чаша-Н ТН1, ТН2 110 кВ	1	20.07	20.07							1	20.07	20.07	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1 час	
ПС Чаша-Н МВ 110 кВ БСК	1	22.07	22.07							1	22.07	22.07	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1 час	

ПС Чаша-Н МВ 110 кВ ВЛ Кособротск-2)	1	25.07	25.07							1	25.07	25.07	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1 час	
ПС Чаша-Н МВ 110 кВ ВЛ Кособротск-1	1	26.07	26.07							1	26.07	26.07	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1 час	
ПС Чаша-Н МВ 110 кВ ВЛ Житниково	1	27.07	27.07							1	27.07	27.07	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1 час	
ПС Чаша-Н МВ 110 кВ ВЛ Брылино	1	28.07	28.07							1	28.07	28.07	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1 час	
ПС Чаша-Н МВ 110 кВ ВЛ Фрунзе	1	29.07	29.07							1	29.07	29.07	Текущий ремонт оборудования, 1 час	
ПС Кособродск-Т СШ1 110 кВ	1	08.07.	08.07							1	08.07.	08.07	Текущий ремонт раз-лей СШ-1-110. А/Г 1 час	
ПС Китайск-Т МВ 110 кВ Далматово-Р с вкл. ВЛ ч/з ШОВ	5	04.07.	08.07							5	04.07.	08.07	Межремонтные испытания МКП 110, А/Г 1 час	
ПС Ватолино-Т 1СШ 110	1	05.07.	05.07							1	05.07.	05.07	Текущий ремонт шин и разъединителей; А/Г 1 час	
ПС Далматово-Т 1СШ 110 кВ с откл. ВЛ 110 кВ Далматово-Т-Исетская	1	05.07.	05.07							1	05.07.	05.07	Текущий ремонт шин и раз-лей, А/Г 1 час	
ПС Китайск-Т МВ-110 кВ Исетская с вкл. ВЛ ч/з ШОВ	5	11.07.	15.07							5	11.07.	15.07	Межремонтные испытания МКП 110, А/Г 1 час	
ПС Ватолино-Т 2СШ 110 кВ	1	12.07.	12.07							1	12.07.	12.07	Текущий ремонт шин и раз-лей, А/Г 1 час	
ПС Лещево-Т МВ 110 кВ Далматово-Т с выводом ВЧ защит	1	12.07.	12.07							1	12.07.	12.07	Текущий ремонт шин и раз-лей, А/Г 1 час	
ПС Китайск-Т МВ-110 кВ Китайск-Р с вкл. ВЛ ч/з ШОВ	5	18.07.	22.07							5	18.07.	22.07	Межремонтные испытания МКП-110 кВ А/Г 1 час	
ПС Твердыш-Т СМВ 110 кВ	1	18.07	18.07							1	18.07	18.07	Текущий ремонт МКП 110 кВ, А/Г 1 час	
ПС Далматово-Т 2СШ 110 кВ с откл. ВЛ Лещево-Т с выводом ВЧ защит	1	19.07	19.07							1	19.07	19.07	Текущий ремонт шин и раз-лей, А/Г 1 час	
ПС Китайск-Т СМВ 110 кВ с вкл. РП 110 и выводом ВЧ защит	4	26.07	29.07							4	26.07	29.07	Межремонтные испытания МКП-110 кВ А/Г 1 час	
ПС Барино СМВ-110 кВ	4	21.07	24.07							4	21.07	24.07	Ремонт и покраска СМВ 110 кВ, А/Г 2 часа	

ПС КС-12 1СШ 110 кВ	1	14.07	14.07							1	14.07	14.07	Регулировка ЛР 110 кВ Ольховка, А/Г 2 часа
ПС Высокая МВ-110 кВ Черняково	3	04.07	06.07							3	04.07	06.07	Текущий ремонт МВ и ТТ 110кВ, А/Г 2 часа
ПС Высокая МВ-110 кВ Ольховка	3	11.07	13.07							3	11.07	13.07	Текущий ремонт МВ и ТТ 110 кВ, А/Г 2 часа
ПС Высокая ШСМВ 110 кВ	3	18.07	20.07							3	18.07	20.07	Текущий ремонт МВ 110 кВ, А/Г 2 часа
ПС Солодянка СМВ 110 кВ, Т1, 1СШ 110 кВ	5	04.07	08.07							5	04.07	08.07	Текущий ремонт оборудования А/Г время заявки
ПС Солодянка СМВ 110 кВ, Т2, 2СШ 110 кВ	5	08.07	13.07							5	08.07	13.07	Текущий ремонт оборудования А/Г время заявки
ПС Катайск-Р 2СШ 110 кВ	4	12.07	15.07							4	12.07	15.07	Текущий ремонт оборудования А/Г 1 час
Август ВЛ-110													
Каргаполье-Р-Жарниково-Т	1	02.08.	02.08							1	02.08.	02.08	Замена дефектной изоляции А/Г1час
Кособротск-Т-Твердыш-Т	5	08.08.	12.08							5	08.08.	12.08	Замена дефектной изоляции А/Г1час
Высокая-Ольховка	3	02.08.	04.08							3	02.08.	04.08	Замена дефектной изоляции А/Г 2 час
В.Ключи-Катайск-Р	1	16.08.	16.08							1	16.08.	16.08	Вырубка угрожающих деревьев, ремонт провода, установка ГВН, покраска мет. опор, А/Г 1 час
Лещево-Т-Кругиха	1	09.08	09.08							1	09.08	09.08	Вырубка угрожающих деревьев, обваловка Ж/Б опор, А/Г 1 час
КС-13-Галкино	1	13.08	23.08							1	13.08	23.08	Замена дефектной изоляции, обваловка Ж/Б опор, А/Г 1 час
Далматово-Р-катайск-Т, 1СШ 110	1	02.08	02.08							1	02.08	02.08	ПС Далматово-Р тек. Ремонт ЛР 110 Катайск-Т А/Г 1 час
Далматово-Р-Лещево-Т, 2СШ 110	1	04.08	04.08							1	04.08	04.08	ПС Далматово-Р тек. Ремонт ЛР 110 Лещево-Т А/Г 1 час
Калининская-Уксянка	1	09.08	09.08							1	09.08	09.08	ПС Калининская тек. Ремонт ЛР 110 Уксянка А/Г 1 час

КС-13-Галкино, 2СШ 110	1	11.08	11.08							1	11.08	11.08	ПС КС-13 тек. Ремонт ЛР 110 Галкино, А/Г 1 час
КС-13-Галкино, 1СШ 110	1	16.08	16.08							1	16.08	16.08	ПС КС-13 тек. Ремонт ЛР 110 Уксянка А/Г 1 час
ПС 220/110 кВ													
ПС Далматово-Р СМВ-110 кВ	1	23.08	23.08							1	23.08	23.08	Тек. Ремонт СМВ-110, А/Г 1 час
ПС КС-13 СМВ-110 кВ	1	25.08	25.08							1	25.08	25.08	Тек. Ремонт СМВ-110, А/Г 1 час
ПС Чаша-Н Т1, МВ 110 кВ	3	02.08	04.08							3	02.08	04.08	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1 час
ПС Чаша-Н Т2, МВ 110 кВ	2	05.08	06.08							2	05.08	06.08	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1 час
ПС Каргаполье-Р СШ2 110 кВ, ОР 110 с ОТК. ВЛ Ватолино-Т	2	09.08	10.08							2	09.08	10.08	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1 час
ПС Каргаполье-Р СШ1 110 кВ, ОР 110 с откл. ВЛ Зауральская	2	11.08	12.08							2	11.08	12.08	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1 час
ПС Каргаполье-Р 1СШ 110 кВ. ОР 110 с откл. ВЛ Жарниково	2	15.08	16.08							2	15.08	16.08	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1 час
ПС Каргаполье-Р ОР 110, ШОВ, РРП1	2	16.08	17.08							2	16.08	17.08	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1 час
ПС Каргаполье-Р ШР1 110, ШОВ, ТН1 110	2	16.08	17.08							2	16.08	17.08	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1 час
ПС Каргаполье-Р РРП2 110, ТН2 110	2	16.08	17.08							2	16.08	17.08	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1 час
ПС Каргаполье-Р ШР2 110, ШОВ	2	18.08	19.08							2	18.08	19.08	Текущий ремонт оборудования, А/Г 1 час
ПС Китайск-Т ШОВ 110 кВ	5	01.08	05.08							5	01.08	05.08	Межремонтные испытания МКП 110, А/Г 1 час
ПС Лещео-Т МВ 110 кВ Крутиха с откл. ВЛ-110,	1	02.08.	02.08							1	02.08.	02.08	Тек.ремонт шин и разъед-ей, А/Г 1 час
ПС Ватолино-Т МВ-110 кВ Высокая с откл. ВЛ-110,	1	09.08.	09.08							1	09.08.	09.08	Тек.ремонт и межремонтные испытания КС3 110 кВ, А/Г 1 час
ПС Качусово-Т 1СШ-110 кВ с откл. ВЛ Ватолино-Высокая	1	09.08.	09.08							1	09.08.	09.08	Тек.ремонт шин и разъед-ей, А/Г 1 час
ПС Твердыш-Т ТН1 110	1	10.08.	10.08							1	10.08.	10.08	Кап. ремонт оборудования А/Г 1 час

ПС ватолино-Т МВ-110 кВ Майская с откл. ВЛ 110	1	12.08.	12.08							1	12.08.	12.08	Текущий ремонт и межремонтные испытания КС4 110, А/Г 1 час	
ПС Ватолино-Т 2СШ-110	1	16.08.	16.08										Текущий ремонт шин и разъединителей А/Г 1 час	
ПС Шадринск-Т МВ-110 Лещево-Т с откл. ВЛ-110 Лещёво-Т	1	16.08.	16.08							1	16.08.	16.08	Межремонтные испытания КС1 110, А/Г 1 час	
ПС Твердыш-Т ТН2 110	1	17.08	17.08							1	17.08	17.08	Кап. ремонт оборудования А/Г 1 час	
ПС Шадринск-Т МВ-110 кВ Высокая с откл. ВЛ 110	1	19.08	19.08							1	19.08	19.08	Межремонтные испытания КС2 110, А/Г 1 час	
ПС Лещево-Т 1СШ-110 кВ	1	19.08	19.08							1	19.08	19.08	Текущий ремонт шин и разъединителей А/Г 1 час	
ПС Чуга-Т СМВ 110 с вкл. РП 110	4	22.08	25.08							4	22.08	25.08	Межремонтные испытания МКП 110, А/Г 1 час	
ПС Ватолино-Т 1СШ 110 кВ	1	23.08	23.08							1	23.08	23.08	Текущий ремонт шин и разъединителей А/Г 1 час	
ПС Высокая МВ 110 кВ АТ1	3	01.08	03.08							3	01.08	03.08	Текущий ремонт МВ 110 А/Г 2 часа	
ПС Высокая МВ 110 кВ АТ2	3	08.08	10.08							3	08.08	10.08	Текущий ремонт МВ 110 А/Г 2 часа	
ПС Высокая МВ 110 кВ ЗОК	3	15.08	17.08							3	15.08	17.08	Текущий ремонт МВ 110 и ТТ 110, А/Г 2 часа	
ПС Ольховка СМВ 110 кВ	12	08.08	19.08							12	08.08	19.08	Капитальный ремонт МВ А/Г время заявки	
ПС Далматово-Р СМВ 110 кВ	1	23.08	23.08							1	23.08	23.08	Текущий ремонт СМВ 110 А/Г 1 час	
ПС КС-13 СМВ 110 кВ	1	25.08	25.08							1	25.08	25.08	Текущий ремонт СМВ 110 А/Г 1 час	
ПС В.Ключи 1СШ 110 кВ	4	16.08	19.08							4	16.08	19.08	Текущий ремонт оборудования А/Г 1 час	
Сентябрь														
ВЛ-110														
Каргаполье-Р-Зуральская	4	05.09.	08.09							4	05.09.	08.09	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции. А/Г 2 часа.	
Барино-Брылино	1	09.09	09.09							1	09.09	09.09	Регулировка виброгасителей, А/Г 2 час	

В.Ключи-Катайск-Р	3	06.09	08.09							3	06.09	08.09	Вырубка угрожающих деревьев Ремонт провода, установка ГВН, покраска мет. Опор А/Г 1 час.
Крутиха-Уксянка	3	13.09	15.09							3	13.09	15.09	Вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции. Ремонт провода, замена грозотроса А/Г 1 час.
ПС 220/110 кВ													
ПС Кособротск-Т МВ 110кВ Просвет с вкл.ВЛ ч/з ШОВ 110	1	01.09.	01.09							1	01.09.	01.09	Текущий ремонт МКП 110. А/Г 1 час
ПС Кособротск-Т МВ 110кВ Малиновка с вкл.ВЛ ч/з ШОВ 110	1	05.09.	05.09							1	05.09.	05.09	Текущий ремонт МКП 110. А/Г 1 час
ПС Барино 2СШ-110кВ	2	09.09.	10.09							2	09.09.	10.09	Ремонт и покраска ШР2 110, СМВ 110 А/Г 2час
ПС Высокая МВ 110 кВ Ватолино	3	05.09.	07.09							3	05.09.	07.09	Текущий ремонт МВ110 и ТТ110 А/Г 2 часа
ПС Высокая МВ 110 кВ БСК	2	12.09	13.09							2	12.09	13.09	Текущий ремонт МВ 110 кВ А/Г время заявки
ПС Высокая БСК 110 кВ	3	14.09	16.09							3	14.09	16.09	Текущий ремонт БСК 110 кВ А/Г время заявки
ПС Кр.Звезда 1СШ 110 кВ	1	06.09	06.09							1	06.09	06.09	Текущий ремонт оборудовани А/Г время заявки.
ПС Кр.Звезда 2СШ 110 кВ	1	07.09	07.09							1	07.09	07.09	Текущий ремонт оборудования А/Г время заявки
ПС Исетская 1СШ 110 кВ	1	15.09	15.09							1	15.09	15.09	Текущий ремонт оборудования А/Г 1 час
ПС Исетская 2СШ 110 кВ	1	16.09	16.09							1	16.09	16.09	Текущий ремонт оборудования А/Г 1 час
Челябинское РДУ													
Март ВЛ 110 кВ													

Козырево – Чернявская-т	1	16.03	16.03						1	16.03	16.03	ЗРР: откл. В 110 Чернявская-т на ПС 500кВ Козырево для ТР ШР1
ПС 500 кВ												
ПС 500 кВ Козырево В 110 Алакуль-т, ВЛ ч/з ОВ	5	15.03	19.03						5	15.03	19.03	ТР ВВ, ШР1
Апрель ВЛ 220 кВ												
Козырево - Шумиха № 1	2	25.04	26.04						2	25.04	26.04	Замена изоляторов, установка ГВ, верховой осмотр, регулировка ИП
Май ВЛ 220 кВ												
Козырево - Шумиха № 2	1	13.05	13.05						1	13.05	13.05	Вырубка угрожающих деревьев, замена изоляторов...
ВЛ 110 кВ												
Октябрьская-Чудиновская	26	02.05	27.05						26	02.05	27.05	ЗРР: вкл.РП 110 кВ на ПС 110 кВ Октябрьская при откл.СВ 110кВ вКР
Июнь ВЛ 110 кВ												
Козырево – Чернявская-т	1	07.06	07.06						1	07.06	07.06	ТР ЛР на ПС Чернявская-т
Чернявская-т – Щучье-т	1	14.06	14.06						1	14.06	14.06	ТР ЛР на ПС Чернявская-т
ПС 110 кВ												
ПС 110 кВ Чернявская-Т 1С 110, Т1 с ВЛ	1	07.06	07.06						1	07.06	07.06	ТР ЛР
с вкл. РП	1	09.06	09.06						1	09.06	09.06	ТР ВМ ВЛ,ШР: ТН1,Т1,1СР
ПС 110 кВ Чернявская-Т 2С 110, Т2 с ВЛ	1	14.06	14.06						1	14.06	14.06	ТР ЛР
с вкл. РП	1	16.06	16.06						1	16.06	16.06	ТР ВМ ВЛ, ШР: ТН2,Т2,2СР
Июль ВЛ 110 кВ												
Козырево – Алакуль-т Чернявская-т – Щучье-т	1	20.07	20.07						1	20.07	20.07	Замена опоры
Август ВЛ 110 кВ												
Козырево – Алакуль-т	1	08.08	08.08						1	08.08	08.08	ЗРР: откл. В 110 Алакуль-т на ПС 500кВ Козырево для отбора проб из ТТ
МЭС Урала ПС 500 кВ Курган												

500 кВ														
ВВ1 500 кВ Аврора	12	18.04	29.04							12	18.04	29.04	ТРО ВВ1, ТО ТТ, опробование автоматики выключателя (АГ-8ч)	
Р 500 кВ Аврора	12	18.04	29.04							12	14.03	25.03	ТР Р 500кВ с ВВИ вводов 500кВ ф. "А", "В", "С", ТО ТТ 35кВ, ОПН 500кВ, оборудование КЗ, опробование ШАОР(АГ-8ч)	Утверждение ОДУ Урала
АТГ1	11	10.05	20.05							11	25.05	04.06	ТР АТГ, с заменой ввода 220кВ ф "В" по ЦП, ТР ТР 220кВ, ОР 220кВ с контролем АСУ разъединителей, контроль АСУ разъединителя ТР 500кВ, ТО ОПН 10кВ, РТ 10кВ АТГ1 с ВВИ ф. "А", "В", "С", ТН 10кВ АТГ1, ТТ 500кВ, ОПН 500кВ, ОПН 220кВ, оборудование КЗ, опробование ШАОТ, АРН, опробование АСУ В10кВ(АГ-96ч)	Утверждение ОДУ Урала
1 СШ 500 кВ	11	10.05	20.05							11	25.05	04.06	СР ШР ВВ1 ВЛ Беркут, ТО ШР ВГ1 ВЛ Козырево с опробованием АСУ разъединителей, опробование АСУ разъединителя ШР ТН, ШР ВВ1 500кВ Аврора, восстановление ДЗШ (АГ-8ч)	Утверждение ОДУ Урала
ТН 1 СШ 500 кВ	11	10.05	20.05							11	25.05	04.06	Контроль АСУ разъединителя ШР, ТО ТН с ВВИ трансформаторов напряжения ф. "А", "В", "С", РК 35кВ ф. "А", "В", "С".(АГ-4ч)	Утверждение ОДУ Урала
ВВ1 500 кВ ВЛ Аврора	2	18.05	19.05							2	30.05	31.05	Контроль АСУ разъединителя ШР 1СШ(АГ-2ч)	Утверждение ОДУ Урала

ВВ1 500 кВ ВЛ Беркут	22	10.05	31.05							22	16.05	06.06	СР ВМ, СР ШР 1СШ с опробованием АСУ разъединителя, ТО ТТ, опробование автома-тики выключателя (АГ-120ч)	Утверждение ОДУ Урала
ВГ1 500 кВ ВЛ Козырево	4	17.05	20.05							4	25.05	28.05	ТО ШР 1СШ с опробованием АСУ разъединителя, ТТ(АГ-2ч)	Утверждение ОДУ Урала
ВГ1 500 кВ ВЛ Козырево	4	20.06	23.06							4	20.06	23.06	ТО ЛР с опробованием АСУ разъединителя (АГ-2ч)	
ВГ2 500 кВ ВЛ Козырево	4	20.06	23.06							4	20.06	23.06	ТО ЛР с опробованием АСУ разъединителя, ТТ(АГ-2ч)	
ВГР 500 кВ ВЛ Аврора	2	21.07	22.07							2	25.07	26.07	Контроль АСУ разъединителя РР (АГ-4ч)	Утверждение ОДУ Урала
ВВ2 500 кВ ВЛ Аврора	5	18.07	22.07							5	25.07	29.07	ТР ВВ с опробованием автоматики выключателя, контроль АСУ разъединителя ЛР, ТО ТТ(АГ-4ч)	Утверждение ОДУ Урала
ВВ1 500 кВ ВЛ Аврора	5	18.07	22.07							5	25.07	29.07	СР ЛР с контролем АСУ разъединителя (АГ-8ч)	Утверждение ОДУ Урала
ТН ВЛ 500 кВ Беркут	4	08.08	11.08							4	05.07	08.07	ТО ТН (АГ-4ч)	Утверждение ОДУ Урала
ВВ2 500 кВ Беркут	4	08.08	11.08							4	05.07	08.07	Опробование АСУ разъединителя ЛР (АГ-2ч)	Утверждение ОДУ Урала
ВВ1 500 кВ ВЛ Беркут	4	08.08	11.08							4	05.07	08.07	Опробование АСУ разъединителя ЛР (АГ-2ч)	Утверждение ОДУ Урала
Р 500 кВ Беркут	12	08.08	19.08							7	05.07	11.07	СР РР с опробованием АСУ разъединителя, ТР Р 500кВ с ВВИ вводов 500кВ ф. "А", "В", "С", ТО ОПН, оборудование КЗ, опробование ШАОР, контроль автоматики ВГР (АГ-8ч)	Утверждение ОДУ Урала

2СШ 500 кВ	12	15.08	26.08							12	15.08	26.08	ТР ШР Аврора, Беркут, ТО ШР Козырево с опробованием АСУ разъединителей, контроль АСУ разъединителя ТР 500кВ, восстановление ДЗЩ(АГ-4ч)	
ТН 2 СШ 500 кВ	12	15.08	26.08							12	15.08	26.08	Опробование АСУ разъединителя ШР, ТО ТН (АГ-4ч)	
АТГ2	12	15.08	26.08							19	08.08	26.08	ТР АТГ2 с ВВИ вводов 500кВ ф. "А", "В", "С", ТО РТ 10кВ АТГ2 с ВВИ ф. "А", "В", "С", ТТ 500кВ, ТТ 220кВ, ОПН 500, 220кВ, 10кВ, ТН 10кВ, оборудование КЗ, контроль АСУ разъединителя ТР 500кВ, ТР 220кВ, опробование АСУ В10 кВ, опробование ШАОТ, АРН (АГ-8ч)	Утверждение ОДУ Урала
ВВ2 500 кВ ВЛ Аврора	5	22.08	26.08							5	22.08	26.08	ТР ШР 2СШ с контролем АСУ разъединителя(АГ-2ч)	
ВГ2 500 кВ ВЛ Козырево	5	22.08	26.08							5	22.08	26.08	ТО ШР 2СШ с опробованием АСУ разъединителя, ТТ(АГ-2ч)	
ВВ2 500 кВ ВЛ Беркут	12	15.08	26.08							12	15.08	26.08	ТРО ВВ, ТР ШР 2СШ с контролем АСУ разъединителя, ТО ТТ, опробование автомата-тики выключателя (АГ-8ч)	
220 кВ														
ВГ 220 кВ АТГ1	4	16.05	19.05							4	30.05	02.06	ТР ТР с контролем АСУ разъединителя, выключателя, ТО ТТ с ВВИ ф. "А", "В", "С".	В связи с переносом сроков работ на ПС 500 кВ Курган
ОСШ 220 кВ	4	16.05	19.05							4	30.05	02.06	ТР ОР АТГ1 с контролем АСУ разъединителя	В связи с переносом сроков работ на ПС 500 кВ Курган

2 СШ 220 кВ	11	4.07	14.07							11	11.07	21.07	ТР ШР ТН, ШСВГ, АТГ2, ОВГ, контролем АСУ разъединителей, ТО КПФ	Согласно письма СПМЭС
ТН 220 кВ 2СШ	11	4.07	14.07							11	11.07	21.07	ТР ШР с контролем АСУ разъединителя, ТО ТН, РК	Согласно письма СПМЭС
ВГ 220 кВ АТГ2	2	04.07	05.07							2	11.07	12.07	ТР ШР 2 СШ, контроль АСУ разъединителя, с включением АТГ2 ч/з ОВГ 220кВ с 05.07-06.07	Согласно письма СПМЭС
ОВГ 220 кВ	3	06.07	08.07							3	13.07	15.07	ТР ШР 2 СШ, контроль АСУ разъединителя, ТО ТТ с ВВИ ф "А", "В", "С",	Согласно письма СПМЭС
ВГ 220 кВ Высокая	1	11.07	11.07							1	18.07	18.07	ТО ТТ, опробование от АСУ разъединителя ШР, с включением ВЛ 220кВ Высокая ч/з ОВГ 11.07.2011г	Согласно письма СПМЭС
ШСВГ 220 кВ	3	12.07	14.07							3	19.07	21.07	ТР ШР 2 СШ, контроль автоматики АСУ разъединителя, ТО ВГ с опробованием АСУ выключателя, ТО ТТ	Согласно письма СПМЭС
ОВГ 220 кВ	5	15.08	19.08							5	15.08	19.08	ТР ОР АТГ2 с опробованием АСУ разъединителей, ТО ВГ с опробованием АСУ выключателя	
ТН 220 кВ ОСШ	5	15.08	19.08							5	15.08	19.08	СР ОР ТН ОСШ ф."В" с контроль АСУ разъединителя, ТО ТН ф."В"с ВВИ фазы	
ОСШ 220 кВ	5	15.08	19.08							5	15.08	19.08	ТР ОР АТГ2 с опробованием АСУ разъединителей, СР ОР ТН ОСШ ф."В"	
ВГ 220 кВ АТГ2	5	15.08	19.08							5	15.08	19.08	СР ТР, ТР ОР с контролем АСУ разъединителей, контроль АСУ выключателя, ТО ТТ	
ВГ 220 кВ ВЛ Промышленная	4	05.09	08.09							4	05.09	08.09	СР ЛР с контролем АСУ разъединителя, выключателя, ТО ТТ	
ОСШ 220 кВ	4	05.09	08.09							4	05.09	08.09	СР ОР с контролем АСУ разъединителя	

1 СШ 220 кВ	9	09.09	17.09						9	09.09	17.09	ТР ШР Высокая, АТГ1, Промышленная с контролем АСУ разъединителей, контроль АСУ разъединителя ШР ОВГ, ТО КПФ	
ТН 220 кВ 1 СШ	9	09.09	17.09						9	09.09	17.09	ТО ТН, РК	
ОВГ 220 кВ	1	09.09	09.09						1	09.09	09.09	Контроль АСУ разъединителя ШР 1СШ	
ВГ 220 кВ Высокая	2	12.09	13.09						2	12.09	13.09	ТР ШР 1СШ с контролем АСУ разъединителя, с включением ВО Высокая через ОВГ с 12.09-13.09	
ВГ 220 кВ Промышленная	2	14.09	15.09						2	14.09	15.09	ТР ШР 1СШ с контролем АСУ разъединителя с включением ВГ Промышленная через ОВГ с 14.09-15.09	
ВГ 220 кВ АТГ1	2	16.09	17.09						2	16.09	17.09	ТР ШР 1СШ с контролем АСУ разъединителя с включением АТГ1 через ОВГ с 16.09-17.09	
ВГ 220 кВ Высокая	4	10.10	13.10						4	10.10	13.10	Для безопасности работ по ТО КС, контроль АСУ разъединителя ЛР Высокая, выключателя	
ОСШ 220 кВ	4	10.10	13.10						4	10.10	13.10	Для безопасности работ по ТО КС, контроль АСУ разъединителя ОР Высокая	
ВЛ 500 кВ													
Курган-Козырево	4	20.06	23.06						4	20.06	23.06	Замена дистанционных распорок, замена изоляторов на грозотросе, установка гасителей вибрации, верховой осмотр опор Работы на ПС Курган-ТО ЛР1, ЛР2 с опробованием АСУ разъединителей, ТН1 ВЛ, ТН2 ВЛ, ОПН, тест РЗА, ПА.(АГ-4ч)	

Аврора-Курган	5	18.07	22.07							11	19.07	29.07	Вырубка угрожающих деревьев, замена изоляторов, верховой осмотр опор. Работы на ПС Курган-СР ЛР ВВ1, с контролем АСУ разъединителя ЛР ВВ2, ВЗ, ТО КС, ТН1 ВЛ, ТН2 ВЛ, ТТ ВЛ, ОПН, первый проф. контроль К1 РЗА, ПА(АГ-8ч)	Утверждение ОДУ Урала
Курган-Беркут	4	08.08	11.08							7	05.07	11.07	Замена изоляторов, верховой осмотр опор. Работы на ПС Курган-СР РР, пробование АСУ разъединителей ЛР1, ЛР2, ТО ТН, ОПН, тест защит, контроль автоматики ВГР (АГ-4ч)	Утверждение ОДУ Урала
ВЛ 220кВ														
Шумиха-Промышленная	5	04.04	08.04							5	04.04	08.04	Работы на ПС Шумиха: СР ЛР, ТО ВЧЗ, КС, проф. контроль АПАХ, опробование ПА. Работы на ПС Промышленная: ТР ЛР, проф. контроль ПА и РЗА (АГ-1ч)	
Макушино-Аврора	5	23.05	27.05							5	16.05	20.05	Работы на ПС Макушино: СР ВЗ, ТР ЛР, ТО КС, опробование ПА, ПК ЭПЗ-1636, АПАХ (АГ-1ч)	Утверждение ОДУ Урала

Промышленная-Курган	5	05.09	09.09							5	05.09	09.09	Утановка ГВН, ремонт шунта на ГЗТ, верховой осмотр опор, проверка и регулировка ИП. Работы на ПС Курган- СР ОР, ЛР с контролем АСУ разъединителей, СР ВЗ, ТО КС, тест ШДЭ. Работы на ПС Промышленная- ТР ЛР, ТО КС тест РЗА, опробование ПА(АГ-6ч).	
Курган-Высокая	5	10.10	14.10							5	10.10	14.10	Работы на ПС Курган-ТО КС, контроль АСУ разъединителей ЛР, ОР, тест ШДЭ, на ПС Высокая-ТР ЛР, ТО ТН с ВВИ, проф.контроль РЗА, опробование ПА. (АГ-4ч)	
Высокая-Каменская	5	17.10	21.10							5	17.10	21.10	Вырубка угрожающих деревьев, Утановка РР, верховой осмотр опор, проверка и регулировка ИП Работы на ПС Высокая-ТР ЛР, ТО ТН с ВВИ, КС, СР ВЗ, проф.контроль РЗА, ПА. (АГ-4ч)	
Козырево-Шумиха 1ц	3	19.09	21.09							3	19.09	21.09	Работы на ПС Шумиха	
Козырево-Шумиха 2 ц	3	26.09	28.09							3	26.09	28.09	Работы на ПС Шумиха	
ВЛ 110 кВ														
Петухово-Т-Мамлютка	6	18.09	23.09							6	18.09	23.09	Замена изоляции, арматуры, грозотроса (АГ-6ч)	
Петухово-Т-Литейная	6	25.09	30.09							6	25.09	30.09	Замена изоляции, арматуры, грозотроса (АГ-6ч)	
Железная-Большеприютная	5	03.10	07.10							5	03.10	07.10	Замена изоляторов	
ПС 220 кВ														
ПС 220 кВ Шумиха ЗСШ 220 кВ	5	04.04	08.04							5	04.04	08.04	СР ЛР, ТО ТН ЗСШ, ТТ	
ПС 220 кВ Шумиха ВМ 23 220 кВ	5	04.04	08.04							5	04.04	08.04	ТР ВМ, ВВИ вводов 220кВ	

ПС 220 кВ Промышленная 1 СШ 220	5	04.04	08.04							5	04.04	08.04	ТР ЛР, ШР ВМ12, ШР ВМ13, ТО ТН с ВВИ, ТО КПФ.	
ПС 220 кВ Промышленная ВМ 12 220 кВ	5	04.04	08.04							5	04.04	08.04	ТР ВМ, СР ШР 1СШ, ТО ТТ1, ТТ2	
ПС 220 кВ Промышленная ВМ 13 220 кВ	5	04.04	08.04							5	04.04	08.04	ТР ВМ, ШР 1СШ, ТО ТТ	
ПС 220 кВ Шумиха АТ1	4	03.05	06.05							4	03.05	06.05	СР МАТ, ТР АТ, ВВИ АТ, вводов 110кВ 220кВ, ТО РК	
ПС 220 кВ Шумиха ВМ 220 АТ1	4	03.05	06.05							4	03.05	06.05	СР ВМ АТ	
ПС 220 кВ Макушино ВМ 220 АТ1	5	23.05	27.05							5	16.05	20.05	ТР ВМ, ТР, ТО ТН, ТТ	В связи с переносом срока отключения ВЛ 220 кВ Макушино-Авора
ПС 220 кВ Макушино АТ	5	23.05	27.05							5	16.05	20.05	ТР АТ, ТР, ТО РК, оборудования КЗ, опробование ШАОТ, АРН	В связи с переносом срока отключения ВЛ 220 кВ Макушино-Авора
ПС 220 кВ Высокая АТ1	6	01.06	06.06							6	27.06	02.07	ТР АТ, ВВИ АТ, вводов 220кВ, 110кВ, ТО ОПН 220кВ, ПК защит, ШАОТ, АРН	Согласно письма СПМЭС
ПС 220 кВ Высокая ВМ 13 220 кВ	6	01.06	06.06							6	27.06	02.07	ТР ВМ с опробованием автоматики, замена покрышек, ВВ испытания, ТО ТТ	Согласно письма СПМЭС
ПС 220 кВ Высокая ВМ 14 220 кВ	6	01.06	06.06							6	27.06	02.07	ТР ВМ с опробованием автоматики, ШР, ТО ТТ	Согласно письма СПМЭС
ПС 220 кВ Высокая 1СШ 220 кВ	6	01.06	06.06							6	27.06	02.07	ТР ТР, ШР ВМ14	Согласно письма СПМЭС
ПС 220 кВ Высокая АТ2	5	07.06	11.06							5	07.06	11.06	ТР АТ, ВВИ АТ, вводов 220кВ, 110кВ, ТО ОПН 220кВ, ПК защит, ШАОТ, АРН	
ПС 220 кВ Высокая ВМ 23 220 кВ	5	07.06	11.06							5	07.06	11.06	СР ВМ с опробованием автоматики, ТО ТТ	
ПС 220 кВ Высокая ВМ 24 220 кВ	5	07.06	11.06							5	07.06	11.06	ТР ВМ с опробованием автоматики, ТО ТТ	
ПС 220 кВ Высокая 2 СШ 220 кВ	1	июнь	июнь							1	июнь	июнь	ТР ТР, ШР ВМ23, ШР ВМ24	

ПС 220 кВ Промышленная АТ4	5	25.07	29.07						5	25.07	29.07	ТР АТ, ВВИ АТ, вводов 110кВ, 220кВ, ТО РК 220кВ, оборудование КЗ, ПК защит, опробование ШАОТ, АРН	
ПС 220 кВ Промышленная ВМ 24 220 кВ	5	25.07	29.07						5	25.07	29.07	ТР ВМ, ШР4, ТО ТТ	
ПС 220 кВ Промышленная ВМ 34 220 кВ	12	25.07	05.08						12	25.07	05.08	СР ВМ, ШР4, ТО ТТ	
ПС 220 кВ Промышленная 4 СШ 220 кВ	5	25.07	29.07						5	25.07	29.07	ТР ШР ВМ24, ШР ВМ34	
ПС 220 кВ Промышленная АТ3	10	11.07	20.07						10	11.07	20.07	ТР АТ, ТО РК 220кВ, оборудование КЗ, ПК защит, опробование ШАОТ, АРН	
ПС 220 кВ Промышленная ВМ 13 220 кВ	10	11.07	20.07						10	11.07	20.07	ТР ШР3	
ПС 220 кВ Промышленная ВМ 34 220 кВ	10	11.07	20.07						10	11.07	20.07	СР ШР3	
ПС 220 кВ Промышленная 3 СШ 220 кВ	10	11.07	20.07						10	11.07	20.07	ТР ШР ВМ13, СР ШР ВМ34	
ПС 220 кВ Шумиха ВЛ 220 кВ Козырево1	3	19.09	21.09						3	19.09	21.09	СР ВЗ, ТР ЛР, ТО ТТ, КС, проф.контроль РЗА(АГ-1ч).	
ПС 220 кВ Шумиха ВЛ 220 кВ Козырево 2	5	26.09	30.09						5	26.09	28.09	ВЛ 220кВ Козырево 2	В связи с выводом ВЛ 220 кВ Козырево-Шумиха 2ц 26-28.09.11
ПС 220 кВ Шумиха 2СШ 220 кВ	3	19.09	21.09						3	19.09	21.09	СР РТ АТ2, ТО ТН с ВВИ.	
ПС 220 кВ Шумиха АТ2	7	19.09	25.09						7	19.09	25.09	СР РТ, ВМ, ТР АТ, ВВИ АТ, вводов 110кВ, 220кВ, ТО РК	
ПС 220 кВ Шумиха ВМ 220 кВ АТ2	7	19.09	25.09						7	19.09	25.09	СР ВМ	
ПС 220 кВ Шумиха 1 СШ 220 кВ	5	26.09	30.09						5	26.09	30.09	СР ТР АТ1, ТО ТН с ВВИ.	
ПС 220 кВ Шумиха ВМ 220 кВ АТ1	5	26.09	30.09						5	26.09	30.09	СР ТР АТ1	
ПС 220 кВ Шумиха ВМ 12 220 кВ	5	26.09	30.09						5	26.09	30.09	ТР ВМ с ВВИ вводов 220кВ.	
ПС 220 кВ Шумиха ВМ 13 220 кВ	5	26.09	30.09						5	26.09	30.09	ТР ВМ	
ПС 220 кВ Промышленная 2 СШ 220 кВ	5	05.09	09.09						5	05.09	09.09	СР ШР ВМ12, ШР ВМ24, ТО КПФ, ТО ТН с ВВИ	

ПС 220 кВ Промышленная ВМ 12 220 кВ	5	05.09	09.09							5	05.09	09.09	СР ШР2	
ПС 220 кВ Промышленная ВМ 24 220 кВ	5	05.09	09.09							5	05.09	09.09	СР ШР2	
ПС 220 кВ Высокая 4 СШ 220 кВ	5	10.10	14.10							5	10.10	14.10	ТР ШР ВМ24, ШР ВМ 14	
ПС 220 кВ Высокая ВМ 24 220 кВ	5	10.10	14.10							5	10.10	14.10	ТР ШР4	
ПС 220 кВ Высокая ВМ 14 220 кВ	5	10.10	14.10							5	10.10	14.10	ТР ШР4	
ПС 220 кВ Высокая 3 СШ 220 кВ	5	17.10.	21.10							5	17.10.	21.10	ТР ШР ВМ23, ШР ВМ 13	
ПС 220 кВ Высокая ВМ 23 220 кВ	5	17.10.	21.10							5	17.10.	21.10	ТР ШР3	
ПС 220 кВ Высокая ВМ 13 220 кВ	5	17.10.	21.10							5	17.10.	21.10	ТР ШР3	